| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | 03 | 08 | 2022 |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO / CONVENIO** | NÚMERO: | 017 | | |
| | FECHA: | 09 | 05 | 2022 |
| **OBJETO:** PRESTAR EL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y DE FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACIÓN GILBERTO ECHEVERRI MEJÍA | | | | |
| **CONTRATISTA / ASOCIADO:** | | | | |
| **VALOR** [$]**:** | SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M.L($77.354.058) | | | |
| **PLAZO:** | El plazo de ejecución del presente proceso de selección es desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de diciembre de 2022. | | | |
| **SUPERVISOR** | NOMBRE: | WILTON FABIAN CARO ISAZA | | |
| | CÉDULA | 1035850440 | | |
| **INTERVENTOR** | RAZÓN SOCIAL: | | | |
| | NÚMERO CONTRATO: | | | |

## 2. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Wilton Fabian Caro Isaza identificado con cedula ciudadanía No 1035.850.440 de Girardota, actuando en calidad supervisor del contrato de prestación de servicios No 017 de 2022, suscrito con EFITRANS TC S.A.S , el cual tiene como objeto " PRESTAR EL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y DE FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACIÓN GILBERTO ECHEVERRI MEJÍA " , Justifica, la adición de recursos del contrato en mención en atención a lo siguiente:

Teniendo que para 2022-2 la Corporación acrecentó la cobertura del Programa de Acompañamiento para el Acceso a la Educación Superior, conocido como Semestre Cero, llegando a los 117 municipios no certificados de Antioquia, cubriendo a más 3.000 beneficiarios y a sus maestros; lo cual implica un mayor despliegue logístico y de transporte en las actividades, donde

se prevé que el valor actual del contrato que asciende a la suma de SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M.L($77.354.058), no será suficiente para cubrir los requerimientos de la entidad.

Lo anterior, atendiendo el requerimiento de una constancia donde se acredita la necesidad y que sirve como anexo al expediente contractual, en tanto se convierte en un soporte de la insuficiencia que tiene la entidad para la continuidad de la operatividad en territorio a través del servicio de transporte y que se busca satisfacer a través de la adición presupuestal.

| TIPO DE MODIFICACION | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR | X | PLAZO | | CLÁUSULA | |
| SUSPENSIÓN | | | REANUDACIÓN | | |
| SOLICITUD | (ADICIÓN DE RECURSOS):<br>- Valor adición: $15.000.000<br>- porcentaje (%) en relación con el valor inicial del contrato: 20%<br>- Indicar el valor TOTAL del contrato (en números) teniendo en cuenta la adición solicitada: $92.354.058 | | | | |

## 3. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Se debe de realizar la adición de recursos al contrato debido a :

1. El contrato PS 017/2022 debe contar con adición presupuestal en aras de ampliar la cobertura servicio de transporte para la ejecución del Programa Semestre Cero en los 117 municipios no certificados en educación que posee Antioquia y a su vez seguir desarrollando actividades de acompañamiento a los beneficiarios de los Programas y Fondos de Financiación que hoy cursan sus estudios superiores con recursos administrados por la Corporación. En tanto, el recurso actual del contrato no alcanzaría

para la operación del segundo semestre de 2022. La ejecución presupuestal del rubro transporte asciende a la suma de $30.311.835 equivalente al 39% de ejecución; pero de acuerdo con las solicitudes realizadas por el equipo de trabajo de Acompañamiento y seguimiento, se proyecta una alta ejecución de actividades para 2022-2, por lo cual se pretende adicionar $15.000.000 para el servicio de transporte.

2. Desde la Junta Directiva de la Corporación se ha solicitado a la entidad ejecutar los recursos del centro de costos de fundación EPM en el resto de esta vigencia, toda vez que el contrato interadministrativo No 0136 de 2015, finaliza este año y la idea es tener todo el recurso ejecutado a la finalización del contrato.

## 4. ANEXOS

- Informe de supervisión complicado de ejecución.
- Historia de contrato.
- Solicitud de adición de recursos al contratista

## 5. ADICIÓN, AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE GARANTIAS


| **GARANTIA / POLIZA No.** | 65-44-101210914 – Seguros del Estado S.A |
|---|---|
| **TIPO DE AMPARO** | **OBSERVACIÓN** |
| Póliza de seriedad de la porpuesta | Ingresar la modificación requerida: Adición de recursos |
| | |

| **GARANTIA / POLIZA No.** | 65-54-101003476 – Seguros del Estado S.A |
|---|---|
| **TIPO DE AMPARO** | **OBSERVACIÓN** |

| | |
|---|---|
| Póliza de responsabilidad civil extracontractual | Ingresar la modificación requerida: Adición de recursos |
| | |

| **GARANTIA / POLIZA No.** | 65-46-101003476 – Seguros del Estado S.A |
|---|---|
| **TIPO DE AMPARO** | **OBSERVACIÓN** |
| Póliza de cumplimiento de obligaciones | Ingresar la modificación requerida: Adición de recursos. |
| | |

Para constancia se suscribe, en la ciudad de Medellín a los 04 días del mes de agosto.



_____

WILTON FABIAN CARO ISAZA

SUPERVISOR

Designado mediante Memorando 20220312 del 21 de julio de 2022.

Revisó: Luis Alberto Palacio Beltrán, Profesional de Presupuesto

Nota: El original de este informe se expide con destino al Archivo de Gestión Documental, expediente contractual PS 017 DE 2022.