SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

Fecha de Solicitud: 25 de agosto de 2022	**Área de Origen:** Contratación

I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Contrato: CPS-057-2022	**Fecha de Suscripción**: 20 de enero de 2022	**Tipo de Contrato:** Prestación de Servicio
Plazo Inicial: 11 meses	**Fecha de Inicio:** 21 de enero de 2022	**Fecha de Terminación Inicial:** 20 de diciembre de 2022
Contratista: LAURA CONSUELO GIL MESA		
Interventor/ Supervisor: SEBASTIAN SALDARRIAGA RIVERA **Apoyo a la Supervisión:** LEIDY MILENA BAREÑO CASAS	Valor Inicial: **$** 66.000.000	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 1**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
N/A	**Tiempo**: N/A	Suspensión de seis (6) días. **Nueva fecha de terminación**: 26 de diciembre de 2022
	Fecha Terminación Final: N/A	

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No._____		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **N/A** CDP No.: **N/A**	Tiempo: **N/A**	
	Fecha Terminación Final: **N/A**	

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS PARA APOYAR LOS ASUNTOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POST-CONTRACTUALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

Valor total ejecutado a la última factura: **$ 38.000.000**

Plazo de ejecución actual: 11 meses

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato

Valor del Contrato:	**$ 66.000.000**
Valor ejecutado a última factura:	**$ 38.000.000**
Valor a Adicionar:	**$ 0**
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	**$ 66.000.000**

Conveniencia y Justificación de la Modificación:

Mediante comunicación del 25 de agosto de 2022, radicado 20227010009682, la contratista solicita la suspensión de su contrato, señalando lo siguiente: "*por motivos personales que demandan mi atención en este tiempo*".

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV: N/A

Valor Contrato en SMLV: N/A
Valor Máximo para Adición en SMLV: N/A
Valor Adición Solicitada en SMLV: N/A

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor solicito la aprobación de la modificación, Suspensión del Contrato CPS-057-2022, por seis (6) días contados a partir de la fecha de la aceptación en SECOPII.

Supervisor
SEBASTIÁN SALDARRIAGO RIVERA
Alcalde Local de Sumapaz

Apoyo a la Supervisión
LEIDY MILENA BAREÑO CASAS
CPS-169-2022
Proyectó: Aracelys Elisa Rivera Vizcaíno – Abogada de Apoyo Contratación - FDRS
Revisó – aprueba: Patricia Abril Ospitia – Abogada de Apoyo Contratación – FDRS