NOTA INTERNA

TRD- 2022-180.8.1.706

Palmira, 19 / Agosto / 2022

PARA: **DIANA ALEXANDRA PINO GIRÓN**
Directora de Contratación Pública

DE: **GIANCARLO STORINO GONZALEZ**
Secretario de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda

PARA SU INFORMACIÓN		ENVIAR PROYECTO DE RESPUESTA		FAVOR DAR CONCEPTO	
DAR RESPUESTA Y ENVIAR COPIA		ENCARGARSE DEL ASUNTO		FAVOR TRAMITAR	X
ENTERARSE Y DEVOLVER		DILIGENCIAR Y DEVOLVER		OTRO	

Cordial Saludo.

Asunto: Solicitud prórroga contrato MP-0960-2022

Comedidamente le solicito se sirva autorizar y dar trámite a otro sí con la finalidad de ampliar el plazo de ejecución del contrato No. MP-0960-2022, con objeto "Elaboración de estudios y diseños a nivel de detalle constructivo, para los muros de contención de la vereda Los Olivos, corregimiento de Calucé y la vereda La Nevera, corregimiento de Toche para la mitigación de deslizamientos del municipio de Palmira Valle del Cauca" **hasta el 28 de septiembre de 2022**, teniendo en cuenta las razones expuestas por el consultor y el concepto del supervisor. Lo anterior no implica modificar el valor del contrato de consultoría.

Giancarlo storino
GIANCARLO STORNO GÓZALEZ
Secretario de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda

Proyectó: Victoria Naranjo Duque - Contratista VNJD
Revisó: Victoria Naranjo Duque - Contratista VNJD
Aprobó: Andrés Fernando Osorio Ocampo – Subsecretario de Infraestructura y Valorización