Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

NOTA INTERNA

TRD 2022-180.8.1.701

Palmira, 19 / Agosto / 2022

PARA: **GIANCARLO STORINO GONZALES**
Secretario de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda

DE: **ANDRÉS FERNANDO OSORIO OCAMPO**
Subsecretario de Infraestructura y Valorización

PARA SU INFORMACIÓN		ENVIAR PROYECTO DE RESPUESTA		FAVOR DAR CONCEPTO	
DAR RESPUESTA Y ENVIAR COPIA		ENCARGARSE DEL ASUNTO		FAVOR TRAMITAR	X
ENTERARSE Y DEVOLVER		DILIGENCIAR Y DEVOLVER		OTRO	

Asunto: Solicitud prórroga contrato MP-0960-2022

Comedidamente le solicito se sirva autorizar un otro sí con la finalidad de ampliar el plazo de ejecución del contrato No. MP-0960-2022, con objeto "Elaboración de estudios y diseños a nivel de detalle constructivo, para los muros de contención de la vereda Los Olivos, corregimiento de Calucé y la vereda La Nevera, corregimiento de Toche para la mitigación de deslizamientos del municipio de Palmira Valle del Cauca" **hasta el 28 de septiembre de 2022**, teniendo en cuenta las razones expuestas por el consultor. Lo anterior no implica modificar el valor del contrato de consultoría.

Anexo los siguientes documentos:

- Oficio de solicitud de prórroga del consultor.
- Acta de inicio.
- Informe de supervisión.

ANDRÉS FERNANDO OSORIO OCAMPO
Supervisor

Proyectó: Ana Marcela Castro Portillo – Profesional Universitario G2
Revisó: Andrés Fernando Osorio Ocampo – Subsecretario de Infraestructura y Valorización
Aprobó: Andrés Fernando Osorio Ocampo – Subsecretario de Infraestructura y Valorización

Calle 30 No. 28 – 73
Edificio Bancolombia Piso 6
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2709505 - 2709671

SC-CER415753