


Pago 002	389974	31/03/2022 1:36:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	28/03/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	3.980.000 COP	Aceptado	Detalle
Pago 003	416844	30/04/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	25/04/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	3.980.000 COP	Aceptado	Detalle
Pago 004	444326	31/05/2022 10:53:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	24/05/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	3.980.000 COP	Aceptado	Detalle
Pago 005	477399	24 días de tiempo transcurrido *(30/06/2022 4:26:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	20 días de tiempo transcurrido *(4/07/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	3.980.000 COP	Aceptado	Detalle
Pago 006	503355	6 días para terminar *(31/07/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	3.980.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	2022-ACTA DE INICIO-42.pdf	2022-ACTA DE INICIO-42.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ARL AFIL INSTRUCTORES SER.pdf	ARL AFIL INSTRUCTORES SER.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Copia de Compromiso 15522.pdf	Copia de Compromiso 15522.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Evidencias FEBRERO 2022.rar	Evidencias FEBRERO 2022.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Evidencias MARZO 2022.rar	Evidencias MARZO 2022.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3349339.pdf	3349339.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Evidencias ABRIL 2022.rar	Evidencias ABRIL 2022.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Evidencias MAYO 2022.rar	Evidencias MAYO 2022.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Evidencias JUNIO 2022.rar	Evidencias JUNIO 2022.rar	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

Datos guardados

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.