ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ACTA DE SUSPENSION
CONTRATO CCV No. 154-2018

OBJETO	**: ADQUIRIR E INSTALAR UPS DE MÍNIMO 30 KVA PARA LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	: 09 de noviembre de 2018
FECHA DE INICIACIÓN	: 13 de noviembre de 2018
PLAZO DE EJECUCION	: DOS (2) MESES
VENCIMIENTO DEL PLAZO	: 12 de enero de 2019
FECHA SUSPENSION	: 05 de enero de 2019
PLAZO DE SUSPENSIÓN	: 80 (Ochenta) días calendario.
FECHA DE REINICIACIÓN	: 26 de marzo de 2019
VALOR DEL CONTRATO	**: CIENTO DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 117.500.000)**
CONTRATISTA	**: INGENIERIA IT&T DE COLOMBIA S.A.S.**

En Bogotá D.C., el día 04 de enero de 2019, se reunieron el Contratista **INGENIERIA IT&T DE COLOMBIA S.A.S.**, la Alcaldesa Local de Sumapaz, FRANCY LILIANA MURCIA DÍAZ, con el fin de suscribir el ACTA DE SUSPENSIÓN del CONTRATO CCV-154-2018 celebrado entre las partes, quienes acuerdan suspender la ejecución del Contrato a partir del 05 de enero de 2019 y hasta el 25 de marzo de 2019 inclusive, es decir se reinicia a partir del 26 de marzo de 2019.

El contratista se compromete a prorrogar la vigencia de las pólizas en el mismo término de la suspensión aquí pactada.

La presente acta forma parte del contrato, por lo cual se anexará al expediente del mismo.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta, por las partes a los

POR EL FONDO

FRANCY LILIANA MURCIA DIAZ
Alcaldesa Local de Sumapaz

POR EL CONTRATISTA

ITT INGENIERÍA
NIT. 800.134.187-6

INGENIERIA IT&T DE COLOMBIA S.A.S.
R.L. HUGO ENRIQUE ORTIZ CAMARGO
Contratista

Proyectó: Carolina Girón C.- Abogada Contratación
Aprobó: Vilma López – Asesora Despacho