Natalia Andrea Alzate Bedoya
Dirección Territorial de Salud de Caldas

Plan Individual | Sistemas | Buscar

Inicio (/sgi/secciones/?a=bienvenida) **Personal (/sgi/secciones/?a=individual)** **Cuenta (/a=individual8**

Mi Plan de Trabajo

Mis Proyectos

Actividades Pendientes

Proyectos

5.3.1.43.45. 100% de las unidades notificadoras municipales notific semanalmente. (../secciones/sigspa/mod_formulacion/cronogramas/form_seguimient actividadid=70203)

5.3.1.43.46. 27 municipios con ASIS actualizado anualmente (../secciones/sigspa/mod_formulacion/cronogramas/form_seguimient actividadid=70202)

72. Administrar el sistema de vigilancia SIVIGILA en el departament asegurar el reporte de las 27 unidades notificadoras Municipales seman notificaciones anuales) (../secciones/sigspa/mod_formulacion/cronogramas/form_seguimient actividadid=70334)

73. Efectuar acciones para realizar la actualización de 27 análisis d salud municipal (ASIS) y ASIS Departamental (../secciones/sigspa/mod_formulacion/cronogramas/form_seguimient actividadid=70335)

Trámites

PQRSD

Favoritos

Documentos

Procedimiento

CAPACITACIÓN (../secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&actual&procesoid=8165)

METAS DE PRODUCTO PD 2020-2023 2021003170133 Fortalecimiento la Salud pública a través de la articulación de los procesos (APS, Participación Socia laboral) del departamento de Caldas

Información General | Seguimientos

Avance	Avance Físico	Estado	
0%	0	Agosto	**Miércoles 24 de Agosto de 2022** / Natalia Andrea Alzate Bedoya - (Contratista Vigilancia Epidemiológica) Esta actividad se tiene planeada para el cuarto trimestre del año, a la fecha se han realizado acciones de de socialización d Editar Eliminar
0%	0	ACUMULADO	**Miércoles 24 de Agosto de 2022** / Yuleidy Cardona Alarcón - (Contratista PP) Esta actividad se tiene planeada para el cuarto trimestre del año, a la fecha se han realizado acciones de de socialización d de prestación de servicios y se ha participado de los espacios de análisis propuestos frente a la metodología. Editar Eliminar
0%	0	Julio	**Lunes 25 de Julio de 2022** / Natalia Andrea Alzate Bedoya - (Contratista Vigilancia Epidemiológica) A la fecha no se han entregado los insumos para la actualización ASIS 2022 Editar Eliminar
0%	0	Junio	**Viernes 24 de Junio de 2022** / Natalia Andrea Alzate Bedoya - (Contratista Vigilancia Epidemiológica) A la fecha no se han entregado los insumos para la actualización ASIS 2022 Editar Eliminar
0%	0	Mayo	**Lunes 23 de Mayo de 2022** / Natalia Andrea Alzate Bedoya - (Contratista Vigilancia Epidemiológica) A la fecha no se han entregado los insumos para la actualización 2022 Editar Eliminar
			Lunes 25 de Abril de 2022 / Natalia Andrea Alzate Bedoya - (Contratista Vigilancia Epidemiológica)