INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-727-2022

El Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como Supervisor del Contrato Nro. 4204000-727-2022 presento informe parcial con el fin de proceder a **reporte parcial de cumplimiento** en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
Contratista:	INDEXA SOLUCIONES S.A.S.		
Objeto:	Contratar el soporte, mantenimiento, upgrade y actualización -SMUA- a la licencia a perpetuidad de Abbyy FineReader Server de la Secretaría General de la Alcaldia Mayor de Bogotá.		
Valor del contrato:	$ 15.827.000,oo	**Valor de la adición (si hay lugar a ello):**	N/A
Valor total del contrato:	$ 15.827.000,oo	**Valor ejecutado:**	$ 0
Plazo inicial del contrato:	20 DÍAS	**Prórroga (si se llevó a cabo):**	N/A
Plazo final del contrato:	20 DÍAS	**Fecha de suscripción:**	08/06/2022
Fecha de iniciación:	15/06/2022	**Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):**	N/A
Fecha de reinicio (si se llevó a cabo):	N/A	**Fecha de terminación:**	04/07//2022
Dependencia donde presta el servicio (solo para persona natural)	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	**Sede donde presta el servicio (solo para persona natural)**	Manzana Lievano

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
1. Cumplir con todas las especificaciones técnicas definidas por la Entidad.	Durante el periodo ejecutado del contrato el contratista ha dado cumplimiento a todas las especificaciones que fueron técnicas definidas por la	Se adjuntan anexos,	Soportes publicados en la plataforma Secop II. SGA-MC-13-2022

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-727-2022

	entidad		
2. Prestar servicios de soporte mantenimiento upgrade y actualización para la licencia de ABBY/servidor.	Esta actividad se h venido cumpliendo, por parte del contratista	Se anexa correo del contratista donde da las indicaciones de como solicitar soporte respectivo	Soportes publicados en la plataforma Secop II. SGA-MC-13-2022
3. Brindar soporte técnico y mantenimiento a a la licencia Abbyy FineReader server en horario laboral.	En este periodo no se ha requerido soporte técnico ni mantetenimiento.		Soportes publicados en la plataforma Secop II. SGA-MC-13-2022
4. Disponer de copias de actualizaciones y parches del software del la licencia para la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogotá.	En este momento no se han liberado actualizaciones		Soportes publicados en la plataforma Secop II. SGA-MC-13-2022
5. Entregar a la supervisión del contrato la certificación respectiva del soporte SMUA.	En contratista envió documento respectivos a la entidad	Se adjunta certificaron de ABBYY.	Soportes publicados en la plataforma Secop II. SGA-MC-13-2022
6. Contar con las actualizaciones y los upgrade liberados durante el tiempo de soporte.	Se tiene el documento respectivo, pero al momento no se han liberado actualizaciones	Se adjunta certificaron de ABBYY.	Soportes publicados en la plataforma Secop II. SGA-MC-13-2022
7. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de			

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-727-2022

Bogotá D.C			
8. El contratista debe cumplir con la política de seguridad de la información y privacidad de los datos de la Entidad, así como con los requerimientos del SGSI (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	El contratista ha cumplido con la políticas política de seguridad de la información y privacidad de los datos de la Entidad, así como con los requerimientos del SGSI (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información)		
9. Informar por escrito (carta, correo electrónico o acta suscrita con el supervisor) respecto a la cantidad de personas que participaran en la ejecución contractual, una vez sea suscrita el acta de inicio. Con el propósito de verificar la aplicabilidad del Decreto No. 332 de 2020.	No se ha presentado la necesidad		
10. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que sería necesarias para la correcta prestación del servicio SMUA.			

3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

De acuerdo con lo establecido, a la fecha 01/07/2022 no se han realizado pagos, de acuerdo con la entrega de los servicios estipulados en los documentos del contrato, así:

PAGO Nro. 01

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-727-2022

Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	FE-28	N/A
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Acta de recibo a satisfacción	N/A
Certificado de recibido a satisfacción	SOLICITUD No 8242	N/A
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Se anexa lo respectivo, el pago de parafiscales realizado por el contratista	N/A
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	En tramite	N/A

Nota: No existen reintegros o devoluciones.

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobación de la garantía única se produjo el día 15/06/2022, la cual se constituyó así:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
CBC-10003667	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$4,748,100.00	08/06/2022	30/06/2023
CBC-10003667	CALIDAD DEL SERVICIO	$3,165,400.00	30/06/2022	30/06/2023

4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato NO ha tenido modificaciones contractuales:

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-727-2022

CLASE DE MODIFICACIÓN	FECHA	VALOR (En caso de ser adición)	TIEMPO (En caso de que sea prórroga)	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME PARCIAL	El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato.	**X**
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia	**X**
	Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes	**X**
	Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso.	**X**
	Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	X

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-727-2022

No se establecieron Obligaciones Pos contractuales

DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES	MODO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN	FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN POST CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE DEL SEGUIMIENTO (Deberá encontrarse cargado en el SECOP)
N/A	N/A	N/A	N/A

7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO

Durante el periodo no se han materializado riesgos descritos en la Matriz.

8. OBSERVACIONES

N/A

7. FIRMAS

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	CARGO	FIRMA
Rafael Londoño Caranton	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISÓN	CARGO	FIRMA
N/A	Responsable del insumo técnico.	N/A
N/A	Responsable del insumo jurídico.	N/A
N/A	Responsable del insumo financiero.	N/A