JUSTIFICACIÓN DE PRORROGA No. 1 DEL CONTRATO
No. CO1.PCCNTR.3847826 DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN – SENA REGIONAL ATLANTICO Y NETMASK S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA DESARROLLAR ACCIONES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES PIC SENA CON SENA PARA FORMACIÓN CISCO, SEGURIDAD INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN.

CONTRATANTE:	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN
CONTRATISTA:	**NETMASK S.A.S.**
VALOR DEL CONTRATO:	$ 87.491.144 COP
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Treinta (30) días Calendario.
PRORROGA NO. 1:	Quince (15) días Calendario.


En el presente informe se quiere dejar soporte requerido para la Prorroga al contrato de la referencia, considerando:

1. Que el SENA suscribió el contrato **CO1.PCCNTR.3847826** de 2022, cuyo OBJETO es CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA DESARROLLAR ACCIONES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES PIC SENA CON SENA PARA FORMACIÓN CISCO, SEGURIDAD INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN..

2. Que el valor del contrato es de OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L ($87.491.144 COP) incluido IVA.

3. Que en el contrato se pactó inicialmente un plazo de 30 dias calendario, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato/aceptación de la oferta y acta de inicio, la cual se dio el día 29 de julio de 2022.

4. Que el proveedor solicitó nuevamente una prórroga al contrato el dia 25 de agosto de 2022 por comunicación escrita en la plataforma transaccional SECOP II, como se muestra a continuacion:


Colombia Compra Eficiente
Aumentar el contraste
SENA REGIONAL ATL...
Procesos
Modelos evaluación
Subasta electrónica
Contratos
Proveedores
Menú
Ir a
Buscar...
Escritorio → Menú → Administración de los procesos → Expediente → Detalles del mensaje
Id de página:: 77000367 Ayuda
Volver
Contestar
Contestar a todos
Imprimir
Detalles de mensaje
Referencia interna: MC-ATL-CNCA-0031-2022
Descripción del proceso CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA DESARROLLAR ACCIONES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES PIC SENA CON S
De: Netmask S.A.S
Usuario: Sebastian Castrillón Ospina
Fecha: 2 días de tiempo transcurrido (23/08/2022 10:57:57 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Referencia del mensaje CO1.MSG.4001014
Tipo de mensaje: General
Asunto: Solicitud Prorroga Proceso MC-ATL-CNCA-0031-2022
Anexos
Documento
Nombre del documento
Solicitud prorroga contrato Sena (1).pdf
Solicitud prorroga contrato Sena (1).pdf
Detalle
Agregar documento a la oferta
Exportar todos
Texto de mensaje
Buenos dias
Dadas las condiciones del mercado a nivel mundial y la escases de equipos dado a la falta de semiconductores existe tiempos de entrega en algunos equipos que son de mas tiempo, entendiendo esta parte solicitamos su colaboracion

5. Que atendiendo lo dispuesto en el numeral anterior, me permito en calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.3847826 presentar los motivos justificados por el proveedor, manifestando que "*Yo, SEBASTIAN CASTRILLÓN OSPINA, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1026131094 de CALDAS ANTIOQUIA actuando en mi calidad de representante legal de la sociedad NETMASK S.A.S, identificada con Nit 900590270-7, solicito de manera muy cordial prorroga de 15 días más, a partir de la fecha de finalización del presente contrato. Esto con ocasión a que algunos de los materiales requeridos están pedidos por importación y un no han llegado.*"

6. Que en calidad de supervisor del contrato, atendiendo la justificación otorgada por el contratista, estoy de acuerdo en otorgar un plazo adicional para la ejecución del contrato que no supere los quince (15) días calendario, lapso en el que se puede dar la ejecución del objeto contractual sin ningún tipo de contratiempo.

7. Que el Contratista acreditó encontrarse al día en sus pagos a los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales.

8. En consideración a las necesidades, el cumplimiento de los cometidos estatales y en aras de dar efectiva continuidad al contrato No. CO1.PCCNTR.3847826 de 2022, se requiere prorrogar el plazo del contrato, sin afectar las demás clausulas establecidas en el mismo.

9. Al plazo inicial del contrato se adicionarán 15 días calendario, quedando un plazo total de 45 días calendario.

10. Que el CONTRATISTA se obliga a ampliar la Garantía Única de acuerdo con el término establecido en el presente contrato adicional. Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal no modificadas por el presente acuerdo continúan vigentes y su exigibilidad permanece.

Cordialmente,

MANUEL GREGORIO HORMECHEA LANCE
Supervisor Contrato No. CO1.PCCNTR.3847826, Coordinador Académico TIC y Energías