119216
Centro de Diseño y Metrología -Distrito Capital

Bogotá D.C, agosto 29 de 2022

Subdirector
RODOLFO MARTINEZ PEREZ
Ordenador del Gasto
CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA

Asunto: Solicitud de prórroga avalada por la supervisión al contrato **CO1.PCCNTR.3796491–SOMMER INTERNACIONAL LTDA.**

Cordial Saludo:

Respetado subdirector,

Amablemente le informo que la empresa **SOMMER INTERNACIONAL LTDA** solicitó una prórroga para ampliar el plazo de ejecución del contrato por 15 días más, lo que modificaría la fecha de terminación al 13 de septiembre de 2022. Luego de revisar la carta de solicitud de prórroga, enviada por la empresa contratista, considero que las causales de dicha solicitud son justificadas ya que se evidencia que el contratista ha realizado todas las acciones necesarias para ejecutar el contrato dentro de los términos establecidos inicialmente, por tal razón esta supervisión considera viable la aprobación de la prórroga solicitada.

La razón por la cual la empresa está solicitando la prórroga es debido a lo siguiente:

"Yo MAURICIO EDUARDO SOLER SALGADO identificado con cedula de ciudadanía No. 79.838.752 de Bogotá D.C., en mi condición de representante legal de SOMMER INTERNACIONAL LTDA con NIT 830.136.416-6, comedidamente solicito una prórroga de Quince (15) días para la ejecución del contrato de la referencia. Lo anterior teniendo en cuenta que algunos elementos aún no están disponibles para la entrega; Ottobock proveedor del ítem 14 nos manifiesta que los elementos estarán disponibles para entrega a finales de la siguiente semana, lo mismo sucede con los ítems 22 y 23. Además solicitamos a ustedes amablemente nos informen si cuentan con algún tipo de certificación ambiental para la adquisición del ítem 1– retaso de media velada, ya que nuestro proveedor nos solicita dicha certificación. Cabe aclarar que en anteriores oportunidades hemos suministrado este ítem al SENA y no se nos había solicitado esta certificación.

Por todo lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta su rol como ordenador del gasto, amablemente le solicito su aprobación a la solicitud de prórroga del contrato hasta el **CO1.PCCNTR.3796491** hasta el 13 de septiembre de 2022, avalada por esta supervisión.

Cordialmente,

Edgar Ramos Perilla
Coordinador Misional y Supervisor del contrato **CO1.PCCNTR.3796491**