INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato **CO1.PCCNTR.3796491** celebrado entre **EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA,** Subdirector u ordenador del Gasto Rodolfo Martinez Perez y el proveedor **SOMMER INTERNACIONAL LTDA**, cuyo objeto es: "Materiales de formación para los diferentes programas del Centro", me permito presentar informe a fin de solicitar la prórroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Diseño y Metrologia- Regional Distrito Capital
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Edgar Ramos Perilla
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	No aplica
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.3796491
TIPO DE CONTRATO:	Minima cuantia
OBJETO:	Materiales de formación para los diferentes programas del Centro.
VALOR:	$ 74.771.917
CONTRATISTA:	SOMMER INTERNACIONAL LTDA
NIT:	830136416
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Bogota- Centro de Diseño y Metrologia
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11 de julio del 2022
FECHA DE INICIO:	26 de julio del 2022
FECHA FIN:	29 de agosto del 2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 74.771.917

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 74.771.917
PRÓRROGA No 1:	Ampliación del plazo de ejecución solicitado por el proveedor SOMMER INTERNACIONAL LTDA, detalle de la misma en cuerpo del presente informe.
ADICIÓN No. x:	No Aplica
SUSPENSIÓN No. x:	No Aplica
FORMA DE PAGO:	Un solo Pago

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
No. PÓLIZA	15-46-101027850		
CERTIFICADO	No Aplica		
FECHA EXPEDICIÓN	25/07/2022		
FECHA APROBACIÓN	25/07/2022		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	13/07/2022	08/01/2023	$ 22.431.575,10
Devolución del pago anticipado	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Salarios y prestaciones sociales	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	13/07/2022	08/01/2023	$ 22.431.575,10

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (Si aplica)

ASEGURADORA	N/A
No. PÓLIZA	No Aplica

CERTIFICADO O No. ANEXO	No Aplica		
FECHA EXPEDICIÓN	No Aplica		
FECHA APROBACIÓN	No Aplica		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	No Aplica	No Aplica	No Aplica

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha del presente informe, se certifico como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL


A la fecha del presente informe, se certifica que la empresa SOMMER INTERNACIONAL LTDA, con Nit. 830136416 se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifico como supervisor del contrato que el mismo se encuentra en ejecución del plazo contractual vigente, para lo cual se mantiene comunicacion permanente con el proveedor.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

El ordenador del gasto realizó designación de supervisión al Coordinador Misional Edgar Ramos Perilla identificado con cedula de ciudadanía 19.494.507 con memorando de fecha 14 de julio de 2022.


Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto RODOLFO MARTINEZ PER — Tipo de documento Cédula de Ciudadanía — Número de documento 79968855 — Guardar y notificar

Supervisor EDGAR RAMOS PERILLA — Tipo de documento Cédula de Ciudadanía — Número de documento 19494507 — Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	RODOLFO MARTINEZ PEREZ	14/07/2022 4:05:39 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	RODOLFO MARTINEZ PEREZ
Supervisor	EDGAR RAMOS PERILLA	14/07/2022 4:05:39 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	RODOLFO MARTINEZ PEREZ

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS: NO APLICA (N/A)

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL		***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA***			
CONCEPTO	***VALOR***	***FECHA DE CORTE***	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Valor inicial (1)	74.771.917	N/A	N/A	N/A	N/A
Vr. Adiciones (2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor Total (1) + (2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		N/A	N/A	N/A	N/A
		N/A	N/A	N/A	N/A
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		N/A	N/A	N/A	N/A
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		N/A	N/A	N/A	N/A
		N/A	N/A	N/A	N/A
		Vr. Pagado a la fecha (3)			N/A

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha del presente informe, certifico como supervisor del contrato **CO1.PCCNTR.3796491** esta sobre los plazos contractuales pactados para aceptar y llevar a cabo la solicitud de prorroga solicitada por el señor ***Mauricio Eduardo Soler Salgado*** identificado con cedula de ciudadanía No. 79.838.752 de Bogotá D.C., en su calidad de **representante legal de SOMMER INTERNACIONAL LTDA** con NIT 830.136.416., Cuya justificacion es "algunos elementos aún no están disponibles para la entrega; ottobock proveedor del ítem 14 nos manifiesta que los elementos estarán disponibles para entrega a finales de la siguiente semana, lo mismo sucede con los ítems 22 y 23. Además solicitamos a ustedes amablemente nos informen si cuentan con algún tipo de certificación ambiental para la adquisición del ítem 1– retaso de media velada, ya que nuestro proveedor nos solicita dicha certificación. Cabe aclarar que en anteriores oportunidades hemos suministrado este ítem al SENA y no se nos había solicitado esta certificación." Solicitando a su vez "prórroga de Quince (15) días para la ejecución del contrato de la referencia.".

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0%
Financiera	0%

PRÓRROGA DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.3796491
III.

La empresa **SOMMER INTERNACIONAL LTDA** solicitó una prórroga de quince (15) dias mas a la ejecucion del contrato **CO1.PCCNTR. 3796491**. Razón por la cual la empresa está solicitando la prórroga es:

"Yo MAURICIO EDUARDO SOLER SALGADO identificado con cedula de ciudadanía No. 79.838.752 de Bogotá D.C., en mi condición de representante legal de SOMMER INTERNACIONAL LTDA con NIT 830.136.416-6, comedidamente solicito una prórroga de Quince (15) días para la ejecución del contrato de la referencia. Lo anterior teniendo en cuenta que algunos elementos aún no están disponibles para la entrega; ottobock proveedor del ítem 14 nos manifiesta que los elementos estarán disponibles para entrega a finales de la siguiente semana, lo mismo sucede con los ítems 22 y 23. Además solicitamos a ustedes amablemente nos informen si cuentan con algún tipo de certificación ambiental para la adquisición del ítem 1– retaso de media velada, ya que nuestro proveedor nos solicita dicha certificación. Cabe aclarar que en anteriores oportunidades hemos suministrado este ítem al SENA y no se nos había solicitado esta certificación."

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prórrogar el plazo de ejecución por 15 dias mas. El anterior informe de ejecución se rinde a los 29 dias del mes de agosto de 2022

Por todo lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta su rol como ordenador del gasto, amablemente le solicito su aprobación a la solicitud de prórroga del contrato hasta el CO1.PCCNTR.3796491 hasta el día 13 de septiembre de 2022, avalada por esta supervisión.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

Edgar Ramos Perilla
Coordinador Misisonal y Supervisor del contrato CO1.PCCNTR.3796491-
Centro de Diseño y Metrologia-SENA