CIUDAD Y FECHA	DUITAMA, 03 DE AGOSTO DE 2022
TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE SERVICIOS No CSE-20220003
ACTA No.	ACTA PARCIAL No 2 (con corte del 11/06/2022 al 29/06/2022)
OBJETO	SERVICIOS DE MANO DE OBRA COMO APOYO A LAS OBRAS DE PARCHEO EJECUTADAS POR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	FERIEL S.A.S.
NIT	900497897-7
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE JULIAN LOPEZ PEÑALOZA
C.C.	74376933
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.124.02.0600.009 (n) construcción, mejoramiento y/o rehabilitación vías urbanas / superavit rp libre destinación.
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($ 408.820.457,67)
PLAZO	4 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN QUE SUPERE LA VIGENCIA 2022
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	09 DE MAYO DE 2022
FECHA DE INICIO	19 DE MAYO DE 2022
FECHA DE TERMINACION	18 DE SEPTIEMBRE DE 2022
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	CUMPLE
SUPERVISOR	ING. HUGO ARMANDO MONTAÑA SANABRIA TECNICO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
*CUMPLIMIENTO	T: CUMPLE TOTALMENTE ACTIVIDADES PACTADAS.

(T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumplo parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)

Nota: Si el contrato fue objeto de adiciones y/o prorrogas o suspensiones, agregar más filas para complementar la información

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ITEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	VALOR INICIAL	$ 408.820.457,67
	* APORTE ALCALDIA	
	* APORTE ENTIDAD CONVENIENTE	
2	VALOR ADICIONADO	$ 0.00
3	VALOR TOTAL (1+2)	$ 408.820.457,67
4	VALOR PRESENTE ACTA	$ 62.407.625,42
5	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$ 126.397.604,89
6	VALOR EJECUTADO (4+5)	$ 188.805.230,31
7	SALDO POR EJECUTAR (3-5)	$ 220.015.227.36

* Aplica solo para convenios.

En constancia se firma a los 03 días del mes de Agosto del año 2022.

SECRETARIA GENERAL OFICINA DE CORRESPONDENCIA Recibido por: Fecha: 03 AGO. 2022 Hora: 08:57am

JOSE JULIAN LOPEZ PEÑALOZA
C.C. 74.376.933 de Duitama
R.L . FERIEL S.A.S. NIT. 900497897-7
CONTRATISTA

ING. HUGO ARMANDO MONTAÑA SANABRIA
C.C. 1.055.228.532
SUPERVISOR

Scanned with CamScanner