ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

CÚCUTA 2050, ESTRATEGIA DE TODOS 2020 - 2023

CONTRATO DE OBRA No. 1969-2022

ACTA MODIFICACIÓN No 02

		CONDICIONES ACTUALES				CANTIDADES ACUMULADAS ADICIONAL No 01	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL	CANT.	Vr. PARCIAL
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	911,24	$ 3.400,00	$ 3.098.216,00	1.545,34	$ 5.254.156,00
2,1	CORTE DE PAVIMENTO	ML	71,50	$ 4.200,00	$ 300.300,00	99,80	$ 419.160,00
2,2	DEMOLICION DE PAVIMENTO	M2	911,31	$ 21.000,00	$ 19.137.510,00	1.545,34	$ 32.452.140,00
2,3	EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR	M3	461,61	$ 12.000,00	$ 5.539.320,00	631,55	$ 7.578.600,00
3,1	INSTALACION DE BASE GRANULAR PARA MANTENIMIENTO	M3	212,74	$ 132.000,00	$ 28.082.173,00	276,53	$ 36.501.960,00
	IMPRIMACION DE RIEGO DE LIGA	M2		$ 2.800,00	$ -		$ -
4,1	IMPRIMACION DE EMULSION	M2	911,31	$ 3.900,00	$ 3.554.109,00	1.545,34	$ 6.026.826,00
4,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MDC-19	M3	91,13	$ 675.000,00	$ 61.512.750,00	154,53	$ 104.307.750,00
	SELLO DE GRIETAS ASFALTO	ML		$ 10.000,00	$ -		
	DEMARCACION VIAL LINEA CONTINUA Y DISCONTINUA	ML		$ 2.900,00	$ -		$ -
	DEMARCACION VIAL, CEBRAS, FLECHAS, SENDEROS	M2		$ 30.500,00	$ -		$ -
5,1	RETIRO DE ESCOMBROS	M3	601,45	$ 30.000,00	$ 18.043.500,00	846,57	$ 25.397.100,00
ANEXO COMPONENTE	COMPONENTE SST	GLB	1,00	$ 6.404.000,00	$ 6.404.000,00	1,00	$ 6.404.000,00
ANEXO COMPONENTE	COMPONENTE AMBIENTAL	GLB	1,00	$ 3.826.480,00	$ 3.826.480,00	1,00	$ 3.826.480,00
	COMPONENTE SIG	GLB	1,00	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00	1,00	$ 2.100.000,00
	PLAN DE MASNEJO DE TRANSITO	GLB	1,00	$ 4.162.851,00	$ 4.162.851,00	1,00	$ 4.162.851,00
6,1	SUB BASE GRANULAR	M3	276,45	$ 123.760,00	$ 34.213.452,00	380,00	$ 47.028.800,00
COSTO TOTAL					**$ 189.974.661,00**		
				TOTAL PRESUPUESTO	**$ 189.974.661,00**		**$ 91.485.162,00**
							281.459.823,00

Valor inicial del contrato inicial	**$**	**189.974.661,00**
Valor adicional del contrato	**$**	**91.485.162,00**
Valor final del contrato a ejecutar	**$**	**281.459.823,00**

PARA CONSTANCIA DE LA PRESENTE ACTA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN:

SAID ARIAS PICON
B&A CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

GUZMAN EDUARDO PEREZ G
SUPERVISOR
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA


AUMENTAN					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**VALOR UNT**	**VALOR TOTAL**
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	1.545,34	$ 3.400,00	$ 5.254.156,00
2,1	CORTE DE PAVIMENTO	ML	99,80	$ 4.200,00	$ 419.160,00
2,2	DEMOLICION DE PAVIMENTO	M2	1.545,34	$ 21.000,00	$ 32.452.140,00
2,3	EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR	M3	631,55	$ 12.000,00	$ 7.578.600,00
3,1	INSTALACION DE BASE GRANULAR PARA MANTENIMIENTO	M3	276,53	$ 132.000,00	$ 36.501.960,00
4,1	IMPRIMACION DE EMULSION	M2	1.545,34	$ 3.900,00	$ 6.026.826,00
4,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MDC-19	M3	154,53	$ 675.000,00	$ 104.307.750,00
5,1	RETIRO DE ESCOMBROS	M3	846,57	$ 30.000,00	$ 25.397.100,00
6,1	SUB BASE GRANULAR	M3	380,00	$ 123.760,00	$ 47.028.800,00
	COMPONENTE SST	GLB	1,00	$ 6.404.000,00	$ 6.404.000,00
	COMPONENTE AMBIENTAL	GLB	1,00	$ 3.826.480,00	$ 3.826.480,00
	COMPONENTE SIG	GLB	1,00	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00
	PLAN DE MASNEJO DE TRANSITO	GLB	1,00	$ 4.162.851,00	$ 4.162.851,00
				TOTAL COSTO	**$ 281.459.823,00**
				TOTAL INICIAL	**$ 189.974.661,00**
				TOTAL ADICIONAL	**$ 91.485.162,00**

PARA CONSTANCIA DE LA PRESENTE ACTA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN:

SAID ARIAS PICON
B&A CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
SUPERVISOR
SUBSECRETARIO INFRAESTRUCTURA CÚCUTA

BALANCE		
VALOR INICIAL	$ 189.974.661,00	
AUMENTA	$ 91.485.162,00	
DISMINUYE		
ELIMINA		
NUEVOS		
SUMAS	$ 91.485.162,00	
VALOR TOTAL PRESUPUESTADO	$ 281.459.823,00	
B&A CONSTRUCCIONES SAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



SAID ARIAS PICON
CONTRATISTA



GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
SUPERVISOR