Ciudad y Fecha: Bogotá, D, C., 05 de junio de 2022

Informe de supervisión correspondiente al mes de mayo del año 2022, en atención a las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No. 00154 del 16/04/2018.

1. Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	WILLIAM GABRIEL DIAZ CIFUENTES
C.C.	76.331.559
Cargo en la dependencia	Coordinador (E)
Unidad de dependencia	Grupo Fábrica de Confecciones
Correo electrónico	jefatura.facon@forpo.gov.co
Teléfono	5640788/3185840724

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Subasta 001-2022	
Tipo de Contrato	Contrato de Suministro	
Contrato No.	059-2-22	
Unidad	Fondo Rotatorio de la Policía	
Objeto	"*SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*" – LOTE 2 TELAIGNÍFUGA	
Valor Inicial	$5.800.000.000.00	
Valor Adición		
Valor Total	$ 5.800.800.000.00	
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
Hasta el 31/12/2022 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra, para su inicio se debe cumplir con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	26-05-2022	31/12/2022

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
DANIEL BOTERO CARDONA	8.032.278	MILFORT S.A.S.	811.023.478-8

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
12222	15-02-2022	$65.562.000.000,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
52722	27-04-2022	$5.800.000.000,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. **Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica).**

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- En reunión realizada el día 26 de mayo el contratista establece cronograma de entrega de la materia prima.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El día 25 de mayo el Mayor William Diaz supervisor del contrato envía mediante correo electrónico citación a la primera reunión para dar inicio a la ejecución del contrato.



Jefatura FACON

reunión coordinación

Cordial saludo,

En atención al contrato de suministro 059-2-22, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA CONFECCIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" LOTES 02 Tela Ignífuga de manera atenta me permito citar como supervisor del contrato a reunión el día 26 de mayo a las 2:00 P.M. en la sala de juntas de la Fábrica de confecciones al señor **Daniel Botero Cardona** Representante Legal y a su **fabricante**, para temas de coordinación del mismo.
Agradezco su atención.

Cordialmente,

Mayor
WILLIAM GABRIEL DÍAZ CIFUENTES
MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones (E)

3185840724
william.diaz@forpo.gov.co
Cra. 50 D No. 46-00 sur - Bogotá, D. C.
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

FORPO
LO HACEMOS POSIBLE

- El día 26 de mayo se realiza la primera reunión con el contratista en la sala de juntas de la fábrica de confecciones con el fin de definir cronograma de entregas y solicitar la primera muestra de la tela para envío al grupo de control de calidad con el fin de verificar los requisitos previos para esta materia prima.

5.3 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista).

5.4 Registro Fotográfico

N/A

6. Actividades de Control y Pagos

Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2022	MAYO	-	$ 0.00	$ 0.00	
TOTAL			$ 0.00	$ 0.00	
SALDO			$ 5,800,000,000.00	$ 0.00	

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31-05-2022	0.00%
Porcentaje de ejecución.	31-05-2022	0.00%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición					
Prórroga					
Modificación					
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					
Otros					

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza ANEXO 3	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Seguros del Estado S.A		376 -47- 994000018658	29-04-2022	$4.930.000.000.00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30%	$ 1.740.000.000.00	26-04-2022	30-06-2023
Calidad	50%	$ 2.900.000.000.00	26-04-2022	31-12-2023
Salarios y prestaciones sociales	5%	$ 290.000.000.00	26-04-2022	31-12-2023
Predios Laborales y Operacionales	-	-	-	-
Calidad y correcto funcionamiento	-	-	-	-

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Seguros del Estado S.A.		376 -47- 994000018415	17-03-2022	$ 752.000.000.00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Seriedad de la oferta		$ 752.000.000.00	17/03/2022	30/07/2022

Nota 2: En caso de requerirse pólizas adicionales, anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso N/A

Plazo de ejecución	
Motivo de presunto incumplimiento	
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	
Estado a la fecha	

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor
N/A

MY. WILLIAM GABRIEL DÍAZ CIFUENTES
C.C. 76.331.559
Supervisor Contrato

Elaboró: Zulma Yaneth Millán Ballesteros A.A.S.D.
Revisó: Erika Patricia Peña Parra Líder producción fábrica de confecciones.