ALCALDIA DE LA JAGUA DE IBIRICO

ACTA DE INCIO

Acta de inicio del contrato de Suministro No 307 de 2022

Fecha de elaboración | 10 | 8 | 2022 |
DD MM AA

1) Mediante la suscripción de la presente acta de inicio, el contratista y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Condiciones técnicas y económicas que viabilicen el inicio del contrato
- Fecha de iniciación y terminación del contrato de acuerdo a las condiciones establecidas
- Verificacion del personal ofrecido en la propuesta y su inscripcion al sistema de seguridad social.
- El Supervisor ha revisado y verificado toda la documentación del proceso de contratación previo a la firma de esta acta.

Numero de contrato: **307** DE **2022**
Tipo de contrato: CONTRATO DE SUMINISTRO

Objeto del contrato:

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON MATERIAL DE APOYO AL BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO Y VIAL BAEEV No. 2 EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR

Localización del proyecto: **LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR**
Plazo de ejecución inicial del contrato: **UN (1) MES**

Fecha de Suscripción de contrato: | 9 | 8 | 2022 |
DD MM AA

Valor inicial del contrato: **$ 127,330,000.00**

Nombre del contratista: S.M. PROGRESAR S.A.S. Y/O CELSO ANTONIO SUAREZ MORALES
Nombre del supervisor: SECRETARIO DE GOBIERNO / WILLIAM DIAZ BAZZA

En La Jagua de Ibirico, el día diez (10) del mes de agosto de 2022, se reunieron el señor CELSO ANTONIO SUAREZ MORALES representante legal de **S.M. PROGRESAR S.A.S** como contratista, el secretario de gobierno **WILLIAM DIAZ BAZZA,** como supervisor del contrato con el fin de dar **INICIO** al contrato **307 de 2022**, de acuerdo a los lineamientos expuestos en la minuta del contrato.

La supervisión informa al contratista que debe actualizar las polizas de garantia con la fecha del acta de inicio, el contratista debera dentro de los 3 dias posteriores al acta de inicio, radicar en la oficina de contratacion las garantias para su aprobacion y legalizacion, actividad que debera ser verificada por la supervision.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron el dia diez (10) del mes de agosto de 2022.

CELSO ANTONIO SUAREZ MORALES R/L
S.M. PROGRESAR S.A.S
CONTRATISTA

WILLIAM DIAZ BAZZA
Secretario de Gobierno
SUPERVISOR

Proyectó: **WILLIAM DIAZ BAZZA**
Secretario de Gobierno

Revisó: **WILLIAM DIAZ BAZZA**
Secretario de Gobierno