GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE INICIO	Código: FO-M7-P6-001 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO ☐ CONVENIO ☐		NÚMERO:	4600014048
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26/08/2022
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			13819
OBJETO: Realizar acciones de apoyo a la gestión y seguimiento a los eventos de vigilancia en salud pública - enfermedades inmunoprevenibles y geohelmintiasis, en el marco del Plan Decenal de Salud Pública en el Departamento de Antioquia			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL DE ANTIOQUIA
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUÍ
		NIT	890.980.066-9
VALOR [$]:			MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS ($1.316.513.426) EXCLUIDO DE IVA.
PLAZO:			Tres (3) meses y veintiún (21) contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 15 de diciembre de 2022.
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA		RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO:	4500057342
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	25/08/2022
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:			30/08/2022
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES			SI

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN (CC o NIT	Alexandra Porras Cárdenas / cc # 43.154.107
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N/A

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del contrato/convenio: Pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, presentación del plan de trabajo, cronograma de actividades y hojas de vida del personal.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Contrato/Convenio No. 4600014048, se fijan:

3.1. Fecha de inicio: 30/08/2022

3.2. Fecha de terminación: 15/12/2022

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

Alexandra Porras Cárdenas
INTERVENTOR/SUPERVISOR

Diego León Muñoz Zapata
CONTRATISTA/ASOCIADO