	ALCALDÍA DE TUNJA	**FECHA: 10/01/2020**
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**VERSIÓN: 02**
	PROCESO: CONTRATACIÓN **FORMATO: ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN**	**CÓDIGO: CON-F-077**

FECHA PRESENTE ACTA	22/07/2022		
CONTRATO __ CONVENIO __	CONTRATO 1023/2022	FECHA	07 DE JUNIO 2022
OBJETO:	ADQUICISION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL MUNICIPIO DE TUNJA		
VALOR DEL CONTRATO/ CONVENIO :	**VALOR TOTAL: VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SISCIENTOS PESOS M/CTE ($26,853,600,00) M/CTE**		
	APORTE MUNICIPIO: (Aplica sólo para convenios)		
	APORTE CONTRAPARTE: (Aplica sólo para convenios)		
PLAZO DE EJECUCION:	QUINCE (15) DIAS HABILES		
CONTRATANTE__ PARTE _	MUNICIPIO DE TUNJA		
CONTRATISTA_X_ CONTRAPARTE __	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON ESTABLECIMIENTODE COMERCIO DTL PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DTL PROSEIN NIT 1014189528-8		
INTERVENTOR ___ SUPERVISOR _X_	SIMON MEDINA MORENO, auxiliar administrativo de la Secretaria Administrativa		
FECHA INICIO	28 de JUNIO 2022		
ACTA DE SUSPENSIÓN	,		
ACTA AMPLIACION DE SUSPENSION			
ACTA DE REINICIO			
ADICIONAL N° ____ VALOR $			
PRORROGA N° _____TIEMPO			
FECHA DE TERMINACION	19 DE JULIO 2022		
PERIODO TOTAL DE EJECUCION	28 DE JUNIO 2022 AL 19 DE JULIO 2022		

En la Ciudad de Tunja, a los veinty dos (22) dias del mes de julio de 2022, se reunieron en las oficinas de la Secretaría Administrativa del Municipio de Tunja, el señor SIMON MEDINA MORENO , identificado con la cédula de ciudadanía número 74,282,333 de Guateque, quien en su calidad de SUPERVISOR de la de CONTRATO 1023 de 2022 y DIEGO FERNANDO TRIANA LEON quien en su calidad de representante legal, obra en nombre de - ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DTL PRODUCTOS Y SERVICIOSINDUSTRIALES - DTL PRSEIN con NIT, 1014189529-8, quien en su calidad de CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION, teniendo en cuenta que existe Acta Terminación de fecha 22 de julio de 2022 y revisadas las obras y/o servicios ejecutadas se reciben cumpliendo los requerimientos del contrato.

El suscrito INTERVENTOR y/o SUPERVISOR certifica que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción el objeto del contrato y por lo tanto se procede a recibir el objeto contratado.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios para realizar el recibo del objeto contratado.

OBSERVACONES:

EVALUACION AL CONTRATISTA

CUMPLIÓ	X
NO CUMPLIÓ	

FIRMA:

DIEGO FERNANDO TRIANA LEON
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DTL PRODUCTOS Y SERVICIOSINDUSTRIALES - DTL PROSEIN
CONTRATISTA

FIRMA:

SIMON MEDINA MORENO
SUPERVISOR / INTERVENTOR

FIRMA:

WILDERS HERNAN GOZALEZ BOTIA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO REQUIERA) E INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUANDO APLIQUE. ESTA ACTA SE PRESENTA JUNTO CON LA ACTA DE LIQUIDACION.

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	CINDY LORENA JIMENEZ GAMBA	CONTRATISTA	
Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma			