

A DE APROBACIÓN
aprobación 1
MOSTRAR DETALLES
aprobación 2
MOSTRAR DETALLES
ación general
ciones
s y servicios
ientos del Proveedor
ientos del contrato
ación presupuestal
ión del Contrato
caciones del Con…
olimientos
Volver
Modificación del
Ref. de Modifica
CO1.CTRMOD.74
CO1.CTRMOD.74
CO1.CTRMOD.73
Imprimir
Modificar
X
El campo de la modificación Descripción fue cambiado desde MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LA SOBERANÍA (LA LEJÍA – SARAVENA), EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER, BOYACÁ Y ARAUCA, EN MARCO DE hasta MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LA SOBERANÍA (LA LEJÍA - SARAVENA), EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER, BOYACÁ Y ARAUCA, EN MARCO DE
Campo 1 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - Precio unitario valor ha cambiado para 367.972.977.171,00.
El documento Antecedentes Adición No. 1 - 988-2021.rar de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
El documento Adición No. 1 - 988-2021 -.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 362.133.900.815,00 hasta 367.972.977.171,00
El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 362.133.900.815,00 hasta 367.972.977.171,00
Reconocido por el proveedor
Hidalgo E Hidalgo Sucursal Colombia 21-12-2021 16:11 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
JULIAN NAVARRO 21-12-2021 16:37 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cambios de la Entidad Estatal
Cambios del proveedor
Sin cambios…
Rechazado por la Entidad Estatal
Diego López Cuesta 21-12-2021 16:28 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Motivo de rechazo
No firmó el RL. registrado por Diego López Cuesta
Reconocido por la Entidad Estatal
Diego López Cuesta 21-12-2021 14:30 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
cristian toro rios 21-12-2021 15:16 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cancelar
Versión
Versión previa
3
Ver
2
Ver