

Menú → Administración de contratos → Ver contrato
Id de página:: 23000036
Ayud
REA DE APROBACIÓN
de aprobación 1
MOSTRAR DETALLES
de aprobación 2
MOSTRAR DETALLES
rmación general
ndiciones
nes y servicios
cumentos del Proveedor
cumentos del contrato
rmación presupuestal
cución del Contrato
dificaciones del Con...
umplimientos
Volver
Modificación del
Ref. de Modifica
CO1.CTRMOD.74
CO1.CTRMOD.74
CO1.CTRMOD.73
Imprimir
Modificar
<
do
Versión
Versión previa
Cambios
cado
3
Ver
Detalle
elado
-
-
cado
2
Ver
Detalle
Volver
Imprimir
Modificar
<
X
Archivo
Nombre del archivo
Detalle
ADICIÓN 2 988-2021.zip
ADICIÓN 2 988-2021.zip
(detalle)
LMFS Minuta de Adiciòn No. 2 - 988-2021 OK.pdf
LMFS Minuta de Adiciòn No. 2 - 988-2021 OK.pdf
(detalle)
Detalles de la modificación
Cambios de la Entidad Estatal
El contrato fue cambiado para En ejecución.
Campo 1 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - Precio unitario valor ha cambiado para 384.174.563.414,00.
El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 367.972.977.171,00 hasta 384.174.563.414,00
El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 22449502795.000000 hasta 38651089038.000000
El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 367.972.977.171,00 hasta 384.174.563.414,00
Reconocido por el proveedor
JULIAN NAVARRO 28-12-2021 21:04 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cambios del proveedor
Sin cambios…
Reconocido por la Entidad Estatal
Sergio Alejandro Romero Sarmiento 28-12-2021 20:19 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
cristian toro rios 28-12-2021 20:46 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cancela