

RASPADO DEL PISO Y TRÁMITE PARA ADECUACIÓN DEL BICIPARQUEADERO





TRÁMITE PARA ADECUACIÓN DEL BICIPARQUEADERO **URGENTE**



Edwin Andres Osma Moncada
Lun 25/04/2022 12:01

Para: Lizeth Jahira Gonzalez Vargas
CC: Yulliet Patricia Llerena Avendano;Camila Andrea Pinilla Bocanegra;Nayive Carrasco Patino;Fredy Francisco Calao Gonzalez;Ronald Deivys Reyes Barrera;Nayibe Rodriguez Martinez;katherin Paola Moyano **y 4 más**

Buen día.
Estimados.
Deseando éxito en tus labores.

En el marco de la obtención del sello de calidad de oro en la casa de participación de Bosa, informo que la visita de certificación de ciclo parqueaderos se llevará a cabo la ***tercer semana del mes de mayo de 2022.***

Cabe resaltar que actualmente el avance del proceso está bastante demorado y es importante que trabajemos articuladamente para dar solución a:

1. RASPADO DEL PISO DEL CICLO PARQUEADERO
   Responsables: Equipo PIGA - Arquitecto Fredy Francisco Calao, gestores
   Tarea: Raspar el piso del ciclo parqueadero

2. PINTURA DEL PISO DEL CICLO PARQUEADERO DE LA CASA DE LA PARTICIPACIÓN
   Responsables: Arquitecto Fredy Francisco Calao - Ronald Deivys Reyes - Equipo PIGA, gestores
   Tarea: Solicitar los material e insumos necesarios al contrato de ferretería y así poder iniciar la jornada de pintura.

3. ADECUACIÓN DE DUCHAS Y VESTIERES

   Responsables: Arquitecto Fredy Francisco Calao - Katherin Moyano - Sergio Sanchéz - Nayive Carrasco
   Tarea:
   a. Formular el proceso: Katherin Moyano - Sergio Sanchéz
   b. Publicar y adjudicar el proceso: Nayive Carrasco
   c. Pedir materiales para la construcción: Katherin Moyano - Sergio Sanchéz - Fredy Calao
   d. Adecuar duchas y vestieres: Fredy Francisco Calao, gestores

4. DISPONER A GESTORES DE CONVIVENCIA PARA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
   Responsables: Juan Gabriel García
   Tarea: Disponer de gestores de convivencia para ejecución de tareas varias

En vista de lo anterior, se solicita dar trámite a los requerimiento, y así garanticemos que todo estará listo para la fecha estipulada.

TRÁMITE PARA ADECUACI... | Ejecución de llamada... | Libreto llamada - Diál... | RE: DOCUMENTOS P... | DOCUMENTOS PROCE...