
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**Contrato Cortolima Suministro equipos**	**57 días**	**vie 15/07/22**	**lun 3/10/22**
2		**Adjudicación y legalización del contrato**	**57 días**	**vie 15/07/22**	**lun 3/10/22**
3		Adjudicacion del contrato	1 día	vie 15/07/22	vie 15/07/22
4		Entrega de polizas	8 días	lun 18/07/22	mié 27/07/22
5		Expedición acta de inicio	5 días	jue 28/07/22	mié 3/08/22
6		**Ejecución del proyecto**	**32 días**	**jue 4/08/22**	**vie 16/09/22**
7		Firma acta de inicio	32 días	jue 4/08/22	vie 16/09/22
8		**Importación y nacionalización de equipos**	**50 días**	**lun 18/07/22**	**vie 23/09/22**
9		Compras internacionales	1 día	lun 18/07/22	lun 18/07/22
10		Fabricación de equipos	25 días	mar 19/07/22	lun 22/08/22
11		Calibración de equipos	7 días	mar 23/08/22	mié 31/08/22
12		Importación de equipos	8 días	jue 1/09/22	lun 12/09/22
13		Nacionalizacion de equipos	8 días	mar 13/09/22	jue 22/09/22
14		Entrega de equipos en las oficinas de Ecologic Ingeniería SAS	1 día	vie 23/09/22	vie 23/09/22
15		**Capacitación y entrega final**	**6 días**	**lun 26/09/22**	**lun 3/10/22**
16		Capacitación en el manejo de los equipos	5 días	lun 26/09/22	vie 30/09/22
17		Entrega en el almacen de Cortolima de los equipos	1 día	lun 3/10/22	lun 3/10/22



Proyecto: msproj11
Fecha: mié 10/08/22

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin		
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite		
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso		
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual		
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo			