Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CODIGO: AP-CT-F-30-04
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 15/07/2020

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	022-2022	**FECHA DE INFORME**	17/08/2022
OBJETO DEL CONTRATO	SE REQUIERE CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS, PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, TRAUMA, CIRUGÍA COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	**TIPO DE CONTRATO**	Suministro
CONTRATISTA	LOGYSMED SAS	**NIT**	830.023.819-5
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES	CARRERA 49B # 91 - 98	**CORREO ELECTRÓNICO**	asistenciacomercial@logysmed.com, esterilizacion.suba@subrednorte.gov.co
SUPERVISOR	LILIANA VARGAS WENDEUS	**CARGO**	DIRECTOR DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	2 MESES	**TIEMPO PRORROGADO**	2 MESES + 24 DÍAS
FECHA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	7/04/2022	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	31/08/2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 60.000.000	**VALOR ADICIONADO EN EL CONTRATO**	$ 90.000.000

I. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL SOLICITADA

ADICIÓN	SI	**PRORROGA**	SI	**OTRO (*)**	
VALOR	$ 60.000.000	**TIEMPO**	HASTA EL 31 DE OCTUBRE 2022		

II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Teniendo en cuenta la prestación del servicio de salud en la Subred Norte, es necesario satisfacer las necesidades del servicio, de nuestros colaboradores, usuarios y/o pacientes

Esta solicitud tiene como objeto garantizar la oportuna atención a los pacientes de las distintas unidades de la subred integrada de servicios en salud norte E.S.E. mediante el suministro material de osteosíntesis en aras de garantizar la continuidad en la prestación del servicio quirúrgico en las diferentes especialidades.

Así mismo, a la fecha de esta solicitud el porcentaje de ejecución facturado es del 73.94% y se requiere adicionar un valor de $60.000.000 millones de pesos, toda vez que el saldo actual no alcanza para cubrir la demanda del servicio quirúrgico y una prórroga hasta el 31 de Octubre del presente año para dar continuidad a la prestación del servicio.

La presente modificación se hace teniendo en cuenta el Acuerdo 012 de 2021 del 24 de febrero de 2021 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. modifica de manera parcial el artículo 19 del Acuerdo 024 del 20 de septiembre de 2017, a través del cual se adoptó el Estatuto de Contratación de la Entidad", y que a tenor de lo establecido en la recién aprobada modificación, que indica que los contratos celebrados por la Subred Integrada de Servicios se podrán adicionar hasta siete (7) veces el valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan, se recurre a esta figura para la adición solicitada.

01331
Dayana P.
26-08-22
2:36 pm

III. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO
EL CONTRATISTA LOGYSMED SAS, HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO 022-2022

IV. ACTIVIDAD PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Ejecución Financiera del Contrato:

NRO ADICIÓN	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA CDP	CRP	FECHA CRP	VALOR TOTAL CONTRATO	NRO DE LA PRORROGA	FECHA DE LA PRORROGA	TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO
1	$ 50.000.000	1323	18/05/2022	20826	26/05/2022	$ 110.000.000	1	27/05/2022	4 meses + 24 dias 31/08/2022
2	$ 40.000.000	1509	1/06/2022	28803	1/07/2022	$ 150.000.000			

Ejecución contable del contrato (facturas):

FECHA FACTURA	NRO. FACTURA	VALOR FACTURA	NRO. INGRESO ALMACÉN	SALDO POR EJECUTAR
2/05/2022	E80718	$ 6.146.276		$ 143.853.724
2/05/2022	E80720	$ 5.121.588		$ 138.732.136
2/05/2022	E80721	$ 4.989.846		$ 133.742.290
2/05/2022	E80722	$ 1.392.548		$ 132.349.742
2/05/2022	E80723	$ 2.164.556		$ 130.185.186
2/05/2022	E80724	$ 7.170.964		$ 123.014.222
2/05/2022	E80725	$ 848.445		$ 122.165.777
2/05/2022	E80728	$ 6.544.872		$ 115.620.905
2/05/2022	E80734	$ 5.720.618		$ 109.900.287
2/06/2022	E81019	$ 8.779.993		$ 101.120.294
2/06/2022	E81020	$ 5.011.858		$ 96.108.436
2/06/2022	E81021	$ 4.832.326		$ 91.276.110
2/06/2022	E81022	$ 2.921.420		$ 88.354.690
2/06/2022	E81023	$ 28.896		$ 88.325.794
16/06/2022	E81176	$ 5.121.588		$ 83.204.206
16/06/2022	E81177	$ 785.365		$ 82.418.841
16/06/2022	E81178	$ 5.501.134		$ 76.917.707

16/06/2022	E81188	$ 16.711.816		$ 60.205.891
18/07/2022	E81479	$ 5.195.914		$ 55.009.977
18/07/2022	E81480	$ 6.403.730		$ 48.606.247
18/07/2022	E81481	$ 510.729		$ 48.095.518
18/07/2022	E81482	$ 4.324.000		$ 43.771.518
18/07/2022	E81483	$ 6.587.786		$ 37.183.732
18/07/2022	E81484	$ 2.588.930		$ 34.594.802
TOTAL		**$ 115.405.198**		

V. SOPORTES Y/O ANEXOS
NO APLICA

Supervisor (a): DRA. LILIANA VARGAS WENDEUS	
***Director (a) financiera: DRA.LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO**	
Supervisor (a): DRA. LILIANA VARGAS WENDEUS	
Subgerente Corporativo/ de Servicios: DRA. YANITH PIRAGAUTA GUTIÉRREZ	

*Toda solicitud de adición debe llevar aprobación de la Dirección Financiera

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CÓDIGO : AP-GF-F-03-03
		VERSIÓN : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION FINANCIERA	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA :08/06/2017

Fecha de la solicitud:

17	8	2022
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área ó centro solicitante:	DIRECCION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
Centro de costo	U06
Objeto:	ADICION AL CONTRATO 022-2022 CON EL PROVEDOR LOGYSMED SAS CUYO OBJETO ES: SE REQUIERE CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS, PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, TRAUMA, CIRUGÍA COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
Rubro presupuestal:	Productos metálicos, maquinaria y equipo
Subcuenta Auxiliar:	Material Médico-Quirúrgicos
Código del Rubro:	4245010401
Valor Solicitado (En letras y números):	SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE $60.000.000

FIRMAS	DRA. LILIANA VARGAS WENDEUS **Dirección de Servicios Hospitalarios**	**Firma del solicitante**
	LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO **Director Financiero**	**Firma Revisado**
	OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO **Subgerente Corporativo**	**Firma aprobado**

Recibido en Presupuesto _____

VoBo
23-08

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICIÓN: Agosto 26 De 2022 CDP. No. 2240

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA: ORIGINAL

QUE EN LA FECHA LOS REGISTROS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUESTRAN EL SIGUIENTE SALDO DE APROPIACION:

DEPENDENCIA : T01 GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA

CODIGO RUBRO.....: 42450104001000000000000001
CODIGO PRESUPUESTAL.....: 4245010401
NOMBRE RUBRO.....: MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS

SALDO DE DISPONIBILIDADES :	5,014,973,482.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE :	5,984,908,449.00
SALDO DE APROPIACION :	10,999,881,931.00

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: BLANCO SANTAMARIA DANIEL ISIDO ,
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO,
PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:

AD CT. 022-2022 SUMIN MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SU
BRED

POR UN VALOR INICIAL DE :	60,000,000.00
CON UN VALOR REINTEGRADO DE :	.00
PARA UN VALOR ACTUAL DE :	60,000,000.00

SESENTA MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/CTE

SOBRE ESTA MISMA APROPIACION SE HAN EXPEDIDO A LA FECHA CERTIFICADOS DE
DISPONIBILIDAD PARA COMPROMISOS POR VALOR DE: 5,014,973,482.00
LOS CUALES NO HAN SIDO RESERVADOS NI ANULADOS.
DISPONIBILIDAD NETA : 5,924,908,449.00

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE (120) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO