IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	**Imprenta Nacional de Colombia** **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	GA-FO-8 17/07/2018 Versión 1

TIPO DE INFORME PARCIAL

DATOS GENERALES (*Diligenciar este espacio únicamente cuando el informe es* ***Parcial***)

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	07-02-2022 **A** 33-08-22	
AVANCE	**FÍSICO** *Indicar el valor porcentual (%) en tiempo acumulado frente al tiempo total del contrato, o el valor de avance de acuerdo al cumplimiento del cronograma.*	**PRESUPUESTAL** *Indicar el valor porcentual (%) acumulado frente al valor total del contrato.*
% DE AVANCE PROGRAMADO	**100%**	
% DE AVANCE REAL	**77.83%**	

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MIGUEL ANGEL MOLINA CLAVIJO
DEPENDENCIA	LOGISTICA Y DISTRIBUCION

DATOS DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	22200003
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	28-01-2022
FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO *(debe ser la correspondiente a la expedición del registro presupuestal y aprobación de póliza de seguro de cumplimiento. Si uno de estos documentos tiene fecha posterior al otro, se tomará la última).*	09-02-2022
CONTRATISTA	COMARBEL S.A.S.
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	860.507.423-1
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de polipropileno DRY para el proceso productivo de la imprenta nacional
VALOR	$250.000.000.oo

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	**Imprenta Nacional de Colombia** **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	GA-FO-8 17/07/2018 Versión 1

PLAZO DE EJECUCIÓN	6 meses
PLAZO DE ENTREGA	El contratista deberá hacer las siguientes entregas: • Para medidas convencionales (entre 27 y 73 cm de ancho) el plazo de entrega será de cinco (05) días Calendario después de colocado el pedido mediante correo por el supervisor del contrato. • Para el material que no haya en inventario por tema de importación el plazo de entrega será de dos (02) meses después de colocado el pedido mediante correo por el supervisor del contrato
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	09-02-2022
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	09-08-2022
ADICIONES*	
PRORROGAS*	12-8-22 hasta 31 de diciembre de 2022
MODIFICACIÓNES	
SUSPENSIONES	

* *En caso de adición o prórroga, indicar el número de la misma con el tiempo prorrogado o valor adicionado según se trate y la fecha de suscripción del documento.*

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
1. **CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:** *(Indicar conforme a las obligaciones pactadas en el contrato, el cumplimiento y desempeño del contratista respecto de la ejecución de las mismas, explicando de forma detallada los elementos recibidos, servicios prestados, etc., junto con los soportes pertinentes)*

2. **OBSERVACIONES:** *(Señalar las observaciones a que haya lugar respecto del desarrollo del objeto contractual, estableciendo si éste se está ejecutando o se ejecutó a satisfacción, así como reportar cualquier inconsistencia en la ejecución, cumplidos, pagos, documentos de remisión, etc.)*

3. **INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica):** *(Indicar de manera clara las características técnicas que se supervisaron y verificaron respecto del objeto contractual, en caso tal que en razón del servicio, bien u obra a desarrollar, se requiriera satisfacer el cumplimiento de normas especiales o condiciones técnicas propias de su naturaleza)*

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	**Imprenta Nacional de Colombia** **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	GA-FO-8 17/07/2018 Versión 1

N/A

4. **SOPORTES DEL INFORME**: *(Reporte de pagos, entradas a almacén, comunicaciones enviadas al contratista, cumplidos. Basta con relacionar los documentos soporte; sin embargo, si se trata de un contrato celebrado en virtud de un convenio interadministrativo, se debe anexar copia de recibido a satisfacción del cliente que se trate, con el fin de verificar la ejecución a la fecha).*

AUXILIAR DE PAGOS A PROVEEDORES

BALANCE FINANCIERO	
Concepto	**Valor**
Valor Inicial del Contrato	**$250.000.000.oo**
Valor Adicionado	
Valor Total del Contrato	**$250.000.000.oo**
Valor Recibido por el Contratista	**$232'320.749.oo**
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	**$232'320.749.oo**
Saldo por Ejecutar	**$ 17'679.251.oo**

FECHA DE ELABORACIÓN 01- 09-2022

FIRMA DEL SUPERVISOR

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Auxiliar de Pagos a Proveedores por Contrato

CONTRATO

Numero: 22200003 **Fecha:** 11/02/2022 **Fecha de Vencimiento:** 28/07/2022 **Valor Total:** **250,000,000.00**

Objeto: SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY PARA EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

La Entidad pagará el valor de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción por el supervisor de la Imprenta Nacional de Colombia, previa expedición del cumplido a satisfacción por parte del supervisor de la Imprenta Nacional, dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la factura con el lleno de los requisitos legales (se debe dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007). La certificación deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones anteriormente señaladas por lo menos durante los últimos seis (06) meses anteriores a la presentación de la oferta conforme a lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002

Proveedor: 860507423 - 1 COMARBEL S.A.S

Supervisor: MIGUEL ANGEL MOLINA CLAVIJO

CDP N° : 1905 / **112**

Registro N° : 1906 / 986

OBLIGACION	FECHA	DESCRIPCION	EGRESO	F. EGRESO	N° FP	VALOR OBLIGACION	SALDO CONTRATO
1907 /931	18/02/2022	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE MATE DE 20 MICRAS, CTO. 03 DE 2022, FRA. FEC-6651 DE 16/02/22, EP-22200044 DE 15/02/22 Y CUMPLIDO.	1069 / 22200051	24/03/2022	22200127	10,859,128.00	**239,140,872.00**
1907 /1271	10/03/2022	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE MATE 20 MICRAS, ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS., S/N CTO. 03 DE 2022, FRA. FEC-6739 DE 01/03/22, EP-22200068 DE 01/03/22 Y CUMPLIDO.	1069 / 22200062	04/04/2022	22200197	46,887,565.00	**192,253,307.00**
1907 /1539	17/03/2022	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE MATE 20 MICRAS, ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS., S/N CTO. 03 DE 2022, FRA. FEC-6828 DE 14/03/22, EP-22200080 DE 11/03/22 Y CUMPLIDO.	1069 / 22200071	12/04/2022	22200221	3,785,514.00	**188,467,793.00**
1907 /1549	22/03/2022	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE MATE 20 MICRAS, ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS., S/N CTO. 03 DE 2022, FRA. FEC-6851 DE 17/03/22, EP-22200083 DE 17/03/22 Y CUMPLIDO.	1069 / 22200071	12/04/2022	22200230	6,313,709.00	**182,154,084.00**
1907 /1568	24/03/2022	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE MATE 20 MICRAS, ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS., S/N CTO. 03 DE 2022, FRAS. FEC-6887, FEC-6889 DE 23/03/22, EP-22200089 DE 22/03/22 Y CUMPLIDO.	1069 / 22200075	22/04/2022	22200247	16,891,332.00	**165,262,752.00**
1907 /2122	21/04/2022	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE MATE 20 MICRAS, ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS., S/N CTO. 03 DE 2022, FRA. FEC-7016 DE 18/04/22, EP-22200138 DE 08/04/22 Y CUMPLIDO.	1069 / 22200092	20/05/2022	22200303	36,436,701.00	**128,826,051.00**
1907 /2427	09/05/2022	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE MATE 20 MICRAS, S/N CTO. 03 DE 2022, FRAS. FEC-7143, FEC-7144, FEC-7158 DE 02/05/22, EP-22200148 DE 22/04/22, EP-22200151 DE 28/04/22, EP-22200149 DE 26/04/22 Y CUMPLIDO.	1069 / 22200109	03/06/2022	22200355	45,223,104.00	**83,602,947.00**
1907 /2720	23/05/2022	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE MATE 20 MICRAS, S/N CTO. 003 DE 2022, FRA. FEC-7292 DE 19/05/22, EP-22200165 DE 10/05/22 Y CUMPLIDO.	1069 / 22200117	22/06/2022	22200403	28,170,225.00	**55,432,722.00**
1907 /4131	08/08/2022	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE MATE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS, S/N CTO. 003 DE 2022, FRA. FEC-7722 DE 04/08/22, EP-22200205 DE 03/08/22 Y CUMPLIDO.			22200589	37,753,471.00	**17,679,251.00**

Porcentaje de Ejecucion: 92.93%

17,679,251.00