C.V.C.
CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
SEP 1 3 48 PM '22

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

FECHA: 01-09-2022

DEPENDENCIA: GRUPO INTERVENCIÓN INTEGRAL EN EL TERRITORIO

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 1066

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2022

DOCUMENTO No.: CVC No. 0051-2022

TIPO DE DOCUMENTO: CONVENIO

OBSERVACIONES: SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 45% DE LOS APORTES DE CVC - CORPORACION COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAGUNA DE SONSO

INFORMACION REQUERIDA PARA TODO PAGO

Recurso	Área de Responsabilidad	Imputación Presupuestal	Valor a causar por Imputación
1043	1090704	500500300000016165	$6.527.311.00
1043	1090704	500500300000226165	$2.099.286.00
1443	1090703	100100200000246165	$5.253.088.00
1043	1090703	500500300000016165	$9.790.967.00
1243	1090837	100100200000036165	$26.031.872.00
1243	1090703	100100200000036165	$16.269.920.00
1243	1090704	100100200000036165	$26.031.872.00
1443	1090704	100100200000246165	$4.017.067.00
1443	1090837	100100200000246165	$5.562.094.00
1043	1090703	500500300000226165	$2.519.143.00
1243	1090704	300300200000196165	$26.031.456.00
1243	1090836	100100200000036165	$32.539.844.00
1443	1090836	100100200000246165	$4.635.078.00
1251	1090703	300300200000616165	$1.381.363.00

TOTAL. DISTRIBUCION PRESUPUESTAL $168.690.361.00

FIRMA AUTORIZADA
PEDRO NEL MONTOYA MONTOYA
Director de Gestión Ambiental SP12

REVISOR PRESUPUESTO

VERSIÓN: 04

COD: FT.0510.23

No se deben realizar modificaciones en el formato
Grupo Gestión Ambiental y Calidad

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

FORMATO PARA PAGO DE CONVENIOS

0702- 792272022

FECHA: Santiago de Cali, Septiembre 01 de 2022

PARA: **Grupo de Contabilidad**

ASUNTO: Desembolso Convenio CVC No. 051 de 2022

De manera atenta, solicitamos tramitar el desembolso No 02 del Convenio referenciado en el asunto, de acuerdo con la siguiente información:

BENEFICIARIO:	**CORPORACION COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAGUNA DE SONSO**
IDENTIFICACIÓN:	815.002.845 -2
OBJETO:	*Aunar esfuerzos técnicos, recursos físicos y económicos para adelantar la implementación de herramientas de manejo del paisaje -HMP, en sistemas de restauración ecológica vigencia 2022 y el sostenimiento de áreas restauradas, en las cuencas hidrográficas de Guabas y sonso, jurisdicción de la CVC.*
CONCEPTO:	Segundo desembolso correspondiente al 45% de los recursos aportados por la CVC, según Cláusula Tercera del Convenio.
VALOR:	**$168,690,361.00.** (CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE.)

HECTOR BONILLA GUZMAN
Supervisor Convenio No. 051-2022

ALVARO JOSE AGUILAR CACERES
Representante Legal – Corporación Comunitaria para el Desarrollo Sostenible en Laguna de Sonso

PEDRO NEL MONTOYA MONTOYA
Director de Gestión Ambiental

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL

CONVENIO CVC No. 51 de 2022

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, recursos físicos y económicos para adelantar la implementación de herramientas de manejo del paisaje -HMP, en sistemas de restauración ecológica vigencia 2022 y el sostenimiento de áreas restauradas, en las cuencas hidrográficas de Guabas y sonso, jurisdicción de la CVC.

CONVINIENTE: CORPORACION COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAGUNA DE SONSO

PLAZO: Diez (10) meses contados a partir de la firma del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2022.

VALOR: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLON(ES) OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE ($374,867,468.00)

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 1066

FECHA DEL ACTA DE INICIACION: 18 de Febrero del 2022

En el Municipio de Santiago de Cali el día 01 de septiembre del 2022, siendo las 11:00 A.M, se reunieron en las instalaciones del Grupo Intervención Integral en el Territorio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: **ALVARO JOSE AGUILAR CACERES**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.892.347 quien actúa en nombre y representación de la empresa **CORPORACION COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAGUNA DE SONSO**; y **HECTOR BONILLA GUZMAN**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 12.132.030, quien actúa en su condición de SUPERVISOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo parcial del CONVENIO No. 51 de 2022, en los siguientes términos:

El SUPERVISOR del CONVENIO CVC No. 51 de 2022, **HECTOR BONILLA GUZMAN**, manifiesta que recibió de parte del CONVINIENTE y a entera satisfacción lo siguiente: Segundo informe técnico y financiero, con una ejecución de avance técnica en actividades del POA del 40% y un avance financiero del 80% del primer desembolso de los recursos de la CVC. Además, presentaron la certificación de parafiscales y demás documentos de Ley. Por lo tanto, considero procedente realizar el segundo desembolso correspondiente al 45% del aporte de la CVC, por valor de por valor de CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES

SEISCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE **($168,690,361.00).**

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Santiago de Cali el día 01 de septiembre del 2022

EL SUPERVISOR,

HECTOR BONILLA GUZMAN

POR EL CONVINIENTE,

ALVARO JOSE AGUILAR CACERES

SABS - SISTEMA DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Supervisión

COR_LI100100

1. GENERALIDADES

Informe No. **1-2022**

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI , 31/08/2022

Nombre del Supervisor / Interventor: BONILLA GUZMAN HECTOR

Tipo CONVENIO **Numero** 51 **Año** 2022

Objeto Aunar esfuerzos técnicos, recursos físicos y económicos para adelantar la implementación de herramientas de manejo del paisaje -HMP, en sistemas de restauración ecológica vigencia 2022 y el sostenimiento de áreas restauradas, en las cuencas hidrográficas de Guabas y sonso, jurisdicción de la CVC.

Fecha de Inicio 18/02/2022 **Fecha Terminación** 17/12/2022

Duración inicial Diez (10) meses contados a partir de la firma del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2022.

Valor Inicial $535,524,954 **Valor adicionales** $0 **Valor Total** $535,524,954

Valor pagado a la fecha $337,380,722 **Saldo** $37,486,746

No Ultimo Contrato Adicional 0 **Fecha del adicional** **Tipo Adición** Sin tipo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: CORPORACION COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAGUNA DE SONSO

TODAS LAS CONTENIDAS EN EL ANALISIS DE CONVINIENCIA

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO	30/06/2023
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	BUEN MANEJO E INVERSION DEL PRIMER DESEMBOLSO	30/06/2023
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2023
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS	31/12/2022

4. ACTIVIDADES

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
8. ELABORAR Y DESARROLLAR PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	EL INFORMES	2.00	1.00	50.0

Aspectos relevantes de la actividad: En cumplimiento al convenio, se formuló el protocolo de bioseguridad para la prevención de la propagación del COVID 19, en el marco de desarrollo de actividades de restauración ecológica en el área a trabajar. Este protocolo contiene información sobre las medidas de bioseguridad para los trabajadores, la prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio, la forma en que se realiza monitoreo de síntomas de contagio de COVID 19 entre trabajadores y un plan de comunicaciones.

En la aplicación de este protocolo se entregó un kit de bioseguridad a los operarios de campo (Gel antibacterial, Tapabocas y guantes) y a los participantes de socializaciones a eventos de promoción y divulgación adelantados, se entregó a cada participante un tapabocas, además de cumplir

Informe No. **1-2022**

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI , 31/08/2022

Nombre del Supervisor / Interventor: BONILLA GUZMAN HECTOR

Tipo CONVENIO **Numero** 51 **Año** 2022

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance

con las condiciones de distanciamiento social, lugares abiertos o bien ventilados.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
9. PRESENTACIÓN DE BASE DATOS DE SIEMBRA DE ÁRBOLES	DE INFORMES	2.00	1.00	50.0

Aspectos relevantes de la actividad: A la fecha se ha presentado la base de datos con el registro de siembra establecido por el Ministerio de Ambiente de los árboles sembrados en las diferentes Herramientas de Manejo del Paisaje

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
10. PRESENTAR INFORMES AVANCE DE EJECUCIÓN TÉCNICA, CONTABLE Y FINANCIERA DEL CONVENIO	DE INFORMES	1.00	1.00	100.0

Aspectos relevantes de la actividad: Se Presenta el informe parcial, en el cual evidencian los avances desarrollados en la parte técnica de acuerdo con el Plan Operativo de Actividades - POA, que, de acuerdo con la ponderación del POA, se tiene un avance del 40% y contable y financiero soportado del 80% de los recursos de CVC del primer desembolso.

El informe técnico contiene el desarrollo y avance de cada actividad desarrollada en los diferentes componentes del convenio, el POA actualizado con avances, Soportes de eventos de socialización y capacitación socioambiental predio a predio , soportes del proceso de concertación de actividades del convenio con propietarios de predios, registro fotográfico y el informe Contable y Financiero contiene matriz financiera de ejecución, soportes contables, comprobantes de pagos realizados, soporte de consignación de rendimientos financieros de los recursos aportados por la CVC y certificación de contrapartidas ejecutadas

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
1. ELABORAR UN (1) DE PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES - POA	PLAN OPERATIVO	1.00	1.00	100.0

Aspectos relevantes de la actividad: El Conveniente LA FUNDACION AGUADESONSO, presento el Plan Operativo de Actividades- POA en el cual se describen los componentes y actividades previstas para el logro del objeto del convenio, unidad de medida, meta y su distribución temporal, ponderación de componentes y actividades. El POA presentado considera las actividades, metas y flujo de recursos del convenio. El POA fue aprobado por el supervisor del Convenio

Informe No. **1-2022**

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI , 31/08/2022

Nombre del Supervisor / Interventor: BONILLA GUZMAN HECTOR

Tipo CONVENIO **Numero** 51 **Año** 2022

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
7. REALIZAR SEGUIMIENTO EVALUACIÓN DEL PROCESO	Y INFORMES	2.00	1.00	50.0

Aspectos relevantes de la actividad: Se ha realizado dos reuniones de seguimiento a las actividades para dar cumplimiento al objetivo del convenio, en estas reuniones se han presentado los avances técnicos y financieros del convenio

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
.3. IMPLEMENTAR ACCIONES RESTAURACIÓN ECOLÓGICA	DE HECTAREAS	75.00	21.00	28.0

Aspectos relevantes de la actividad: Para favorecer procesos de restauración ecológica, se implementan 76 hectáreas en Herramientas de Manejo del Paisaje - HMP, en las Cuencas Hidrográficas Sonso y Guabas, representadas en 2 hectáreas de Bosques de Protección (BP), 13 hectáreas de Bosques de enriquecimiento (ENR), 5 hectáreas de Sistema Silvopastoril, 12 kilómetros de aislamientos de protección (AP), 12 kilómetros de cerco vivo (CV), 5 hectáreas de Bosques con restauración de Alta Densidad (RAD).

Para el desarrollo de estas actividades de implementación de HMP, se adelantaron acciones previas como identificación, concertación y caracterización de predios, firma de actas de compromiso, identificación y localización de las herramientas de manejo de paisaje en cada predio, compra y distribución de insumos, adecuación, limpiezas, plateado ahoyados y fertilización, entre otros

Del total de la meta, se tiene un avance de 26% representado en: 1 hectáreas de Bosques de Protección (BP), 2 hectáreas de Bosques de enriquecimiento (ENR) terminadas, 4,5 kilómetros de aislamientos de protección (AP), y 1 kilómetros de cerco vivo (CV), y), 5 hectáreas de Bosques con restauración de Alta Densidad (RAD).

Es de anotar que, por kilómetro de AP implementado, se tiene una equivalencia de cuatro hectáreas de bosque protegidas

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
4. REALIZAR EL SOSTENIMIENTO RESTAURACIÓN ECOLÓGICA	DE INFORMES	2.00	1.00	50.0

Aspectos relevantes de la actividad: Para favorecer los procesos de restauración ecológica en las zonas intervenidas mediante Herramientas de Manejo del Paisaje - HMP, se programaron actividades de sostenimientos para 123 hectáreas, de las cuales unas se

Informe No. 1-2022

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI , 31/08/2022

Nombre del Supervisor / Interventor: BONILLA GUZMAN HECTOR

Tipo CONVENIO **Numero** 51 **Año** 2022

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance

establecieron en vigencias 2020, 2021 y 2022 de la siguiente forma:

a las HMP establecidas en el marco del convenio.

Del total de la meta programada se tiene un avance del 16,26% representado en: Dos sostenimientos a 2 kilómetros de cerco vivo (CV), 2 hectáreas de Bosques de enriquecimiento (ENR), 7 hectáreas de Sistemas silvopastoriles, 3 hectáreas de Bosques de Protección (BP).

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
5. REALIZAR GEORREFERENCIACIÓN	INFORMES	2.00	1.00	50.0

Aspectos relevantes de la actividad: A la fecha se están realizando las actividades de georreferenciación, cuyos productos serán entregados posterior a la implementación de las metas de las HMP

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
6. PRESENTAR REPORTES MENSUALES DE AVANCES	REPORTES	10.00	6.00	60.0

Aspectos relevantes de la actividad: A la fecha se han presentado seis (6) reportes mensuales de avance, donde se presentan los avances mensuales de cada actividad de acuerdo con el Plan Operativo de Actividades - POA, en estos informes se presentan los avances en bases de datos por actividad

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
2. REALIZAR ACTIVIDADES EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, DIVULGACIÓN Y SEGUIMIENTO	DE INFORMES	2.00	1.00	50.0

Aspectos relevantes de la actividad: En el desarrollo del convenio se realizaron seis (6) eventos encaminados a la educación, capacitación, divulgación y seguimiento de las acciones de restauración ecológica y diseño e impresión de material educativo y valla informativa del convenio. A la fecha se han realizado siguientes acciones:

- Un (1) evento de socialización con funcionarios de la DAR. Se realizó socialización con los funcionarios de la DAR Centro Sur, en la cual se presentaron las actividades, los alcances, la metodología y metas del convenio; y se realiza el acercamiento con los coordinadores de cuenca con el fin de identificar los actores sociales relevantes, que deben tenerse en cuenta para su vinculación al desarrollo del convenio.

Informe No. 1-2022

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI , 31/08/2022

Nombre del Supervisor / Interventor: BONILLA GUZMAN HECTOR

Tipo CONVENIO **Numero** 51 **Año** 2022

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance

- Una (1) reunión de socialización de actividades del convenio con actores identificados. Se realizo la socialización del convenio de forma grupal donde se convocó a varios beneficiarios en puntos estratégicos, donde participaron tres o cuatro propietarios y una o dos organizaciones locales, de acuerdo a la localización y/o distribución de los predios a intervenir.

En estas socializaciones se les dio a conocer los metas objetivos, tipos de herramientas a implementar, y beneficios para cada una de las comunidades.

- Un (1) taller de capacitación. Se realizó un (1) taller de capacitación realizado en el centro de educación ambiental Buitre de Ciénaga, ubicado en la laguna de Sonso, en este taller participaron comunidad campesina, propietarios de predios, comunidad organizada del área de influencia del proyecto, y se trabajaron los siguientes temas:

- Reseña sobre la CVC en el territorio.
- Hoja de vida de la corporación AGUADESONSO.
- Meta Valle Mas Verde.
- Que es una cuenca.
- Restauración de bosque.
- Conclusiones y recomendaciones.

- Diseñar, elaborar y producción de material didáctico. Se realizó el diseño del material de apoyo para los eventos, que consistió en la elaboración de un programador que contiene las diferentes herramientas de manejo del paisaje que se utilizan en la restauración ecológica, el cual fue aprobado por la oficina de comunicaciones.

- Diseñar elaborar e instalar una (1) valla alusiva al convenio. Se realizó el diseño y producción de una valla alusiva al convenio, la cual fue instalada en el predio Valledupar.

5. INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN

En el desarrollo del convenio se está ejecutando las actividades programadas de acuerdo al Plan Operativo de Actividades - POA, el Supervisor manifiesta que recibió el informe parcial técnico y financiero, que, de acuerdo a la ponderación del POA, se tiene un avance aproximado del 40% en el informe técnico, además, presento el informe financiero, soportando el 80% de los recursos de CVC del primer desembolso.

De acuerdo a la presentación de los informes técnico y financiero con sus respectivos avances y la presentación de la certificación de pago de aportes parafiscales y demás documentos de Ley. Considero procedente realizar el segundo desembolso correspondiente al 45% de los aportes de la CVC, por valor ciento sesenta y ocho millones seiscientos noventa mil trescientos sesenta un peso ($168.690.361)

Informe No. 1-2022

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI , 31/08/2022

Nombre del Supervisor / Interventor: BONILLA GUZMAN HECTOR

Tipo CONVENIO **Numero** 51 **Año** 2022

Firma del Supervisor o Interventor: Hector Bonilla G

BONILLA GUZMAN HECTOR

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14845338071

(415)7707212489984(8020) 000001484533807 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 1 5 0 0 2 8 4 5	2	Impuestos y Aduanas de Palmira 1 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CORPORACION COMUNITARIA PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE EN LAGUNA DE SONSO

36. Nombre comercial	37. Sigla
	AGUADESONSO

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Guadalajara de Buga 1 1 1

41. Dirección principal
CL 33 A 11 59 TO 8

42. Correo electrónico corpoaguadesonso@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 6 9 3 1 9 4 6	3 1 6 2 9 0 2 5 4 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9 4 9 9	2 0 0 0 0 1 0 5						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 1 6 4 2 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

59. Anexos SI [ ] NO [X]

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2022 - 08 - 08 / 13 : 43: 47

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985 Cargo

EL REPRESENTANTE LEGAL DE CORPORACIÓN COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA RESERVA NATURAL LAGUNA DE SONSO AGUADESONSO

CERTIFICA

Que la corporación comunitaria para el desarrollo sostenible en la reserva natural laguna de sonso "AGUADESONSO" identificada con el NIT 815 002 845 -2 es una organización sin ánimo de lucro y que se encuentra en paz y salvo con terceros y con funcionarios de la organización, ya que el sistema de contratación que ha realizado la corporación es por ordenes de trabajo por tiempos cortos y para actividades específicas, por lo tanto los contratistas asumen en sus órdenes de trabajo los costos de SALUD PENSION Y ARP. La corporación realiza la retención en la fuente la cual es consignada a la DIAN presentando declaraciones de renta y medios magnéticos de las declaraciones de retención a la fuente FORMATO 1002. Por lo descrito anteriormente la CORPORACION AGUADESONSO no posee obligaciones parafiscales por no tener personas a cargo.

Para constancia se firma en Guadalajara de Buga a los 31 días del mes de Agosto del 2022

Atentamente

Alvaro José Aguilar Cáceres
Representante Legal
Corporación Aguadesonso

PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES DEL CONVENIO DE ASOCIACION No 0051 DE 2022

Item	ITEM	UNIDAD	META	EJECUTADO	PONDERACION		Fecha inicio	Fecha finalizacion	MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPT		OCT		NOV		DIC		TOTAL	%AVANCE			46,2
					% Act	%Subact			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E		ACTVIDAD			SUBACTIVIDAD
1	EDUCACION AMBIENTAL																																
1.1.	Reunión de socialización funcionarios DAR - CVC	Reunión	1	1		14,29	1/03/2022	31/03/2022	1	0																			0		3,75	3,75	100	12,5
1.2.	Reunión de socialización propietarios de predios y otros actores sociales	Reunión	1	1		14,29	1/03/2022	31/03/2022	1	0																			0		3,75	3,75	100	12,5
1.3	Taller de motivación y capacitación	Taller	1	0		14,29	1/04/2022	30/04/2022			1	0																	0		3,75	0,00	0	0,0
1.4	Diseño e impresión de materiales educativo de apoyo a la capacitación.	Global	1	0	30,00	14,29	1/04/2022	30/04/2022			1	0																	0	13,13	3,75	0,00	0	0,0
1.5	Visitas de seguimiento a capacitaciones y retroalimentación	Visitas	2	1		14,29	1/06/2022	15/12/2022							1	0											1	0	0		3,75	1,88	50	6,3
1.6	Evento final de cierre y presentación de resultados	Evento	1	0		14,29	1/12/2022	15/12/2022																			1	0	0		3,75	0,00	0	0,0
1.7	Diseño elaboraron e instalación de valla	Valla	1	1		14,29	1/04/2022	30/08/2022			1	0																	0		3,75	3,75	100	12,5
2	GEORREFERENCIACIÓN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (SIG)																																
2.1	Alquiler de equipo GPS	Hectárea	75	0		14,29	1/04/2022	15/12/2022			9	0	9	0	9	0	9	0	9	0	9	0	9	0	9	0	3	0	0		1,43	0,00	0	0,0
2.2	Levantamiento de GPS (área)	Hectárea	75	0		14,29	1/04/2022	15/12/2022			9	0	9	0	9	0	9	0	9	0	9	0	9	0	9	0	3	0	0		1,43	0,00	0	0,0
2.3	Procesamiento de información	Global	75	0		14,29	1/05/2022	15/12/2022					10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	5	0	0		1,43	0,00	0	0,0
2.4	Elaboración de cartografía (área de estudio)	Global	75	0	10,00	14,29	1/05/2022	15/12/2022					10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	5	0	0		1,43	0,00	0	0,0
2.5.	Elaboración de Geodatabase (área de estudio)	Hectárea	75	0		14,29	1/04/2022	15/12/2022					10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	5	0	0		1,43	0,00	0	0,0
2.6	Licencias, Software para SIG y equipo de computo	Global	1	0		14,29	1/11/2022	15/12/2022																					0		1,43	0,00	0	0,0
2.7	Trasporte de personal y equipo técnicos	Mes	1	0		14,29	1/04/2022	15/12/2022			0,25	0			0,25	0			0,25	0			0,25	0					0		1,43	0,00	0	0,0
3	IMPLEMENTACIÓN HMP																																
3.1	Aislamiento Protección - AP					16,67																									11,32	4,53		
3.1.1	Identificación de predios	Km	12	12		45%	1/04/2022	30/09/2022			2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0							0		7,50	7,50	100	45,0
3.1.2	Hincado de poste-impermeabilización	Km	12	5		30%	1/04/2022	30/09/2022			2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0							0		2,08	0,87	42	12,5
3.1.3	Templado y grapado (señalización de postes)	Km	12	5		25%	1/04/2022	30/09/2022			2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0							0		1,74	0,72	42	10,4
3.2	Sistema Silvopastoril - SSP					16,67																									10,48	4,19		
3.2.1.	Identificación de predios	Ha	7	7		45%	1/06/2022	30/09/2022							2	0	2	0	2	0	1	0							0		7,50	7,50	100	45,0
3.2.2	Adecuación de sitio (Demarcación, ahoyado)	Ha	7	5		25%	1/06/2022	30/09/2022							2	0	2	0	2	0	1	0							0		2,98	2,13	71	17,9
3.2.3.	Siembras- Resiembra- fertilización	Ha	7	0		30%	1/06/2022	30/09/2022							2	0	2	0	2	0	1	0							0		0,00	0	0	0,0
3.3	Cerca Viva - CV					16,67																									7,50	3,00		
3.3.1	Identificación de predios	Ha	12	12		45%	1/04/2022	30/09/2022			2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0							0		7,50	8	100	45,0
3.3.2	Adecuación de sitio (Demarcación, ahoyado)	Ha	12	0		25%	1/04/2022	30/09/2022			2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0							0		0,00	0	0	0,0
3.3.3	Siembras- Resiembra- fertilización	Ha	12	0	40,00	30%	1/04/2022	30/09/2022			2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0							0		0,00	0	0	0,0
3.3.4	Enriquecimiento Bosque Natural - ENR					16,67																								24,02	7,50	3		
3.3.5	Identificación de predios	Ha	13	13		45%	1/05/2022	30/09/2022					3	0	3	0	3	0	3	0	1	0							0		7,50	8	100	45,0
3.3.6	Adecuación de sitio (Demarcación, ahoyado)	Ha	13	0		25%	1/05/2022	30/09/2022					3	0	3	0	3	0	3	0	1	0							0		0,00	0	0	0,0
3.3.7	Siembras- Resiembra- fertilización	Ha	13	0		30%	1/05/2022	30/09/2022					3	0	3	0	3	0	3	0	1	0							0		0,00	0	0	0,0
3.4	Bosque Protector - BP					16,67																									12,08	5		
3.4.1	Identificación de predios	Ha	2	2		45%	1/06/2022	31/07/2022									1	0	1	0									0		7,50	8	100	45,0
3.4.2	Adecuación de sitio (Demarcación, ahoyado)	Ha	2	1		25%	1/06/2022	31/07/2022									1	0	1	0									0		2,08	1	50	12,5
3.4.3	Siembras- Resiembra- fertilización	Ha	2	1		30%	1/06/2022	31/07/2022									1	0	1	0									0		2,50	1	50	15,0
3.5	Restauracion con Alta Densidad - RAD					16,67																									11,17	4		
3.5.1	Identificación de predios	Ha	5	5		45%	1/06/2022	31/08/2022									2	0	2	0	1	0							0		7,50	8	100	45,0
3.5.2	Adecuación de sitio (Demarcación, ahoyado)	Ha	5	2		25%	1/06/2022	31/08/2022									2	0	2	0	1	0							0		1,67	1	40	10,0
3.5.3	Siembras- Resiembra- fertilización	Ha	5	2		30%	1/06/2022	31/08/2022									2	0	2	0	1	0							0		2,00	1	40	12,0
4	SOSTENIMIENTO HMP																																
4.1	PRIMER MANTENIMIENTO					10,00																									3,70			
4.2	Sistema Silvopastoril - SSP	Ha	12	5		20%	1/10/2022	31/10/2022															12	0					0		0,83	0	42	8,3
4.3	Cerca Viva - CV	Ha	19	7	10,00	20%	1/12/2021	31/10/2022															19	0					0	2,22	0,74	0	37	7,4
4.4	Enriquecimiento Bosque Natural - ENR	Ha	21	4		20%	1/12/2021	31/10/2022															21	0					0		0,38	0	19	3,8
4.5	Bosque Protector - BP	Ha	8	7		20%	1/12/2021	31/10/2022															8	0					0		1,75	2	88	17,5
5	SEGUNDO MANTENIMIENTO					5,00																									0,86			
5.1	Sistema Silvopastoril - SSP	Ha	7	0		20%	1/11/2022	30/11/2022																	7	0			0		0,00	0	0	0,0
5.2	Cerca Viva - CV	Ha	11	0	5,00	20%	1/11/2022	30/11/2022																	11	0			0	0,86	0,00	0	0	0,0
5.3	Enriquecimiento Bosque Natural - ENR	Ha	12	0		20%	1/11/2022	30/11/2022																	12	0			0		0,00	0	0	0,0
5.4	Bosque Protector - BP	Ha	7	6		20%	1/11/2022	30/11/2022																	7	0			0		0,86	1	86	17,1
6	TERCER MANTENIMIENTO					5,00																									0,00			
6.1	Cerca Viva - CV	Ha	2	0	5,00	50%	1/12/2022	15/12/2022																			2	0	0		0,00	0	0	0,0
6.2	Enriquecimiento Bosque Natural - ENR	Ha	1	0		50%	1/12/2022	15/12/2022																			1	0	0		0,00	0	0	0,0
	TOTAL				100,00																									40,22			

P: Programado E: Ejecutado

Alvaro

Alvaro Jose Aguilar Cassiani
Representante legal corporacion Aguadesonso
Coordinadora Convenio 0051-2022

Hector Bonilla G

Vo.Bo.
HECTOR BONILLA GUZMAN
Supervisor Convenio 0051-2022