ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Villeta COMPETITIVA.com gestión transparente

ACTA DE REINICIO A LA SUSPENSION No 1 DEL CONTRATO DE OBRA N° 169 DE 2022

Oficina Asesora de Planeación Municipal

CONTRATO No 169 (Número de Contrato) **DE** 1/06/2022 (Fecha de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN EL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVOS: SHVS – CDCVI 062 DEL 2021 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLETA Y LA SECRETARIA DE HÁBITAT Y VIVIENDA - SHVS, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020 - 2024 VILLETA COMPETITIVA CON GESTIÓN TRANSPARENTE

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	VILLETA -CUNDINAMARCA
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	UN (1) MES
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	13 (Día) **DE** JUNIO (Mes) **DE** 2022 (Año)
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO	12 (Día) **DE** JULIO (Mes) **DE** 2022 (Año)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 86.002.258,04**
ADCICION No 1 DEL CONTRATO	**$ 0,00**
CONTRATISTA	NELSON ARTURO ORTIZ
SUPERVISOR	OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL - ARQ. CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1	08 DE JULIO DE 2022
FECHA DE REINICIACION	HASTA EL 08 DE AGOSOT 2022
AMPLIACION SUSPENSION N°1	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE REINICIACIÓN	(1) (Día) **DE** SEPTIEMBRE (Mes) **DE** 2022 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	(5) (Día) **DE** SEPTIEMBRE (Mes) **DE** 2022 (Año)
VALOR ACTUAL	**$ 86.002.258,04**

En Villeta Cundinamarca ; a los TREINTA Y UN (31) días del mes AGOSTO de 2022

Se reunieron la ARQ. CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS jefe de la Oficina Asesora de Planeación en calidad de supervisor del contrato de obra, el sr. NELSON ARTURO ORTIZ identificado con cedula de ciudadanía No 79.950.295, representante legal en calidad de contratista . Los cuales deciden dar reinicio a al contrato de obra 169 de 2022, toda vez q se aprueba el MODIFICATORIO N°1 por parte de la Secretia de Habitat y Vivienda del Departamento al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SHVS-CDCVI-062-2021 , en relacion al cambio de item de obra "4,3 Baldosa cerámica piso-pared 45 x 45 calidad primera" por el ítem "14.41 Cerámica piso tráfico 5" solicitado por el contratista.

El contratista se compromete a terminar el objeto del contrato en mención en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Villeta Cundinamarca a los TREINTA Y UN (31) días del mes de AGOSTO de 2022

(Firma)

(Nombre) FREDDY RODRIGO HERNANDEZ MORERA
ALCALDE MUNICIPAL
CONTRATANTE

(Firma)

(Nombre) CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ
JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
SUPERVISOR

(Firma)

(Nombre) NELSON ARTURO ORTIZ
CC No 79.950.295
CONTRATISTA