CORANTIOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI	
	COMPONENTE FINANCIERO EP - PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES	
	CÓDIGO: F-PGC-21	VERSIÓN: 02

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	SELECCIÓN ABREVIADA - MENOR CUANTÍA
OBJETO A CONTRATAR:	"Renovación del contrato de licenciamiento en modalidad tradicional para el soporte y garantía del sistema de comunicaciones unificada Avaya de Corantioquia, incluyendo las oficinas territoriales, propendiendo que las mismas cumplan con su carácter de protección ambiental"

CONTRATISTA/CONVENIANTE:	
NOMBRE DEL TÉCNICO (A):	Juan David Arango Franco
DURACIÓN Y/O PLAZO DEL CONTRATO (MESES):	4
PERIODO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO:	Mensual

PROGRAMACIÓN FÍSICA

	Descripción	% de importancia	% de importancia subactividades	Unidad de medida	Cantidad Programada	Distribución física											
						Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7	Período 8	Período 9	Período 10	Período 11	Período 12
META/ PRODUCTO A OBTENER:			100,0%														
Alcance 1	Renovación del contrato para el soporte y garantía del sistema de comunicaciones unificadas	80%				0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actividad 1.1		100%				0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subactividad 1.1.1	Renovación del contrato para el soporte y garantía del sistema de	100%	80,0%	Producto	1	0	1	0	0								
Alcance 2		20%				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actividad 2.1		100%				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subactividad 2.1.1	Respuesta a solicitudes (incidentes, problemas, requerimientos) realizadas por Corantioquia a través del partner de Avaya, que incluye mantenimiento físico	100%	20,0%	Servicio	1	0,25	0,25	0,25	0,25								
					TOTAL	5,0%	85,0%	5,0%	5,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
					ACUMULADO	5,00%	90,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

La programación financiera debe ser coherente con la programación física, todo pago que no sea soportado en la ejecución física efectiva y certificada es un anticipo o pago anticipado, de acuerdo al caso; para tener más información sobre anticipos y pagos anticipados remitirse a la hoja Información anticipos

PROGRAMACIÓN FINANCIERA INICIAL

Valor del contrato o convenio	Valor aportado por Corantioquia	Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia											
		Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7	Período 8	Período 9	Período 10	Período 11	Período 12
$ 180,421,449	$ 180,421,449	$ 9,021,072,45	$ 153,358,231,65	$ 9,021,072,45	$ 9,021,072,45	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Porcentaje (%)	5,00%	85,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Porcentaje Acumulado (%)	5,00%	90,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Valores ya ejecutados												
	Porcentaje (%) PGAR	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Porcentaje Acumulado (%) PGAR	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Diligenciar esta información solo en caso de solicitud de Otrosí de adición de recursos o prórroga, o cuando el Otrosí de modificación implique cambios en el presupuesto.

PROGRAMACIÓN FINANCIERA EN CASO DE ADICIÓN DE RECURSOS O PRÓRROGA

Valor total del contrato o convenio (incluida la adición)	Valor de la adición aportado por Corantioquia	Valor total aportado por Corantioquia (incluida la adición)		Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia											
				Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7	Período 8	Período 9	Período 10	Período 11	Período 12
$ 180,421,449		$ 180,421,449	**Valores ya ejecutados**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			Porcentaje (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			Porcentaje Acumulado (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Valores por ejecutar												
			Porcentaje (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			Porcentaje Acumulado (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			PORCENTAJE ACUMULADO (%) TOTAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Carlos Alberto Velasquez Lopez
GERENTE PROGRAMA

Ambrosio Caicedo C.
COORDINADOR GIT

CORANTIOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI		Instructivo
	MEMORIA DE CÁLCULO - OPCIÓN 1		
	CÓDIGO: F-PGC-21	VERSIÓN: 02	

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	SELECCIÓN ABREVIADA - MENOR CUANTÍA
OBJETO A CONTRATAR:	"Renovación del contrato de licenciamiento en modalidad tradicional para el soporte y garantía del sistema de comunicaciones unificada Avaya de Corantioquia, incluyendo las oficinas territoriales, propendiendo que las mismas cumplan con su carácter de protección ambiental"

PROCESO/ ALCANCE / ACTIVIDAD:	Renovación del contrato de licenciamiento en modalidad tradicional para el soporte y garantía del sistema de comunicaciones unificada Avaya de Corantioquia, incluyendo las oficinas territoriales, propendiendo que las mismas cumplan con su carácter de protección ambiental
UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO:	Producto
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL PRECIO UNITARIO:	

Ítem	Unidad de medida	Cantidad	Valor unitario	Valor total
Renovación del contrato para el soporte y garantía del sistema de comunicaciones unificadas Avaya de Corantioquia, con el fabricante en modalidad tradicional por doce (12) meses a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, que incluya el reemplazo de partes al siguiente día laboral hábil y soporte directamente con el fabricante, con el fin de garantizar la correcta operación de la solución en la Corporación.	Producto	1	$ 107,846,352	$ 107,846,352
Respuesta a solicitudes (incidentes, problemas, requerimientos) realizadas por Corantioquia a través del partner de Avaya, que incluya mantenimiento físico y remoto, actualización y optimización de configuraciones, software y firmware, reparación de teléfonos reportados en el inventario de dispositivos de usuario final, capacitación en el uso y operación de la solución (8 horas), todo durante el periodo de ejecución del contrato.	Servicio	1	$ 26,961,588	$ 26,961,588
Bolsa	Servicio	1	$ 16,806,723	$ 16,806,723
			SUBTOTAL (antes de IVA)	**$ 151,614,663**
			IVA 19%	**$ 28,806,786** Info IVA
			TOTAL (incluido IVA)	**$ 180,421,449**

CORANTIOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI	Instructivo
	PRESUPUESTO - MODALIDAD CONTRATO	
	CÓDIGO: F-PGC-21	VERSIÓN: 02

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	SELECCIÓN ABREVIADA - MENOR CUANTÍA
OBJETO A CONTRATAR:	"Renovación del contrato de licenciamiento en modalidad tradicional para el soporte y garantía del sistema de comunicaciones unificada Avaya de Corantioquia, incluyendo las oficinas territoriales, propendiendo que las mismas cumplan con su carácter de protección ambiental"

COSTOS DE PERSONAL									**Recursos por alcance, actividad o subactividad**						
Ítem	**Cantidad personal**	**(%) Dedicación**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Valor unitario base**	**Factor prestacional**	**Valor total**	**(%) PP**	**Alcance 1**	**Alcance 2**	**Alcance 3**	**Alcance 4**	**Alcance 5**	**Alcance 6**	
Mano de Obra Calificada															
							$ -	0.0%							$ -
							$ -	0.0%							$ -
						Subtotal Mano de Obra calificada	**$ -**	**0.0%**							
Mano de Obra No Calificada															
							$ -	0.0%							$ -
							$ -	0.0%							$ -
						Subtotal Mano de Obra no Calificada	**$ -**	**0.0%**							
						SUBTOTAL PERSONAL (Mano de Obra Calificada + Mano de Obra no Calificada)	**$ -**	**0.0%**							
COSTOS (Diferentes a los costos del personal)															
Ítem			**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Valor unitario**		**Valor total**	**(%) PP**							
Renovación del contrato para el soporte y garantía del sistema de comunicaciones unificadas Avaya de Corantioquia, con el fabricante en modalidad tradicional por doce (12) meses a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, que incluya el reemplazo de partes al siguiente día laboral hábil y soporte directamente con el fabricante, con el fin de garantizar la correcta operación de la solución en la Corporación.			Producto	1	$ 107,846,352		$ 107,846,352	71.1%							$ 107,846,352.00
Respuesta a solicitudes (incidentes, problemas, requerimientos) realizadas por Corantioquia a través del partner de Avaya, que incluya mantenimiento físico y remoto, actualización y optimización de configuraciones, software y firmware, reparación de teléfonos reportados en el inventario de dispositivos de usuario final, capacitación en el uso y operación de la solución (8 horas), todo durante el periodo de ejecución del contrato.			Servicio	1	$ 26,961,588		$ 26,961,588	17.8%							$ 26,961,588.00
Bolsa			Servicio	1	$ 16,806,723		$ 16,806,723	11.1%							$ 16,806,723.00
							$ -	0.0%							$ -
							$ -	0.0%							$ -
						SUBTOTAL COSTOS (Diferentes a los costos del personal)	**$ 151,614,663**	**100.0%**							
									$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	

SUBTOTAL (antes de AU e IVA)		**$**	**151,614,663**
Administración	**0%**	$	- Gastos de administración
Utilidad	**0%**	$	-
IVA	**19%**	$	28,806,786 Info IVA
TOTAL (incluido AU e IVA)		**$**	**180,421,449**

RESUMEN POR CONCEPTO

Ítem	Valor total	(%) PP (SUBTOTAL)	(%) PP (TOTAL)
SUBTOTAL PERSONAL (Mano de Obra Calificada + Mano de Obra no Calificada)	$ -	0.0%	0.0%
COSTOS (Diferentes a los costos del personal)	$ 151,614,663	100.0%	84.0%
Administración	$ -	NA	0.0%
Utilidad	$ -	NA	0.0%
IVA	$ 28,806,786	NA	16.0%
		100.0%	100.0%

RESUMEN POR ALCANCES, ACTIVIDADES O SUBACTIVIDADES

Alcance, actividad o subactividad	Subtotal (Costos de personal y diferentes de personal)	Costos de administración Y/O utilidad si aplican	IVA (Si aplica)	TOTAL	¿Es alcance de obra? (Si, No)	(%) PP (TOTAL)
				$ -		0%
				$ -		0%
				$ -		0%
	$ -	$ -	$ -	$ -		0.0%
	$ (151,614,663)	$ -	$ (28,806,786)	$ (180,421,449)		