Neiva, 29 de Agosto de 2022

Señores
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
Atn. Dra. Liliana Muñoz
INTERVENTOR
Ciudad

Referencia: CONTRATO DE OBRA N° 12-OBR002-2022

Asunto: Documentación Cronograma de Actividades y tiempos del proyecto.

Cordial saludo,

Mediante el presente, conforme a la revisión en conjunto de esta semana, nos permitimos entregar el Cronograma de Actividades y tiempos del proyecto para su aprobación definitiva.

Agradecemos la atención y pronta aprobación.

Atentamente,



DIEGO FERNANDO RIVERA HERNANDEZ
Cel. 3156702062
GERENTE GENERAL
gerencia.energycg@gmail.com

c.c. Dra. MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
Área Administrativa
DESAJ Palacio de Justicia Florencia - Caquetá