	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ - GRUPO ACADÉMICO – PROGRAMA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

FECHA INFORME: Día: **02** Mes: **09** Año: **2022**

CONTRATO N°. **004-03-J-EMAVI-GRUAC-2022**

CONTRATISTA: **ACIS (ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS DE SISTEMAS)**

VALOR DEL CONTRATO: $ 6'653.610,oo

FORMA DE PAGO: **PAC ABRIL - 22**

FECHA FIRMA: Día **23** Mes **01** Año **2022**

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE RENOVACIÓN Y/O SUSCRIPCIÓN A LICENCIAS Y/O ASOCIACIONES ACADÉMICAS PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA EMAVI LOTE No. 4 RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS DE SISTEMAS (ACIS)

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el **25/01/2022** hasta el **31/12/2022**
Porcentaje Avance en tiempo:
Porcentaje de Ejecución (en relación con los bienes y/o servicios recibidos):

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:

Porcentaje de pagos realizados: 100%
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X__ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X__ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
_____
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí _____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí _X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:
_____
_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- **Invitación a participación en la XXXVI Maratón Nacional de Programación a realizarse el día 17 de Septiembre del presente año.**



El **17 de septiembre 2022** de manera presencial, se realizará la Maratón Nacional de Programación ACIS / REDIS, en diferentes sedes de Colombia. Este es un evento organizado por ACIS y REDIS.

- **Envío de las Memorias de la XXII Jornada Internacional de Seguridad informática que tuvo la asistencia de un personal de cadetes y los docentes del Programa de Ingeniería Informática de la EMAVI en el mes de Julio.**

- **Se adjuntan algunos de los certificados de la participación en dicho evento.**







XXII Jornada Internacional de Seguridad Informática

La Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas

Hace constar que:

SOFI RIOCAMPO

C.C 66899216

asistió a la

XXII Jornada Internacional de Seguridad Informática

El riego geopolítico y la ciberseguridad

25 al 28 de Julio de 2022

Andrés Almanza, M.Sc
Coodirector académico

Jeimy Cano M.
Coodirector académico

Luis Javier Parra
Presidente ACIS

ACIS

XXII Jornada Internacional de Seguridad Informática

La Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas

Hace constar que:

MATEO CUBIDES GALEANO

C.C 1.000.580.442

asistió a la

XXII Jornada Internacional de Seguridad Informática

El riego geopolítico y la ciberseguridad

25 al 28 de Julio de 2022

Andrés Almanza, M.Sc
Coodirector académico

Jeimy Cano M.
Coodirector académico

Luis Javier Parra
Presidente ACIS

ACIS

XXII Jornada Internacional de Seguridad Informática

La Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas

Hace constar que:

LEIDY NATALIA HERNANDEZ MORENO

C.C 1.010.064.767

asistió a la

XXII Jornada Internacional de Seguridad Informática

El riego geopolítico y la ciberseguridad

25 al 28 de Julio de 2022

Andrés Almanza, M.Sc
Coodirector académico

Jeimy Cano M.
Coodirector académico

Luis Javier Parra
Presidente ACIS

ACIS

XXII Jornada Internacional de Seguridad Informática

La Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas

Hace constar que:

CARLOS ANDRÉS PARRA GUZMÁN

C.C 1002925378

asistió a la

XXII Jornada Internacional de Seguridad Informática

El riego geopolítico y la ciberseguridad

25 al 28 de Julio de 2022

Andrés Almanza, M.Sc
Coodirector académico

Jeimy Cano M.
Coodirector académico

Luis Javier Parra
Presidente ACIS

ACIS

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

_____
_____:_____

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

_____
_____

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI_____ NO___X___

NOMBRE SUPERVISOR: OD18 JORGE ALBERTO CORREA GARCÍA



FIRMA: _____

C.C. No. 10'277.376 de Manizales

DEPENDENCIA: GRUPO ACADÉMICO - EMAVI

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato suscrito, Registro presupuestal expedido, póliza aprobada)	X		
3	Lectura y revisión de las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, servicios postventa, minuta contractual, otros.	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo: Revisión hojas de vida personal que ejecutará el servicio según lo estipulado en el contrato, planos, diseños, licencias, cronogramas, autorizaciones, estudios, cálculos) (Si aplica)	X		
5	Acta de inicio debidamente firmada por las dos partes y la cual deberá constar en el expediente contractual (Si aplica)	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos.	X		Evidencia de algunos Certificados de participación de Docentes y Cadetes en la **XXII JORNADA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD INFORMÁTICA** (Incluída en el presente informe de supervision)
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) según lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas.	X		
	Verificar que el contratista suministre y			

9	mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalente cuando fuera necesario.	X		
10	Informes de supervisión según la periodicidad que se establece de acuerdo con la naturaleza del contrato.	X		
11	Informes oportunos de incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del contrato.			Ejecución contractual normal.
12	Acta de liquidación del contrato (Si aplica)			



OD18 JORGE ALBERTO CORREA G.
SUPERVISOR CONTRATO 004-03-J-EMAVI-GRUAC-2022.