ACTA 4 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 120-CPS-204-2022
OBJETO: REALIZAR ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA GENERADA POR LA OLA INVERNAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT. CONTRACTUAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA N°01	VALOR TOTAL	ACTA N°02	VALOR TOTAL	ACTA N°03	VALOR TOTAL	ACTA N°04	VALOR TOTAL	ACUMULADO	% EJECUCIÓN
1	derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	m3	530	$ 47.475	$ 25.161.750	1376	$ 65.325.600	107,7	$ 5.113.058	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	$ 70.438.657,50	280%
2	derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	m3	70	$ 41.950	$ 2.936.500	16	$ 662.810	93,3	$ 3.913.935	0,00	$ 0	56,00	$ 2.349.200,00	$ 6.925.945,00	236%
3	Remoción mecánica de material en sitio.	m3	120	$ 32.600	$ 3.912.000	127	$ 4.153.240	0	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	$ 4.153.240,00	106%
4	material heterogéneo de 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la	m3	48	$ 48.640	$ 2.334.720	0	$ 0	36,89	$ 1.794.330	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	$ 1.794.329,60	77%
5	Revegetalizacion de taludes con agromanto de fique con Brachiaria decumbens, para sembrar en sitios mayores a 2 m de altura	m2	256	$ 44.430	$ 11.374.080	0	$ 0	0	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%
6	altura variable entre 2,5 y 4 ml, Incluye remoción de raices, cargue, transporte y disposición final del material sobrante	ml	195	$ 49.079	$ 9.570.405	0	$ 0	0	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%
7	Suministro, colocación, conformación y compactación de base granular . Incluye transporte.	m3	686	$ 177.106	$ 121.494.716	24	$ 4.250.544	98,2	$ 17.391.809	27,00	$ 4.781.862	15,73	$ 2.785.905,29	$ 29.210.120,49	24%
8	Protección de Taludes con plástico calibre 4.0	m2	310	$ 23.948	$ 7.423.880	0	$ 0	600,07	$ 14.370.476	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	$ 14.370.476,36	194%
OE-1	Localización, trazado y replanteo a cinta	dia	1	$ 269.348	$ 0	0	$ 0	1,00	$ 269.348	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	$ 269.347,74	100%
OE-2	Suministro, transporte e instalación de concreto de 3000 PSI para disipador, incluye encofrado, vaciado y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	m3	5,90	$ 637.546	$ 0	0	$ 0	5,9	$ 3.761.520	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	$ 3.761.520,07	100%
OE-3	Suministro, transporte e instalación de concreto de 3000 PSI para cuneta en "V", incluye encofrado, vaciado y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	ml	22	$ 118.339	$ 0	0	$ 0	22	$ 2.603.455	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	$ 2.603.454,91	100%

OE-4	Suministro, transporte e instalación de concreto de 3000 PSI para cuneta en "U" y trapesoidal, incluye encofrado, vaciado y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	ml	16	$ 118.660	$ 0	0	$ 0	16	$ 1.898.566	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	$ 1.898.566,20	100%
OE-5	Suministro, transporte e instalación de concreto simple para cordon manejo de aguas lluvias en a corona del talud y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	ml	37,5	$ 53.533	$ 0	0	$ 0	37,5	$ 2.007.476	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	$ 2.007.476,48	100%
OE-6	Suministrro, transporte, corte figurado e instalación de acero de 60.000 PSI	kg	122,7	$ 8.006	$ 0	0	$ 0	122,7	$ 982.334	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	$ 982.334,35	100%
OE-7	Tala de árboles, corte y disposición final en sitio autorizado	glb	2	$ 1.114.622	$ 0	0	$ 0	2	$ 2.229.244	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	$ 2.229.243,85	100%
OE-8	Conformación de paisajismo con material proveniebte de la excavación y compactación del mismo	m2	105	$ 25.208	$ 0	0	$ 0	105	$ 2.646.838	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	$ 2.646.838,28	100%
OE-9	Construcción de campamento en tacos de madera, tela verde y plastico	glb	1	$ 457.751	$ 0	0	$ 0	0		1,00	$ 457.751	0,00	$ 0,00	$ 457.750,53	100%
OE-10	Obras para menejo de aguas escorrentias provisionales	ml	12	$ 166.935	$ 0	0	$ 0	0		12,00	$ 2.003.217	6,00	$ 1.001.608,54	$ 3.004.825,61	100%
OE-11	Demolición de cabezote en concreto existente, incluye equipo neumatico y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, retiro y botada del material resultante donde la supervisión lo determine	m3	8,32	$ 508.056	$ 0	0	$ 0	0		8,32	$ 4.227.022	5,29	$ 2.685.683,23	$ 6.912.705,39	100%
OE-12	Localización, trazado y replanteo	día	1	$ 458.012	$ 0	0	$ 0	0		1,00	$ 458.012	0,00	$ 0,00	$ 458.012,15	100%
OE-13	Excavación mecanica material heterogeneo cualquier grado de humedad de (0-2)M, para facilitar la demolición del cabezote y la limpieza del foso generado por el volcamiento de la estructura	m3	86,36	$ 16.362	$ 0	0	$ 0	0		86,36	$ 1.413.023	0,00	$ 0,00	$ 1.413.023,31	100%
OE-14	Perforación manual de micropilotes, profundidad promedio 2,0 M, con un diametro de 0,50 M, incluye vaciado de concreto tipo tremie	ml	12	$ 325.411	$ 0	0	$ 0	0		0,00	$ 0	16,65	$ 5.418.084,84	$ 5.418.084,84	100%
OE-15	Concreto ciclopeo 3500 psi (60-40), para cimentación, incluye piedra limpia y teleras y todo lo relacionado para su correcta ejecución	m3	6	$ 568.511	$ 0	0	$ 0	0		6,00	$ 3.411.064	0,00	$ 0,00	$ 3.411.063,78	100%
OE-16	Concreto 3500 psi, para pocetas, cabezote y disipador, incluye encofrado, vaciado y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	m3	30,7	$ 874.795	$ 0	0	$ 0	0		4,02	$ 3.516.674	31,96	$ 27.958.794,03	$ 31.475.468,51	100%
OE-17	Construcción de lleno con material de prestamo crudo (afirmado), para la conformación de la vía, compactando cada 20 cm con vibrocompactador tipo canguro	m3	83,27	$ 133.662	$ 0	0	$ 0	0		0,00	$ 0	60,97	$ 8.149.930,65	$ 8.149.930,65	100%
OE-18	Construcción de cuneta en "V" para manejo de aguas de escorrentia	ml	7	$ 124.484	$ 0	0	$ 0	0		0,00	$ 0	7,00	$ 871.384,98	$ 871.384,98	100%

OE-19	Tuberia en concreto de 36", para conducción de agua en obra transversal	ml	2	$ 1.159.409	$ 0	0	$ 0	0		0,00	$ 0	1,80	$ 2.086.936,33	$ 2.086.936,33	100%
OE-20	Excavación manual material heterogeneo cualquier grado de humedad de (0-4)M	m3	22,11	$ 48.640	$ 0	0	$ 0	0		22,11	$ 1.075.430	0,00	$ 0,00	$ 1.075.430,40	100%
OE-21	Acero de refuerzo, para construcción de cabezote, disipador y poceta	kg	1894,8	$ 8.006	$ 0	0	$ 0	0		850,00	$ 6.805.087	739,76	$ 5.922.489,80	$ 12.727.577,00	100%
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 184.207.822**		**$ 74.392.194**		**$ 58.982.390**		**$ 28.149.143**		**$ 59.230.017,69**	**$ 220.753.744**	
SUBTOTAL AU					**$ 65.762.192**		**$ 26.558.013**		**$ 15.158.474**		**$ 7.234.330**		**$ 15.222.114,55**	**$ 56.733.712**	
TOTAL COSTOS DIRECTOS + AU					**$ 249.970.014**		**$ 100.950.207**		**$ 5.898.239**		**$ 2.814.914**		**$ 5.923.001,77**	**$ 22.075.374**	
TOTAL PROYECTO					***$ 249.970.014***		***$ 100.950.207***		***$ 80.039.103***		***$ 38.198.387***		***$ 80.375.134,00***	***$ 299.562.831***	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA SUPERVISOR MUNICIPIO

CONCIVELSA Y CIA SAS

NIT.811013037-0 DIR. CRA 28 # 33A-34 BARRIO EL EDEN **Responsable de IVA(Régimen Común)**

TEL.5578889 - EL CARMEN DE VIBORAL **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

Fecha : Agosto 31 de 2022 **C - 131**
Cliente : MUNICIPIO CARMEN DE VIBORAL
Dirección : CL 31 30 06 **Teléfono :** 5432000
Ciudad : EL CARMEN DE VIBORAL **NIT :** 890982616 - 9

Forma de Pago : 0-CONTADO / MEDIO PAGO: ZZZ-Acuerdo Mutu **Vence:** Ago.31/2022 **Pronto Pago :**
Observaciones : ACTA 4 CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 120 – CPS – 204 - 2022

Item	Código	Descripción	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
1	ADMON	ADMINISTRACIÓN	1.00	UNIDAD	15,222,114.55		0%	15,222,114.55
2	CONTRATO DE O	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	1.00	UNIDAD	59,230,017.69		0%	59,230,017.69
3	UTILIDAD	UTILIDAD	1.00	UNIDAD	5,923,001.17		0%	5,923,001.17

Total Registros: 3 - Total Cantidad: 3.00

Valor en Letras: Ochenta Millones Trescientos Setenta y Cinco Mil Ciento Treinta y Cuatro pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL: **80,375,134**

IVA: **0**

TOTAL: **80,375,134**

Documento ofical de Habilitación de numeración de facturación Electrónica N°18764032415147 de AGOSTO 02 de 2022 Habilita Rango C129 al C4000 por vigencia de 12 meses.
Actividad Económica: 7110- Favor consignar en la cuenta CORRIENTE BANCOLOMBIA 55645450404 a nombre de CONCIVELSA Y CIA S.A.S.

CUFE: 8faf80a5176e2a567869c9b6146e05ccb4975580927f6a90c68284663732d6d0ddd09670b5e98066d0c26e989835584d

Factura generada el día 2022-08-31 a las 15:28 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: CONCIVELSA Y CIA SAS NIT. 811,013,037-0 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

CONCIVELSA Y CIA SAS

NIT.811013037-0 DIR. CRA 28 # 33A-34 BARRIO EL EDEN **Responsable de IVA(Régimen Común)**

TEL.5578889 - EL CARMEN DE VIBORAL

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha : Agosto 31 de 2022
Cliente : MUNICIPIO CARMEN DE VIBORAL
Dirección : CL 31 30 06
Ciudad : EL CARMEN DE VIBORAL

NE - 16

Teléfono : 5432000
NIT : 890982616 - 9

Forma de Pago : 0-CONTADO / MEDIO PAGO: ZZZ-Acuerdo Mutu **Vence:** Ago.31/2022 **Pronto Pago :**
Observaciones :

Item	Código	Descripción	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
1	CONTRATO DE O	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	1.00	UNIDAD	(2.00)		0%	(2.00)

Total Registros: 1 - Total Cantidad: 1.00

Valor en Letras: Dos pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	**2**
IVA:	**0**
TOTAL:	**2**

CUDE: 743c0fa5322600dfead828164b74dcf32cd64cde203f8b462287bcf2dddabff466022e3e3d5140d9723a9aa6c0f55066

Nota Crédito generada el día 2022-08-31 a las 16:59 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: CONCIVELSA Y CIA SAS NIT. 811,013,037-0 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

Certificación del cumplimiento de las obligaciones previstas en el Parágrafo 3°, artículo 50 Ley 789 de 2002, modificada por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y Ley 1607 de diciembre 26 de 2012.

El Carmen de Viboral, 30 de Agosto de 2022

La **CONCIVELSA Y CIA SAS** con NIT 811.013.037-0, Con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en la normatividad de la referencia, nos permitimos certificar que se ha dado cumplimiento con las obligaciones frente a los sistemas de Seguridad Social en Salud, en Pensión, Riesgos Profesionales y Cajas de Compensación Familiar; y cuando sido del caso los Aportes Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. También se ha dado cumplimiento con los pagos correspondientes a nomina, prestaciones sociales y demás auxilios exigidos por la ley.

Se expide certificación a los 30 días del mes de Agosto de 2022

José Rodrigo Zuluaga Naranjo
Representante Legal
Concivelsa y Cia Sas
C.C 71.110.981

María Zenaida Martínez López
Revisora Fiscal
Concivelsa y cia Sas
TP.142356-T

Escaneado con CamScanner

MARIA ZENAIDA MARTINEZ L.
Contador Público
Contacto: 3146798934
Email: mariazml@hotmail.com



ESTA COPIA DE TARJETA PROFESIONAL Y CÉDULA, SOLO ES VALIDA ADJUNTA A INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD CONCIVELSA Y CIA SAS NIT 811.013.037.

PARA: MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL
FECHA: 30 AGOSTO 2022

Escaneado con CamScanner

Fecha: 30 /08 /2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No.

0F35ECFB3B97B9E6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA ZENAIDA MARTINEZ LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39191227 de LA CEJA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 142356-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 16 dias del mes de Junio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Escaneado con CamScanner

EL CARMEN DE VIBORAL.

31-Aug-2022 16:36:32
User:JLOPEZ

PAZ Y SALVO PREDIAL VUR (#: 5121)

Documento #: 202200094757, por Valor de: $0.00

Destino del Documento: TRAMITES - Vigencia Hasta: 31/Aug/2022

EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, CERTIFICA QUE LAS PERSONAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÒN, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON EL CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL

Cédula - NIT: 811013037 **Nombre:** CONCIVELSA Y CIA S.A.S

CATASTRO, PREDIAL UNIFIC., CONCEPTOS Y OTROS CPTOS

148-1-01-008-029-00011-000-00000 Ficha: 6505179 Matríc: 181741 Dir: CR 30 N 31-24/26/28/38 Pagó: 2022-04 # Prop: 1 Proind: 100%.(FIN)

N.U.P.: 05-148-01-00-00-08-0029-0011-0-00-00-0000.(FIN)

--> Año: 2022, A.T:562, A.T.C:0, A.T.P:0, A.C:399.97, A.C.C:0, Desplazado:NO, (D.E:03=100%).(FIN)

--> Año: 2022, V.T:$136,265,816, V.T.C:$0, V.C:$71,442,676, V.C.C:$0, Avalúo Total: $207,708,492, Avalúo Derecho: $207,708,492.(FIN)

148-2-01-301-001-00003-000-00000 Ficha: 6506907 Matríc: 82865 Dir: SANTA ANA Pagó: 2022-04 # Prop: 1 Proind: 100%.(FIN)

N.U.P.: 05-148-00-01-00-00-0001-0003-0-00-00-0000.(FIN)

--> Año: 2022, A.T:17759, A.T.C:0, A.T.P:0, A.C:149.33, A.C.C:0, Desplazado:NO, (D.E:24=100%).(FIN)

--> Año: 2022, V.T:$210,347,734, V.T.C:$0, V.C:$6,252,266, V.C.C:$0, Avalúo Total: $216,600,000, Avalúo Derecho: $216,600,000.(FIN)

148-2-01-301-001-00007-000-00000 Ficha: 6506910 Matríc: 38695 Dir: S.D. Pagó: 2022-04 # Prop: 1 Proind: 100%.(FIN)

N.U.P.: 05-148-00-01-00-00-0001-0007-0-00-00-0000.(FIN)

--> Año: 2022, A.T:2507, A.T.C:0, A.T.P:0, A.C:0, A.C.C:0, Desplazado:NO, (D.E:31=100%).(FIN)

--> Año: 2022, V.T:$31,402,238, V.T.C:$0, V.C:$0, V.C.C:$0, Avalúo Total: $31,402,238, Avalúo Derecho: $31,402,238.(FIN)

INDUSTRIA Y COMERCIO, CONCEPTOS Y OTROS CPTOS.

---> SE REGISTRARON 1 ESTABLECIMIENTOS NO EXIGIDOS PARA REPORTARSE EN ESTE DOCUMENTO(FIN) <---

CONTRIB. DE VALORIZACION Y SUS CONCEPTOS

EL NUMERO DE DOCUMENTO REGISTRADO NO POSEE PREDIOS PENDIENTES POR VALORIZACION

ACUERDOS DE PAGO

---> SE REGISTRARON 2 ACUERDOS DE PAGO NO EXIGIDOS PARA REPORTARSE EN ESTE DOCUMENTO(FIN) <---

CERTIF. Y PAZ Y SALVOS - RESTRICC. DE LOS CLIENTES

EL NUMERO DE DOCUMENTO REGISTRADO NO POSEE RESTRICCIONES

CREDITOS DE VIVIENDA, CONCEPTOS Y OTROS CPTOS.

EL NUMERO DE DOCUMENTO REGISTRADO NO POSEE SALDOS PENDIENTES POR CREDITOS DE VIVIENDA

FIN

(415)7709998007246(8020)202200094757(3900)0000000000(96)20220831

A.T. Area de Terreno
A.T.C. Area de Terreno - Común
A.T.P. Area de Terreno - Privada
A.C. Area Construida
A.C.C.Area Construida - Común
V.T. Valor Terreno
V.T.C.Valor Terreno - Común
V.C. Valor Construcción
V.C.C. Valor Construcción - Comun

Áreas en Metros Cuadrados
D.E. Destinos Económicos

LOS FUNCIONARIOS QUE EXPIDAN ESTE DOCUMENTOS SON RESPONSABLES DE LA SUMA QUE ADEUDAN LOS RESPETIVOS CONTRIBUYENTES, SIN PERJUICIO DE LA SANCIÒN PENAL POR DELITO EN QUE INCURREN.

CONCEPTO PARA IMPUESTO PREDIAL: EN CASO DE EXISTIR MUTACIONES PREVIAS SOBRE EL(OS) PREDIO(S), QUE GENEREN CAMBIO EN EL AVALÚO Y QUE NO SE ENCUENTREN REGISTRADOS AL MOMENTO DE LA EXPEDICIÓN DEL PRESENTE PAZ Y SALVO, SE REALIZARA EL RESPECTIVO COMPUTO DE LOS SALDOS PARA SU RESPECTIVO COBRO O DEVOLUCIÓN.

Firma:

Cédula 1036611654

Documento Valido. Firmado digitalmente.

La autenticidad de este documento puede ser verificada en la oficina de Taquilla, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal