SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(Alcaldía Local de Teusaquillo)

Fecha de Solicitud: 28 de julio de 2022	**Área de Origen: Área de Gestión Administrativa y Financiera - Contabilidad**

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: 038-2022	**Fecha de Suscripción: 19 de enero de 2022.**	**Tipo de Contrato: Contrato de Prestación de Servicios Profesionales**
Plazo Inicial: 8 meses	**Fecha de Inicio: 20 de enero 2022**	**Fecha de Terminación Inicial: 19 de septiembre 2022**
Contratista: Luisa Fernanda Guzmán Martínez		
Interventor/Supervisor: Rosa Isabel Montero Torres	**Valor Inicial: $ 36.160.000**	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

MODIFICACIÓN No. 1

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
$	**Tiempo: (__) meses y (__) días.**	**TERMINACION ANTICIPADA**
	Fecha Terminación Final: 31 de julio de 2022	

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

MODIFICACIÓN No._____

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: **$**	Tiempo:	N/A
CDP No.:	Fecha Terminación Final:	

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato

Objeto: Prestar los servicios profesionales para el seguimiento, análisis y presentación de la información financiera y contable en cumplimiento al Marco Normativo Contable, de conformidad con los estudios previos.

Valor total ejecutado a la última factura: $ 24.257.333
Plazo de ejecución actual: 8 meses
Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato

Valor del Contrato:	**$ 36.160.000**
Valor ejecutado a última factura:	**$ 24.257.333**
Valor ejecutado por el contratista:	**$ 28.777.333**
Valor a Adicionar:	**$**
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	**$ 36.160.000**

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

El Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No.038-2022, con la contratista LUISA FERNANDA GUZMÁN MARTÍNEZ con el objeto: "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO, ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE EN CUMPLIMIENTO AL MARCO NORMATIVO CONTABLE, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS".

El contrato se encuentra vigente hasta el 19 de septiembre de 2022, en ese contexto, se solicita el trámite de terminación anticipada de conformidad con la solicitud elevada por la contratista mediante radicado 2022421246668, en dicha solicitud manifiesta ante la entidad que, debido a motivos personales, requiere realizar la cesión del contrato 038 de 2022 a partir del 1 de agosto de 2022, quedando (1) mes y diecinueve (19) días de ejecución del contrato y el valor de $7.382.667, no obstante, la entidad no cuenta en el momento con el profesional idóneo para llevar acabo la ejecución del mismo, por lo cual se solicita la terminación anticipada.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: N/A
Valor Máximo para Adición en SMLV: N/A
Valor Adición Solicitada en SMLV: N/A

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervisión, solicito la aprobación de la modificación cesión del Contrato de Prestación de Servicios No 038 de 2022.

Supervisor(a)
ROSA ISABEL MONTERO TORRES
Alcaldesa de Teusaquillo (E)

Apoyo a la Supervisión
LUZ ANDREA URQUIJO BOADA
Profesional Universitario 219-15

Proyectó: Luz Andrea Urquijo Boada - Profesional Universitario 219-15
Revisó: José Leonardo Galindez Rojas – Abogado Contratación – FDLT
Revisó: Katherine Rocío Peña Lozano-Abogada Contratación-FDLT
Revisó: María Magdalena Polanco Echeverry-Abogada Despacho-FDLT