| | |
|---|---|
| **Fecha de Solicitud**: 1 de agosto de 2022 | **Área de Origen:** Área de Gestión Administrativa y Financiera Local. |

| **I. RESUMEN CONTRACTUAL** | | |
|---|---|---|
| **Número Contrato:** 221 de 2021 | **Fecha de Suscripción**: 15 de diciembre de 2021 | **Tipo de Contrato:** Contrato de Prestación de Servicios |
| Plazo Inicial: 5 meses | Fecha de Inicio: 09 de febrero de 2022 | Fecha de TerminaciónInicial: 8 de julio 2022 |
| Contratista: FUNDACION PARA EL DESARROLLO INFANTIL SOCIAL Y CULTURAL IWOKE | | |
| Interventor/ Supervisor: CINDY PAOLA ALVAREZ | Valor Inicial: **$**456.185.269 | |

| **II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA** | | **MODIFICACIÓN No. 4** |
|---|---|---|
| **Adición Valor** | **Prórroga Tiempo** | **Modificación o aclaración otras cláusulas** |
| **$** | **Tiempo**: (1) mes y (2) días.<br>**Fecha Terminación Final**: 12 de Septiembre 2022. | Prorrogar el plazo de ejecución del contrato en (1) mes y (2) días. |

| **III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES** | | |
|---|---|---|
| **MODIFICACIÓN No. 3** | | |
| **Adición Valor** | **Prórroga Tiempo** | **Modificación o aclaración otras cláusulas** |
| Valor: **$**<br>CDP No.: | Tiempo: | Otro siModificatorio Nº 1: 19 de julio 15 de 2022 (Modifica anexo técnico) |
| **MODIFICACIÓN No. 2** | | |
| **Adición Valor** | **Prórroga Tiempo** | **Modificación o aclaración otras cláusulas** |
| Valor: **$**<br>CDP No.: | Tiempo:<br>Fecha Terminación Final: 10 de agosto de 2022 | Reactivación del contrato: 11 de julio de 2022 |
| **MODIFICACIÓN No. 1** | | |
| **Adición Valor** | **Prórroga Tiempo** | **Modificación o aclaración otras cláusulas** |
| Valor: **$**<br>CDP No.: | Tiempo: | Suspensión del contrato por 32 días: del 9 de junio al 10 de Julio 2022. |

## IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato

**Objeto:**El contratista se obliga con el fondo de desarrollo local de Teusaquillo a ejecutar las actividades contempladas en el proyecto de inversión no. 2162 en el marco del plan de desarrollo local "Teusaquillo localidad segura para las mujeres" 2021-2024 con el fin de desarrollar procesos de fortalecimiento de capacidades orientados a la construcción de ciudadanía y la prevención del feminicidio y todas las formas de violencias con enfoque de género y diferencial en beneficio del bienestar de las mujeres de la localidad de Teusaquillo", de conformidad con los estudios previos y el anexo técnico".

**Valor total ejecutado a la última factura**: N/A

**Plazo de ejecución actual:** 5 meses

**Multas o sanciones impuestas: No**

**Estado financiero del contrato**

| | |
|---|---|
| **Valor del Contrato:** | **$** 456.185.269,00 |
| **Valor ejecutado a última factura:** | **$** 78.725.650 |
| **Valor a Adicionar:** | **$** 0 |
| **Valor total (incluyendo la adición solicitada):** | **$** 0 |

**Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:**

**Justificación Jurídica**: Conforme a lo previsto en el Artículo 3 de la Ley 80 de 1993, señala igualmente que**:** ". -De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de estos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones**".** De igual manera la Ley 80 de 1993 en su Artículo 14º el cual señala: "… De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual**.** Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato:1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización ola afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado…". – se destaca Aunado a lo anterior, es permitido realizar las modificaciones pretendidas de bajo el postulado de autonomía de las partes donde, de común acuerdo podrán adicionar, prorrogar o terminar anticipadamente la ejecución del contrato, así como incluir modificaciones o

ajustes a las condiciones contractuales pactadas inicialmente, siempre que no se causen perjuicios en la entidad y sean procedentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

**Justificación Técnica:** El contratista realiza solicitud de prórroga a la entidad el día 19 de julio de 2022, donde solicita que se lleve a cabo una prórroga al contrato 221-21 en concordancia con los argumentos a continuación expuestos:

De acuerdo con el Anexo Técnico del proyecto 2162-21 "Teusaquillo Localidad segura para las mujeres" se tienen dentro de sus actividades *Escuela de formación política para las mujeres de Teusaquillo y Formación en planeación participativa con enfoque de género*, cada una con una duración promedio de dos meses de ejecución, que se realizaran en los colegios públicos y privados de la localidad, así como en algunas entidades de formación superior de la localidad. Teniendo en cuenta que la reactivación de actividades en las entidades anteriormente mencionadas empezó el día 11 de Julio 2022, y que de acuerdo con la fecha de reactivación del contrato 221-2021 el día 11 de Julio 2022, algunas activades adicionales del proyecto se encontraban suspendidas -ahora en proceso de convocatoria y ejecución con una duración de dos meses según Anexo Técnico- el cronograma del proyecto se vio afectado y requiere modificarse para el cumplimiento de todas las actividades.

En virtud de los motivos expuestos y en ejercicio de la autonomía de las partes contratantes, surge la necesidad de realizar una prórroga al contrato, como una medida de tipo provisional y excepcional que se ajusta a los criterios de necesidad y proporcionalidad, para la realización y ejecución efectiva y apropiada de las actividades *Escuela de formación política para las mujeres de Teusaquillo y Formación en planeación participativa con enfoque de género*, en los colegios públicos y privados de la localidad, se aclara que estas modificaciones solicitadas no generan erogaciones adicionales para los contratantes.

**Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:**

**Valor Contrato en SMLV:** 456.185.269,00
**Valor Máximo para Adición en SMLV:** 0
**Valor Adición Solicitada en SMLV:** 0

## V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisora solicito la aprobación de la modificación prórrogadel Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 221 de 2021 por el plazo de un mes y dos días.



_____

**ROSA ISABEL MONTERO TORRES**
**Alcaldesa Local (E) de Teusaquillo**
**SUPERVISOR**

Cindy P Alvarez S

Apoyo a la Supervisión
CINDY ALVAREZ
Ingeniero de apoyo FDLT

Proyectó: Cindy Alvarez- Profesional Apoyo FDLT Cindy P Alvarez S
Revisó: Sandra Paola Jaimes Chona- Abogada Contratista FDLT
Revisó: Katherine Rocio Peña Lozano- Abogada Contratista FDLT
Revisó: Maria Magdalena Polanco Echeverry- Abogada Despacho FDLT