INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR. 3744576, del 17/06/2022, celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Gerardo Augusto Castro Muñoz, en calidad de Subdirector del Centro y JORGE HUMBERTO JAIMES HERREÑO, cuyo objeto es: Contratar la compra de materiales de formación y otros bienes de características uniformes, con destino a los aprendices inscritos en los diferentes programas del Centro de Tecnologías Agroindustriales CTA,en la vigencia 2022.-lote 7", me permito presentar informe a fin de solicitar la modificación del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Tecnologías Agroindustriales
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Juan Carlos Moreno Jaramillo
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.3744576
TIPO DE CONTRATO:	COMPRAVENTA
OBJETO:	Contratar la compra de materiales de formación y otros bienes de características uniformes, con destino a los aprendices inscritos en los diferentes programas del Centro de Tecnologías Agroindustriales CTA,en la vigencia 2022.-lote 7
VALOR:	$ 47.035.010
CONTRATISTA:	JORGE HUMBERTO JAIMES HERREÑO
NIT:	19448952
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Cartago
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	17/06/2022
FECHA DE INICIO:	28/06/2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	45 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 45.484.610

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 47.035.010
PRÓRROGA No 01:	27 días, hasta el 23 de septiembre de 2022
ADICIÓN No. 01:	Se adiciona la suma de $ 1.550.400
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	Modificado para pagos parciales por elementos facturados

I. ASPECTOS LEGALES

1. <u>GARANTÍAS CONTRACTUALES</u> (En caso de que apliquen, de lo contrario eliminar este numeral)

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
No. PÓLIZA	14-46-101074422		
CERTIFICADO			
FECHA EXPEDICIÓN	28/06/2022		
FECHA APROBACIÓN	07/07/2022		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	22/06/2022	08/12/2022	$9.096.922
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			
Validad y correcto funcionamiento de los bienes	22/06/2022	08/12/2022	$ 9.096.922

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (no aplica)

ASEGURADORA	N/A
No. PÓLIZA	N/A
CERTIFICADO O No. ANEXO	N/A

FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL OTROSÍ Nro. 01

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
No. PÓLIZA	14-46-101074422		
CERTIFICADO			
FECHA EXPEDICIÓN	21/07/2022		
FECHA APROBACIÓN	22/07/2022		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	22/06/2022	08/01/2023	$9.407.002
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			
Validad y correcto funcionamiento de los bienes	22/06/2022	08/01/2023	$ 9.407.002

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL OTROSÍ Nro. 02

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
No. PÓLIZA	14-46-101074422
CERTIFICADO	
FECHA EXPEDICIÓN	26/08/2022

FECHA APROBACIÓN	31/08/2022		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	22/06/2022	25/02/2023	$9.407.002
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			
Validad y correcto funcionamiento de los bienes	22/06/2022	25/03/2023	$ 9.407.002

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información revisada, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que la empresa JORGE HUMBERTO JAIMES, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información revisada que hasta el momento se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Juan Carlos Moreno Jaramillo, mediante correo electrónico, desde el 02/06/2022, hasta la finalización del contrato.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto: NO SE HA REALIZADO PAGOS

BALANCE GENERAL		***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA***			
CONCEPTO	***VALOR***	***FECHA DE CORTE***	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Valor inicial (1)	$ 45.484.610				
Vr. Adiciones (2)	$ 1.550.400				
Valor Total (1) + (2)	$ 47.035.010				
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$0				
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	$46.915.078.84				
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$46.915.078.84				
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$119.931.16				
		Vr. Pagado a la fecha (3)			$0

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	99.75%
Financiera	00%

III. ACLARACION AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 3744576 DE 2022

El día 26 de agosto las partes aprobaron y publicaron el OTROSI Nro. 3 al contrato, mediante el cual se adicionaban bienes y/o servicios al contrato, y se prorrogaba el mismo, sin modificación presupuestal.

Que en el acta de justificación de la modificación, se indicaron unas características técnicas del elemento a adicionar BALON DE BALONCESTO, distintas a las características técnicas de este elemento cotizado de manera previa a la adición, así:

Elemento insertado en el Acta de justificación:

Item	ELEMENTO	DETALLE TÈCNICO
24	BALONES DE BALONCESTO	Material Cuero Compuesto Premium Talla 6 – Peso y Medida Oficial Número de paneles: 12 Con logotipo fundido Con cámara de butilo asegura una buena retención de aire Aprobado por la FIBA para todas las competiciones

Elemento cotizado:

Item	ELEMENTO	DETALLE TÈCNICO

24	BALONES DE BALONCESTO	Material caucho Talla 7 – Peso y Medida Oficial Número de paneles: 12 Con logotipo FCB Con cámara de butilo asegura una buena retención de aire Aprobado por la FIBA para todas las competiciones.

Que los detalles técnicos entre uno y otro generan una amplia diferencia de precios, por lo cual se hace necesario corregir el error y dejar claro que el elemento que se adiciona es este último y no el que, por error, quedó insertado en el acta de adición publicada. De no corregirse el error se generaría un desbalance financiero al contrato, toda vez que se exigiría al contratista la entrega de un balón de cuero, cuyo precio es mucho mayor al valor del elemento adicionado que corresponde a un balón de caucho.

Que al evidenciarse el error se procederá a subir otrosí aclaratorio, soportando con el presente informe de supervisión y con las cotizaciones recibidas para la adición.

El presente informe de ejecución se rinde a los 1 días del mes de septiembre de 2022

Cordialmente,

JUAN CARLOS MORENO JARAMILLO

SUPERVISOR

Proyectó: Juan Carlos Moreno Jaramillo- Supervisor-

Revisó: Landa Zuri Hinestroza Cataño- Gestión Jurídica-