ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

INFORME # 4145.020.14.82.0195

Fecha: 03/Jun/2022

Actividad realizada por: Paola Andrea Quintana Cuellar

Objetivo: Realizar diligenciamiento de la plantilla de S1 de los proyectos del Equipo de Salud Mental con corte al 31 de Mayo del 2022.

Metodología aplicada: Proceso de diligenciamiento de Plantilla en Excel formato S1.

Agenda del día: Descripción del avance de los productos y presupuesto a corte del 31 de mayo 2022 de los proyectos de salud mental en la plantilla S1.

Desarrollo:

El siguiente informe se realiza con el objetivo de realizar la descripción del proceso de diligenciamiento de seguimiento físico y presupuestal a través de la plantilla de 1S corte a 31 de mayo del 2022 de los proyectos del Equipo de Salud Mental, para enviar posteriormente al funcionario Gabriel Ricardo Vitery encargado de consolidar la información y pasarla a la oficina de planeación.

Se realiza el ajuste en los presupuestos de la plantilla S1 se actualiza los valores de presupuesto ejecutado, presupuesto definitivo y presupuesto pagado de los proyectos con ficha BP 26002702, BP 26002866, BP 26003087, proyectos del equipo de salud mental y los proyectos de comunas con ficha BP 26003515, 26003539, 26003540 como se identifica en las siguientes imágenes:

- Proyecto BP 26002702: "Implementación de estrategias para la promoción de la convivencia, el fortalecimiento del tejido social y el abordaje de las violencias con perspectiva de género en Santiago de Cali", tiene un valor de ejecución 2022 valor $ 767.164.000, en este mes se adiciono presupuesto quedando con un presupuesto definitivo por valor de $ 1.182.164.000 y un avance en la ejecución del 64%, pendiente realizar los pagos respectivos y el avance en los productos es el siguiente: para el primer producto se logró un avance de 50 personas y para el producto dos un avance de 20 personas que suman un total de 70 personas a la meta del proyecto.

- Proyecto BP 26003087: "fortalecimiento de la salud mental en el marco del modelo comunitario en Santiago de Cali", tiene un valor de ejecución 2022 valor $ 981.323.010

y el avance es del 66.2%, pendiente realizar los pagos respectivos y el avance en los productos es el siguiente: para el producto dos se logró un avance del 25% de la campaña en promoción en temas de salud mental y convivencia implementadas y para el producto tres un avance de 50 personas que suman un total de 50 personas a la meta del proyecto.

- Proyecto BP 26002866: "Fortalecimiento de la capacidad de respuesta en el abordaje y el riesgo del consumo de sustancias psicoactivas en Cali", tiene un valor de ejecución 2022 valor $ 1.245.943.600 y el avance es del 100%, pendiente realizar los pagos respectivos y el avance en los productos es el siguiente: para el primer producto se logró un avance de 60 personas y para el producto dos un avance de 20 personas que suman un total de 80 personas a la meta del proyecto.

Clasificacion (BP)	Indicador de resultado del	Valor Indicador de	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del	Valor de la meta de	Ponderacion producto	Valor de la ejecución del	% de ejecución física de los	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Presupuesto ejecutado	Presupuesto pagos	% de ejecución	% de ejecución con	Uia / Mes / Año (Inicio)	Uia / Mes / Año (Finali	Explicación del avance o r
BP26002702					1.522	100,0%		3,4%		767.164.000	1.182.164.000	767.164.000	0	64,9%	0,0%	01/04/2022	31/12/2022	
BP26002702A	Personas intervenidas con	60	Capacitar 1.000 personas en temas de exigibilidad de derechos en salud	Personas capacitadas	1.000	41,0%	50	2,1%	3,4%	312.164.000	462.164.000	312.164.000		67,5%	0,0%	01/04/2022	31/12/2022	Se capacito a 50 personas de la comu de exigibilidad de derechos en salud r
BP26002702B	estrategias en salud para la		Intervenir 450 personas en temas de promocion y participacion social en	Personas que participan en el ejercicio pleno	600	59,0%	20	1,3%		455.000.000	720.000.000	455.000.000		63,2%	0,0%	01/04/2022	31/12/2022	violencias y prestación de servicios, es Se intervino a 20 personas en temas d participacion social y en materia de la : ese de violencias y seguridad social, de
BP26003515					55	100,0%		0,0%		64.372.824	64.372.824	64.372.824	0	100,0%	0,0%	01/03/2022	31/12/2022	
BP26003515A	Personas formados en Salud Mental		Capacitar 55 personas en temas de salud publica y prestación de servicios	Personas capacitadas	55	80,0%	0	0,0%	0,0%	62.040.824	62.040.824	62.040.824		100,0%	0,0%	01/03/2022	31/12/2022	La Red de Salud de Oriente ESE en es el proceso de la convocatoria a la com desarrollo de las capacitaciones
BP26003515B		0	Implementar 1 campaña de servicio de promoción en temas de salud mental	Campañas de promoción en temas de salud	1	20,0%	0	0,0%		2.332.000	2.332.000	2.332.000		100,0%	0,0%	01/03/2022	31/12/2022	La Red de Salud de Oriente ESE dio in reconocimiento de los actores de la co desarrollo de la campaña.
BP26003540					17	100,0%		0,0%		80.000.000	80.000.000	80.000.000	0	100,0%	0,0%	01/03/2022	31/12/2022	
BP26003540A	Numero de personas que lideren la promoción de	0	Capacitar 17 personas en temas de salud pública y prestación de servicios	Personas capacitadas	17	100,0%	0	0,0%	0,0%	80.000.000	80.000.000	80.000.000		100,0%	0,0%	01/03/2022	31/12/2022	La Red de Salud de Ladera ESE en es el proceso de la convocatoria a la com desarrollo de las capacitaciones.
BP26003087		50			800	100,0%		13,0%		1.481.368.000	1.481.368.000	981.323.010	415.073.000	66,2%	42,3%	15/01/2022	31/12/2022	
BP26003087A			Implementar 1 campaña de servicio de promoción en temas de salud mental y convivencia	Campañas de promoción en temas de salud mental y convivencia implementadas	1	49,0%	0	9,8%	13,0%	1.058.667.990	1.058.667.990	558.623.000	415.073.000	52,8%	74,3%	15/01/2022	31/12/2022	Se adelanta actividades de asistencia servicio de promocion en temas de sal convivencia, en las diferentes IPS de
BP26003087B	Personas incluidas en el modelo comunitario	50	Brindar a 800 personas servicio de promoción de la participación social en materia de salud y de	Personas que participan en el ejercicio pleno de sus deberes y	800	51,0%	50	3,2%		422.700.010	422.700.010	422.700.010	0	100,0%	0,0%	15/01/2022	31/12/2022	Se brindo a 50 personas, servicio de p participación social en materia de salu seguridad social en salud.
BP26002866		60			1.800	100,0%		3,0%		1.245.943.600	1.245.943.600	1.245.943.600	0	100,0%	0,0%	01/04/2022	31/12/2022	
BP26002866A	Personas intervenidas en situación y	50	Brindar a 1.000 personas el Servicio de promoción de la participación social	Personas que participan en el ejercicio pleno	1.000	33,0%	60	1,7%	3,0%	417.093.000	417.093.000	417.093.000		100,0%	0,0%	01/04/2022	31/12/2022	Se brindo a 50 personas el Servicio de participación social en materia de salu
BP26002866B	en riesgo de consumo de	10	Brindar atención a 500 personas en temas relacionados con	Personas atendidas con servicio de salud	500	67,0%	20	1,3%		828.850.600	828.850.600	828.850.600		100,0%	0,0%	01/04/2022	31/12/2022	abordaje al consumo de sustancias p Se brindo atención a 20 personas en l relacionados con atención a la proble de sustancias psicoactivas.
BP26002866C		0			300	100,0%		0,0%		150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	100,0%	0,0%	01/07/2022	31/12/2022	
BP26002866D	Numero de personas/entes atendidas con	0	Brindar a 300 personas inicio con el proceso de atención con	Organizaciones de base apoyadas	300	60,0%	0	0,0%	0,0%	106.000.000	106.000.000	106.000.000		100,0%	0,0%	01/04/2022	31/12/2022	La Red de Salud de Ladera ESE inicio de acercamiento al proceso de atenci La Red de Salud de Ladera ESE no
			Brindar servicio de apoyo	Nuevos														

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Para los proyectos con ficha BP 26003515 – 26003539 – 26003540 de comunas la ejecución presupuestal tiene un avance del 100% pendiente realizar los pagos respectivos. Todavía no hay avance en los productos, para este mes se dio inicio a la convocatoria a la comunidad para el desarrollo de las capacitaciones y el reconocimiento de los actores para las estrategias.

La plantilla 1S se diligenció con la información suministrada por financiero con ayuda de la plantilla de ejecución presupuestal a corte del 31 de mayo del 2022, se envía al funcionario Gabriel Ricardo Vitery por correo electrónico para su consolidado y envió a la oficina de planeación, con copia a los responsables de salud mental.

Número de convocados: NA

Número de asistentes: NA

Cumplimiento del objetivo: Se da cumplimiento.

Compromisos: Pendiente diligenciamiento en los primeros días de julio la plantilla S1 con el avance a corte 30 de junio del 2022.

Observaciones: N/A

Firmas

PAOLA ANDREA QUINTANA C.
Contratista
Equipo Salud Mental y Convivencia Social
Secretaría de Salud Pública

GABRIEL RICARDO VITERY
Profesional Universitario
Salud Pública con Enfoque Diferencial
Secretaría de Salud Pública

Elaboró: Paola Andrea Quintana C. – Contratista
Reviso: Gabriel Ricardo Vitery – Profesional Universitario
Diego Andrés Chate - Enfermero