LP-01-2022

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA NIT: 890906445 - 2	Código: D-E- E1-03 Version: 2
	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Pagina de
	ACTA DE REUNION	Fecha:

Acta N°: 09 Tipo de reunion: Interna [X] Externa [ ]

AREA RESPONSABLE :	Secretaria de planeacion y obras publ.		
OBJETIVO DE LA REUNION:	Comité de Obra #09		
OBJETO DEL CONTRATO:	Contrato N° 019-2022-SP. placa huella tigre 3.		
FECHA Y HORA DE LA REUNION:	Fecha: 02/09/2022	Hora inicio: 9:00 AM	Hora fin:

AGENDA DE LA REUNION (Lista de temas a tratar)

- Avance de obra
- Actividades Ejecutadas
- Compromisos.

DESARROLLO DE LA REUNION (Descripcion de cada uno de los temas tratados)

Avance de obra: Según informa el ingeniero Andres Tapia Alvarado- representante legal del contratista de obra tiene un avance del 35%, que corresponde a 135,0 metros lineales aproximadamente

Actividades Ejecutadas: Conformacion de via, aplicacion de base y subbase, revision de estudios y diseños, vaciado de concreto para pavimento, figuracion de acero de refuerzo, se le dan algunas recomendaciones de acuerdo a visitas realizadas a la obra por personal de la secretaria de planeacion y obras publicas, se le recomienda agilizar el avance de obra, dado que la fecha final es para el dia 02 de noviembre de 2022.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA NIT: 890906445 - 2	Código: D-E- E1-03 Version: 2
	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Pagina de
	ACTA DE REUNION	Fecha:

DESARROLLO DE LA REUNION (Descripcion de cada uno de los temas tratados)

Compromisos:

- Reparacion placa fisurada
- Aumentar el avance de obra
- Construir La obra con la calidad exigida en el contrato y normas vigentes
- Corregir el problema del puente en madera de la via hacia el delirio, el cual fue removido en la adecuacion de via alterna.

Para constancia, se firma la presente el dia 02 de Septiembre de 2022

Manuel Angel Muñoz perez

Stefany Bohorquez perez

Andres felipe tapia Alvarado. Andres Tapia A.