	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-5

FECHA INFORME: Día: 02 Mes: 09 . Año: 2022

CONTRATO N°. 012-00-H-CACOM-5-DEDHU-2022

CONTRATISTA: IPS FIRMEDICA S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: $ 10.498.300

FORMA DE PAGO: PAC NOVIEMBRE 2022

FECHA FIRMA: Día 20 . Mes 05 . Año 2022 .

OBJETO DEL CONTRATO:

La toma de exámenes médicos ocupacionales y paraclínicos de acuerdo a ficha técnica, para un personal del Comando Aéreo de Combate No. 5.

CONTRATO MODIFICATORIO No. N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 20 de Mayo de 2022 hasta el 10 de Septiembre 2022

Porcentaje Avance en tiempo: 92 ,04 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 99 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JAIRO ZAMBRANO ESCOCIA	MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL	0134/1997
LAURA ELENA GIRALDO	OPTOMETRA	1152440038

TATIANA VARGAS	FONOAUDIOLOGA	5-3557-08
JOSE LUIS OSPINA	BACTERIOLOGO	5-4371-13
MABEL ROCIO GODOY	AUXILIAR DE ENFERMERIA	3789-04

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No__X___ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No__X Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No____ Sí X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Durante la semana del 23 al 25 de agosto de 2022, se realizó la jornada para la toma de los siguientes exámenes médicos, de acuerdo a lo establecido en la ficha técnica:

- Laboratorios de alturas, manipulación de alimentos, exposición de solventes, espirometria, electrocardiograma, vacuna de tétano.
- Médico Ocupacional, audiometría y visiometria.







ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Se encuentra pendiente la ejecución en un 100%.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: X **NO:**_____

En el periodo comprendido del 01 al 31 de agosto del 2022, no se materializo ningún riesgo contemplado en la matriz de riesgo.

NOMBRE SUPERVISOR: T2. BARRERA RINCÓN DEISSY VIVIANA

FIRMA:

C.C. No. 46.3868.874

DEPENDENCIA: DEDHU