PRESENTACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA CRC
CARLOS ANDRES GOMEZ DURAN CONTRATO No 17 DE 2022

Señora
INGRID PICÓN CARRASCAL
Supervisora
Contrato Número 17 de 2022
Comisión de Regulación de Comunicaciones.

En ejercicio de las obligaciones del contrato cuyo objeto es: "Prestación de sus servicios profesionales con el fin de brindar apoyo en la gestión y asesoría técnica especializada por medio de la prestación de servicios profesionales como ingeniero Senior Java para la planeación, estimación, diseño, desarrollo, despliegue y gestión de acuerdo con el ciclo de vida del desarrollo de software requeridos en los sistemas de información misionales de la entidad y que hacen parte del mapa de ruta del Plan Estratégico de Tecnología (PETI) para el 2022, y al Plan de Acción 2022 en lo referente a la Política de Gobierno Digital" me permito relacionar las actividades adelantadas en el periodo comprendido entre el 01/08/2022 y el 31/08/2022

3. Identificación de las obligaciones contractuales y actividades desarrolladas:

Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas	Producto entregado	Coordinación
1. Presentar un plan de trabajo para el 2022 en relación con los desarrollos de software que tendrá a cargo durante la vigencia del contrato.	En este periodo no se requirió actualizar el plan inicial para esta obligación.	NA	Tecnologías y sistemas de información
2. Participar en la planeación de las actividades relacionadas con el ciclo de desarrollo de software de los Sistemas de Información de la entidad que se encuentra en la hoja de ruta del PETI 2022	Se participó en reuniones de seguimiento de actividades asociadas a desarrollos en los aplicativos de Trámites y Contribuciones.	Todas las tareas realizadas en el periodo del **mes de Agosto** están soportadas por: **Todos los desarrollos:** • I:\CONTRATOS 2022\CTO 17-2022 CARLOS ANDRES GOMEZ\3. Entregables\Agosto\4. Entregables\Calendario Reuniones.pdf	Tecnologías y sistemas de información
3. Elaborar la estimación de los requerimientos de desarrollo asignados bajo técnicas de estimación definidas por la CRC.	En este periodo no se desarrollaron actividades para esta obligación	NA	Tecnologías y sistemas de información
4. Apoyar con las configuraciones de los servicios requeridos para el despliegue de los desarrollos implementados.	En este periodo no se desarrollaron actividades para esta obligación.	NA	Tecnologías y sistemas de información
5. Apoyar con las revisiones técnicas de los requerimientos de necesidades de	Se realizan reuniones técnicas y funcionales sobre los proyectos de trámites y contribuciones.	Todas las tareas realizadas en el periodo del **mes de Agosto** están soportadas por:	Tecnologías y sistemas de información

En cuanto a la trazabilidad y logos corresponderá de acuerdo a la de cada contratista.

desarrollo para los sistemas de información de la entidad y que se encuentra en la hoja de ruta del PETI 2022.		**Todos los desarrollos:** I:\CONTRATOS 2022\CTO 17- 2022 CARLOS ANDRES GOMEZ\3. Entregables\Agosto\4. Entregables	
6. Desarrollar, refinar y/o ajustar los sistemas de información que se le encomienden durante la vigencia 2022 de forma eficiente, acorde a los estándares de desarrollo.	Se realiza desarrollo modulo planes de emisión, dentro del proyecto tramites. Se inicio desarrollo sobres ajustes de cartera en proyecto contribuciones. Adicionalmente se realizó ajuste de la fórmula para el cálculo de la sanción de	Todas las tareas realizadas en el periodo del **mes de Agosto** están soportadas por: **Todos los desarrollos:** I:\CONTRATOS 2022\CTO 17- 2022 CARLOS ANDRES GOMEZ\3. Entregables\Agosto\4. Entregables\Contribuciones\Codigo I:\CONTRATOS 2022\CTO 17- 2022 CARLOS ANDRES GOMEZ\3. Entregables\Agosto\4. Entregables\Tramites\Codigo	Tecnologías y sistemas de información
7. Implementar los desarrollos asignados de acuerdo con la ejecución de la hoja de ruta del PETI 2022, bajo la metodología de desarrollo ágil definida por la Entidad.	Se realiza desarrollo modulo planes de emisión, dentro del proyecto tramites. Se inicio desarrollo sobres ajustes de cartera en proyecto contribuciones. Adicionalmente se realizó ajuste de la fórmula para el cálculo de la sanción de	Todas las tareas realizadas en el periodo del **mes de Agosto** están soportadas por: **Todos los desarrollos:** I:\CONTRATOS 2022\CTO 17- 2022 CARLOS ANDRES GOMEZ\3. Entregables\Agosto\4. Entregables\Contribuciones\Codigo I:\CONTRATOS 2022\CTO 17- 2022 CARLOS ANDRES GOMEZ\3. Entregables\Agosto\4. Entregables\Tramites\Codigo	Tecnologías y sistemas de información
8. Realizar las pruebas funcionales unitaria de los desarrollos en los que ha intervenido.	En este periodo no se desarrollaron actividades para esta obligación	NA	Tecnologías y sistemas de información
9. Apoyar las actividades de montaje, verificación y actualización de los entornos de prueba y producción de los sistemas de información a cargo.	Se realiza instalación de contribuciones en ambiente de producción. Se realiza sesión para realizar instalación de contribuciones en ambiente QA a la ingeniera Rubiela cardona.	Todas las tareas realizadas en el periodo del **mes de Agosto** están soportadas por: **Todos los desarrollos:** I I:\CONTRATOS 2022\CTO 17- 2022 CARLOS ANDRES GOMEZ\3. Entregables\Agosto\4. Entregables\Contribuciones\Despliegue	Tecnologías y sistemas de información
10. Realizar la actualización del código fuente de los desarrollos			Tecnologías y sistemas de información

En cuanto a la trazabilidad y logos corresponderá de acuerdo a la de cada contratista.

realizados en el repositorio de la entidad	Desarrollo sincronizado en rama develop, QA sobre planes de emisión, proyecto Tramites. Desarrollo sincronizado en rama develop relacionado con contribuciones. En rama QA contribuciones se encuentra desplegado el ajuste de formulario de sanción extemporánea.	Todas las tareas realizadas en el periodo del **mes de Agosto** están soportadas por: **Todos los desarrollos:** I:\CONTRATOS 2022\CTO 17- 2022 CARLOS ANDRES GOMEZ\3. Entregables\Agosto\4. Entregables\Contribuciones\Commits I:\CONTRATOS 2022\CTO 17- 2022 CARLOS ANDRES GOMEZ\3. Entregables\Agosto\4. Entregables\Tramites\Commits	
11. Realizar el empaquetado de los elementos software y documentales que se le asignen dentro del desarrollo de las aplicaciones	Se realiza compilación, empaquetado de Tramites para el ambiente QA con el desarrollo planes de emisión.	Todas las tareas realizadas en el periodo del **mes de Agosto** están soportadas por: I:\CONTRATOS 2022\CTO 17- 2022 CARLOS ANDRES GOMEZ\3. Entregables\Agosto\4. Entregables\Tramites\Despliegue	Tecnologías y sistemas de información
12. Apoyar el proceso de liberación de los cambios en el ambiente de pruebas y producción de los Sistemas de Información asignados.	Se realiza despliegue del aplicativo Tramites ambiente QA. Sobre QA igualmente se despliega ajuste de sanción extemporánea.	Todas las tareas realizadas en el periodo del **mes de Agosto** están soportadas por: **Todos los desarrollos:** I:\CONTRATOS 2022\CTO 17- 2022 CARLOS ANDRES GOMEZ\3. Entregables\Agosto\4. Entregables\Contribuciones\Despliegue I:\CONTRATOS 2022\CTO 17- 2022 CARLOS ANDRES GOMEZ\3. Entregables\Agosto\4. Entregables\Tramites\Despliegue	Tecnologías y sistemas de información
13. Apoyar con la implementación de los servicios de interoperabilidad requeridos por los sistemas de información de la entidad asignados.	En este periodo no se desarrollaron actividades para esta obligación	NA	Tecnologías y sistemas de información
14. Apoyar las actividades de migración de datos de los sistemas de información a su cargo y que se implementen en la entidad de acuerdo con la hoja de ruta del PETI 2022.	En este periodo no se desarrollaron actividades para esta obligación	NA	Tecnologías y sistemas de información

En cuanto a la trazabilidad y logos corresponderá de acuerdo a la de cada contratista.

15. Apoyar las actividades relacionadas con la arquitectura y gestión de las bases de datos que soportan los Sistemas de Información a desarrollar y/o actualizar de acuerdo con las necesidades de la entidad para el 2022	Creación del script para proyecto planes de emisión contiene tabla, llaves relacionales, funciones y vistas para los reportes, desplegado en QA y Producción.	Todas las tareas realizadas en el periodo del **mes de Agosto** están soportadas por: **Todos los desarrollos:** • I:\CONTRATOS 2022\CTO 17- 2022 CARLOS ANDRES GOMEZ\3. Entregables\Agosto\4. Entregables\Tramites\Base de Datos	Tecnologías y sistemas de información

Identificación del régimen y cobro:

Con el fin de proceder con el cobro y en razón a que a la fecha pertenezco al régimen simple, responsable de IVA, será emitida la factura de venta número FEAG-19 de 2022.

Cordialmente,



CARLOS ANDRES GOMEZ DURAN
C.C. 79.971.611 DE BOGOTA
CONTRATO 17 DE 2022.

En cuanto a la trazabilidad y logos corresponderá de acuerdo a la de cada contratista.