INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES

INFORME DE SUPERVISIÓN	
En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.3355283 del 2022 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por **BELISARIO GOMEZ PERDOMO**, Subdirector del Centro Agroindustrial del Meta y **GERMAN RICARDO CARDENAS RUGELES**, cuyo objeto es: "Prestar servicios Profesionales temporales para ejercer el rol de instructor Técnico y/o transversal de acuerdo a los diseños curriculares que ejecute el Centro Agroindustrial del Meta en los diferentes niveles y modalidades de formación profesional integral de los programas TITULADA REGULAR, COMPLEMENTARIA y VIRTUAL en la especialidad requerida y/o de su perfil.", me permito presentar informe a fin de solicitar Adición y Prórroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	REGIONAL META - CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META CAM – SEDE HACHON
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	WILLIAM ROBAYO TORRES
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	LEIDY KARINA MARTINEZ
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.3355283 del 2022
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios
OBJETO:	Prestar servicios Profesionales temporales para ejercer el rol de instructor Técnico y/o transversal de acuerdo a los diseños curriculares que ejecute el Centro Agroindustrial del Meta en los diferentes niveles y modalidades de formación profesional integral de los programas TITULADA REGULAR, COMPLEMENTARIA y VIRTUAL en la especialidad requerida y/o de su perfil.
VALOR:	VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/Cte ($28.600.000)
CONTRATISTA:	GERMAN RICARDO CARDENAS RUGELES
CEDULA DE CIUDADANIA:	14221082
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Departamento del Meta
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	22 de Enero de 2022

FECHA DE INICIO:	1 de febrero de 2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	SIETE (7) MESES Y DIEZ (10) DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/Cte ($28.600.000)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/Cte ($28.600.000)
ADICIÓN No.:	0
FORMA DE PAGO:	Se fija como valor total para el contrato la suma de Veintiocho millones seis cientos mil Pesos M/Cte ($28.600.000), esta suma será pagada por el sena al contratista de la siguiente manera: a) siete pagos correspondiente a los meses de febrero a agosto de 2022, por valor cada uno de tres millones novecientos mil cuatrocientos pesos mcte ($3.900.000) , b) un pago correspondientes a 10 días del mes de septiembre de 2022, por valor de un millón trescientos mil pesos m/cte. ($1.300.000).

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
No. PÓLIZA	620 47 994000044801		
FECHA EXPEDICIÓN	24/01/2022		
FECHA APROBACIÓN	1/02/2022		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	24/01/2022	08/04/2023	$ 2,860,000.00
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que GERMAN RICARDO CARDENAS RUGELES, con cedula de ciudadanía numero 14221082, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a **WILLIAM ROBAYO TORRES** mediante SECOP II de fecha 22 de enero de 2022, desde el 1 de febrero de 2022 hasta el 10 de septiembre de 2022.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL		***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA***			
CONCEPTO	***VALOR***	***FECHA DE CORTE***	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Valor inicial (1)	$28.600.000	28/02/2022	febrero	$3´900.000	13,63%
BALANCE GENERAL		***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA***			
CONCEPTO	***VALOR***	***FECHA DE CORTE***	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***

Vr. Adiciones (2)		30/03/2022	Marzo	$3.900.000	27,27%
Valor Total (1) + (2)		30/04/2021	Abril	$3. 900.000	40,89%
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$11.700.000				
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	$16.900.000				
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$11.700.000				
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$16.900.000				
		Vr. Pagado a la fecha (3)			$11.700.000

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	40,89%
Financiera	40,89%

III ADICIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3355283 del 2022

En atención a las metas de formación asignadas al Centro Agroindustrial del Meta para la vigencia 2022, y considerando que la ejecución de las fichas actuales debe ejecutarse hasta la finalización del calendario académico del SENA, se realizó gestión de recursos para la adición de los contratos de instructores con el fin de atender la formación programada en la planeación indicativa, por lo cual se hace necesario prorrogar y adicionar el presente contrato.

Considerando esta necesidad, se evidencia que se cuenta con los recursos presupuestales a través del **CDP 2922**, para poder adicionar el contrato por lo cual es viable realizar la adición y prórroga del mismo.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: **Prorrogar el plazo de ejecución en Un (1) mes más diecisiete (17) días, con lo cual la fecha de finalización será el 27 de octubre del 2022.**

Estos recursos fueron asignados mediante la resolución No. 1-00537 de 2022

Adicionar al valor del contrato la suma de seis millones ciento diez mil pesos M/CTE ($6.110.000).

El presente informe de ejecución se entrega el día 16 de mayo de 2022.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



WILLIAM ROBAYO TORRES
SUPERVISOR CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3355283 del 2022
Coordinador Académico Cam sede Hachón Jornada Mixta