	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GACAS / ESTEL

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 09 Año: 2022

CONTRATO N°. 048-00-B-COFAC-BACOF-2022

CONTRATISTA: R Y M ENERGIA Y CONECTIVIDAD S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: $41.804.344,19

FORMA DE PAGO: VALOR TOTAL: $41.804.344,19

Se realizará un sólo pago, por el valor total del contrato, con cargo al PAC del mes de AGOSTO DE 2022.

FECHA FIRMA: Día 04. Mes 05. Año 2021.

OBJETO DEL CONTRATO: LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE EQUIPOS UPS´S PARA EL GRUPO AÉREO DEL CASANARE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el día **06 de junio de 2022**.

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:

No. FACTURA	No. ORDEN DE PAGO	VALOR ORDEN DE PAGO
FE 1499	240683222	$ 41.804.344,19
TOTAL VALOR PAGOS EFECTUADOS		$ 41.804.344,19

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
Álvaro Elías Callejas Amaya	TÉCNICO	TÉCNICO ELECTRICISTA
Manuel Alexander Osorio	TÉCNICO	COORDINADOR LOGÍSTICO

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X__ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: NO APLICA

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X_. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: NO APLICA

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_ Sí ____

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí _X_

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista: NO APLICA

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

El 10 de agosto del presente año se realizó el pago total del contrato por valor de $ 41.804.344,19 según orden de pago No. 240683222.

Cuenta por pagar [2]: 828822

Fecha	2022-06-29	**Valor Bruto**	$ 41.804.344,19
Valor Iva	$ 6.674.643,19	**Código Obligación**	817922

Orden de Pago Presupuestal

Código	240683222	**Fecha de pago**	2022-08-10
PCI Pagadora	13-01-01-DT	**Valor Bruto**	$ 41.804.344,19
Valor Deducción	$ 2.267.271,00	**Valor Neto**	$ 39.537.073,19

Medio de pago

Cuenta Bancaria	10151673002
Entidad	BANCOLOMBIA S.A.

Datos Administrativos

Tipo Documento	FACTURA	**Número de soporte**	FE 1499
Nota	CTO-048-00-B-COFAC-BACOF-2022 - ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE EQUIPO UPS PARA EL GRUPO AEREO DEL CASANARE		

Respecto de la catalogación, se deja constancia que la información fue enviada a la catalogadora del Almacén Misceláneos el día 14-06-2022 así:

SOLICITUD CATALOGACION UPS - CTO. No. 048-00-B-COFAC-BACOF-2022

T2. SONIA VIVIANA PROAÑOS VASQUEZ <SONIA.PROANOS@FAC.MIL.CO>
Mar 14/06/2022 11:56 AM
Para: AS11. NELLY DAMARIS LINARES DUARTE <NELLY.LINARES@FAC.MIL.CO>
CC: T1. CARLOS JULIO ARIAS COTRINA <CARLOS.ARIAS@FAC.MIL.CO>;T1. JUAN CARLOS GUTIERREZ FIGUEROA <JUAN.GUTIERREZF@FAC.MIL.CO>;MY. LICETH VANNESSA RINCON CORREA <LICETH.RINCONC@FAC.MIL.CO>

7 archivos adjuntos (6 MB)
FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION.xlsx; DIM_CLIENTE_12022081 MONF RACK.pdf; DIM-CLIENTE-MR1097A- MONF.pdf; DIM-CLIENTE-MR1100 - EA.pdf; Manual 3-kva-rack-nuevo-modelo.pdf; MANUAL TITAN-6-10KVA.pdf; MANUAL UPS EA (10-20) kVA UL.pdf;

Buenos días,


Me permito enviar la información de la catalogación OTAN de las UPS recibidas por GACAS según contrato No. **048-00-B-COFAC-BACOF-2022** cuyo objeto consiste en **LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE EQUIPOS UPS´S PARA EL GRUPO AÉREO DEL CASANARE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**

Para lo anterior me permito enviar en el adjunto la documentación remitida por la empresa contratista, así:

- Formato reporte información cláusula de catalogación
- Manual de los equipos
- Declaraciones de importación

Técnico Segundo Sonia Viviana Proaños Vásquez
Técnico Especialista en Sistemas
Escuadrilla de Telemática 3063 - GACAS

Igualmente, de acuerdo a lo requerido, el día 30-08-2022 se envió el CERT. DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL y el RUT.



El día 05-09-2022 se suscribió el ACTA COMPROMISO DE RESERVA PARA FUNCIONARIOS O CONTRATISTAS QUE SE DESVINCULAN POR TRASLADO RETIRO O TERMINO DE CONTRATO.

El día 05-09-2022 se suscribió la CONSTANCIA DE NO LIQUIDACIÓN.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO APLICA

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Ninguno

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: __ NO: _X_

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

Durante la ejecución del contrato no se materializo ninguno de los dos (2) riesgos asociados a la etapa de ejecución del contrato, según la matriz de riesgo del proceso.

NOMBRE SUPERVISOR:	**T2. PROAÑOS VÁSQUEZ SONIA VIVIANA**
FIRMA:	Sonia Viviana Proaños Vásquez
C.C. No.	24.652.557 LA DORADA CALDAS
DEPENDENCIA:	GACAS / ESALO – ESTEL

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.