| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONSECUTIVO INFORME N°** | **7** | | |
| **CONTRATO No.** | CD-88-002-2022 | | |
| **OBJETO** | Mantenimiento preventivo y/o correctivo con inclusión de repuestos para los equipos fijos de RAYOS-X MARCA L-3 COMUNICATIONS tanto electrónico como mecánico, que tienen a cargo la Dirección Seccional de Aduanas de Cali. | | |
| **CONTRATISTA** | Advanced Protección International API S.A.S | | |
| **NIT** | 900.339.185-5 | | |
| **VALOR DEL CONTRATO** | Cincuenta y cinco millones novecientos treinta y tres mil doscientos setenta y un ($55.933.271) pesos | | |
| **FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO** | 18 de enero 2022 | **FECHA DE ACTA DE INICIO** | 03 de febrero 2022 |
| **FECHA DE TERMINACION** | 31 de diciembre de 2022 | | |
| **CDP** | *1122 del 18-01-2022* | **CRP** | *5822 del 18-01-2022* |
| **AFILIACION A ARL** *(En caso de que sea una prestación de servicios de apoyo a la gestión o profesionales con una duración superior a un mes).* | Certificación de pago de aportes emitida por revisor fiscal Jose Antonio Acosta. | | |
| **ADICIONES** | SI: ___ NO: X | **PRORROGAS** | SI: ___NO: X |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $55.933.271,00 | **FECHA FINAL** | 31-12-2022 |
| **SUPERVISOR/ INTERVENTOR** | Ruth Elena Escobar Huaza | | |
| **PERIODO OBJETO DE SUPERVISIÓN** | **1 al 31 de agosto de 2022** | | |

En mi calidad de por el Supervisor del Contrato, me permito a continuación presentar informe parcial de Supervisor a la ejecución contractual:

## 1.1. *Garantías y seguros*

Como obligación del contratista, se encontraba la de realizar aporte de una póliza de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual con las siguientes características:

1. Cumplimiento

| | | Cobertura del amparo | |
|---|---|---|---|
| **Amparo** | **Monto** | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20% $11.186.654.20 | 18/01/2022 | 30/06/2023 |
| Pago de salarios | 5% $2.796.663.55 | 31/12/2022 | 31/12/2023 |
| Calidad del Servicio | 20% $11.186.654.20 | 31/12/2022 | 30/06/2023 |
| Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes | 20% $11.186.654.20 | 31/12/2022 | 30/06/2023 |

2. Responsabilidad civil extracontractual

| | | Cobertura del amparo | |
|---|---|---|---|
| **Amparo** | **Monto** | **Desde** | **Hasta** |
| Extracontractual | 200 smlv $200.000.000 | 18/01/2022 | 31/12/2025 |

Las pólizas anteriores fueron aprobadas por la Dirección Seccional y actualmente se encuentran vigentes.

## 1.2. *Seguimiento a la matriz de riesgos*

Según lo dispuesto en la etapa precontractual y contractual, se realiza seguimiento a los riesgos y al cumplimiento de sus tratamientos, de la siguiente manera:

| No | Riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Tratamiento/ Control a ser implementado | Monitoreo y revisión | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad | Soporte / Observación |
| 1 | Algunos Repuestos deben ser importados para el servicio | No consecución de los repuestos | Preventivo | Hacer Seguimiento de la obtención de los repuestos de acuerdo con la necesidad | Cuando se requiera | El proveedor ha cumplido con el suministro de los repuestos requeridos e incluidos en el presente contrato. |

## SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y TECNICO

## 1.3. *Cumplimiento Obligaciones Ambientales.*

Se solicitará al contratista la correcta disposición final de residuos o repuestos que tuvieron contacto con sustancias que sean determinados como peligrosas o de tratamiento especial, cuando sean suministrados los repuestos incluidos en el contrato.

### 1.4. *Informe Presentado por el contratista.*

Durante el periodo correspondiente a la presentación del informe, no se desarrollaron actividades de ejecución del contrato, ni requerimientos por parte de la supervisión al contratista.

### 1.5. *Aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales*

En el periodo objeto del informe, no se solicitó al contratista el cumplimiento de la disposición normativa establecido en la en la ley 789 de 2002 y en el Decreto 1273 de 2018, dado que no hubo solicitud de prestación de servicio, ni pago de facturas

### 1.6. *Cumplimiento de obligaciones contractuales*

A la fecha de presentación del informe no hubo requerimiento para la ejecución del contrato. Dichas obligaciones se validarán en el periodo de ejecución correspondiente.

## 2. LLAMADOS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA.

No se presentaron novedades o situaciones anormales en el periodo evaluado como retrasos en el cronograma, llamados de atención o situaciones que pongan en riesgo la ejecución del contrato.

## 3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

El valor del contrato corresponde a la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTE Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($55.933.271,00) IVA incluido.

“La DIAN efectuará los pagos parciales en pesos colombianos, de acuerdo con los servicios efectivamente recibidos, prestados y facturados, los mantenimientos preventivos de conformidad a los precios unitarios ofertados y los mantenimientos correctivos y el suministro de repuestos se cancelarán según se requieran por la Entidad de conformidad con los precios unitarios ofertados, recibidos a satisfacción por el Supervisor designado por la DIAN, siempre y cuando el CONTRATISTA haya cumplido con la obligación exigida en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y los demás requisitos de pago pactados.

Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor o

Interventor del Contrato y de la presentación de la factura con todos los documentos soporte ante el Supervisor o Interventor del contrato, para que este trámite su pago."

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | VALOR DEL CONTRATO | $ | 55.933.271,00 |
| 2 | ADICIONES | $ | - |
| 3 | **VALOR FINAL DEL CONTRATO = (Sumar fila 1+2)** | **$** | **55.933.271,00** |
| 4 | VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO | $ | - |
| 5 | VALOR TOTAL EJECUTADO = (Acumulado[1] + 4) | $ | 31.773.589,05 |
| 6 | **DISPONIBLE DEL CONTRATO = (3 -5)** | **$** | **24.159.682,00** |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL FACTURADO ACUMULADO DURANTE LA EJECUCIÓN (Este Valor Corresponde a la Casilla No 5) | $ | 31.773.589,05 |
| VALOR TOTAL PAGADO ACUMULADO DURANTE EL PERIODO | $ | 16.262.540.00 |

## 4. SEGUIMIENTO JURÍDICO

La ejecución del contrato se ha realizado dentro de los parámetros legales y cumpliendo las obligaciones pactadas en el mismo por las partes, ejecutándose las mismas de acuerdo con lo pactado y requerido por el Supervisor del contrato.

En constancia de lo anterior se firma a los dos (2) días del mes de septiembre de 2022

El Supervisor

Firma
RUTH ELENA ESCOBAR HUAZA
Jefe División Control de Carga