CONSTRUCCIONES Y ACABADOS ARANGO S.A.S

CONSTRUCCIONES Y ACABADOS ARANGO S.A.S.
NIT: 901516488-4
Réglmen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
AV 31 DG 60-35 INT 1296, Bello, Antioquia, Colombia
Tel. 3127340881
Autorización facturación electrónica No. 18764018578496 válida desde 2021-09-24 hasta 2022-09-24 rango desde FECA1 hasta FECA1000.
Correo Electrónico: albeiroara08@gmail.com

Cliente: MUNICIPIO DE CALDAS
NIT: 890980447
Dirección: CRA. 51 127 SUR -41, Caldas, Antioquia, Colombia
Teléfono: 3788500
Email: infraestructura@caldasantioquia.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FECA59
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 08:58:00
FECHA FIRMADO: 24/08/2022 08:58:02

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	08	2022	24	08	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	CD-01	Costos Directos- Mano de Obra *+ Obras Extras Contrato 1672-2022 Adición - Acta 3-Construcción de obras Hidráulicas y civiles de infraestructura para la atención de punto criticos con ocurrencia de la declaratoria de calamidad publica y urgencia manifiesta en el municiplode Caldas*	WSD	1,00	$14 .980.859,00		0,00	$141.980.859,00
2	AIU	Administracion, Imprevistos y Utilidades	WSD	1,00	$35.495.215,00		0,00	$35.495.215,00

Notas:
Municipio de Caldas Contrato 1672-2022

SON: (ciento setenta y siete millones cuatrocientos setenta y seis mil setenta y cuatro pesos)
CUFE: 265b830fa57836dd30958bdfcf60ea48e4a0d6d19644e4a1c28e8b2dc1f6e7861cd7916f8bd40a417c925433687f60ad

Subtotal:	$177.476.074,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total de la operación:	$177.476.074,00
Total:	$177,476,074.00

Favor Consignar Cuenta de Ahorros Bancolombia · No. 541-000022-33

Firma Digital: YBbDlsG63IcchHn1YDoYgcKtNmTSEjDN**7JUsSrVVjdaxAAY5tdaM3RY+XB00OJWiQfrYRARBDpl**[illegible]**YVvkS/NYTvxHB5+NzxEqnT**
PH/8O4r3rTUQqoELtsf2T5YrE5+nCLxtwlCGWa78wnl7oEGMdwx4AIAXDmSiZ+vjgHp+zGGgPn6Bnz1fSkTGLi5ltzWj[illegible]
N+o72l2LVGkafysXDuFP9qaMolOm0lE4WlxdAbMONsBXvcjl5a9ClyOxFKZnbVPYk2Hjte1EMgt41Q2jO3qqqFrNlOk[illegible]XXXDAKv6XIA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

VIGENTE

VVALENCI

MUNICIPIO DE CALDAS
Nit: 890980447-1

COMPROMISO NÚMERO : 1715

Fecha de Impresión: 07-Jul-2022 **Fecha del Compromiso:** 06/07/2022 00:00:00

Contrato	Proveedor/Contratista		Valor
1672-2022	901516488	CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S.A.S	350,000,000.00

Tipo Compromiso: COMPROMISO GENERAL

DESCRIPCIÓN: OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DE INFRAESTRUCTURA PARA ATENCION DE PUNTOS CRITICOS CON OCURRENCIA DE LA DECLARATORIO PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA

FORMA DE PAGO

Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Valor Pagado
1	06/07/2022 00:00:00	72,000,000.00	0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	Fondo	Código	Descripción	Vlr Reservado
944	075	105.2.3.2.02.02.009.13	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO TSE	28,000,000.00
987	001	05.2.3.2.02.02.009.77	MANEJO DE DESASTRE	65,000,000.00
988	075	105.2.3.2.02.02.009.13	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO TSE	72,000,000.00
992	075	105.2.3.2.02.02.009.13	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO TSE	60,000,000.00
1011	075	105.2.3.2.02.02.009.13	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO TSE	125,000,000.00
			Total:	**350,000,000.00**

VELEZ SANCHEZ FREDY DE JESUS

SECRETARIO DE DESPACHO

MUNICIPIO DE CALDAS
Nit: 890980447-1

VIGENTE

NGARCIA

COMPROMISO NÚMERO : 2181

Fecha de Impresión: 09-Aug-2022 **Fecha del Compromiso:** 09/08/2022 15:29:59

Contrato	Proveedor/Contratista		Valor
ADICION 1672-2022	901516488	CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S.A.S	170,000,000.00

Tipo Compromiso: COMPROMISO GENERAL

DESCRIPCIÓN: OBRAS CIVILES DE SANEAMIENTO BASICO PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS CON OCURRENCIA DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA

FORMA DE PAGO

Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Valor Pagado
1	09/08/2022 15:29:59	170,000,000.00	0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	Fondo	Código	Descripción	Vlr Reservado
1369	089	05.2.3.2.01.01.001.03.08.001.(	EXIST CAJA BCO DIC 31-2021 S.G.P EXCEDENTES AGUA POTABLE	170,000,000.00

Total: **170,000,000.00**

VELEZ SANCHEZ FREDY DE JESUS
SECRETARIO DE DESPACHO

Alcaldía de Caldas Antioquia	**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**	**Código:** F-CC-15
		Versión: 06
		Proceso: A-CC-10
		Fecha actualización: 30/12/2020

Caldas, Antioquia. 24 de agosto de 2022

Yo JUAN ESTEBAN ZAPATA PEREZ, en calidad de supervisor, hago constar que recibí a satisfacción las labores realizadas por el contratista CONSTRUCCIONES Y ACABADOS ARANGO SAS, correspondientes a la cuenta de cobro N° 03, de acuerdo a las actividades del Contrato de Obra N° 1672 de 2022 que tiene como objeto CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y CIVILES DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS CON OCURRENCIA DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA EN EL MUNICIPIO DE CALDAS.

La cuenta de cobro con valor CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEISMIL SETENTA Y CUATRO PESOS M.L ($ 177.476.074), se realiza con cargo al artículo presupuestal No. **15.2.3.2.02.02.009.13**: $ 7.476.07 a través del Compromiso Presupuestal N° 1715 (Julio 06 de 2022) y **05.2.3.2.01.01.001.03.08.001: $ 170.000.000** a través del Compromiso Presupuestal N° 2181 (09/08/2022)

Además, certifico que los documentos anexos al contrato se encuentran a la orden del día.

Juan Esteban Zapata Pérez
Secretario de Infraestructura Física
Municipio de Caldas Antioquia

Proyectó: Juan Esteban Zapata

Fecha: 24 de Agosto de 2022

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y ACABADOS ARANGO SAS / NIT. 901.516.488-4

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y CIVILES DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS CON OCURRENCIA DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA EN EL MUNICIPIO DE CALDAS

VALOR TOTAL: QUINIENTOS VIENTE MILLONES DE PESOS M.L ($ 520.000.000)

DURACIÓN: DOS (02) MESES

Fecha de inicio: JULIO 11 DE 2022

Fecha de Terminación: SEPTIEMBRE 10 DE 2022

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del Contrato N° 1672 de 2022, se presenta el informe mensual de supervisión, del contrato referido, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia.

INFORME TÉCNICO

Dentro del periodo de cobro se realizaron las siguientes actividades:

Obras de saneamiento básico y manejo de aguas lluvias, en la planta sector santa Isabel, consistente en la instalación de 18 metros lineales de tubería de 17", instalación de sumidero de 4 metros de profundidad, la demolición y reconstrucción de rampa sobre terreno, la construcción de cunetas y filtro, construcción de disipador y Re parcheo de la vía.

Obras de construcción de tramo de alcantarillado en la vereda el cano de 18 metros lineales, que comprende la demolición del piso, la instalación de tubería de 6", la construcción de cajas de paso, y la reconstrucción de la brecha de la vía.

Construcción de obras de drenaje en el parque de la locería.

Construcción de muro en la IE Federico ANGEL por el colapso parcial sufrido después del desbordamiento de la quebrada el Limo

Nivel de Ejecución del contrato: 100.000%

INFORME ADMINISTRATIVO

Periodo de cotización (mes)	N° de planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Pago CCF	Total pagado en el periodo
agosto	56125067	$ 472.000	$ 1.888.000	$ 821.400	$ 472.000	$3.653.400

INFORME FINANCIERO

CDP	COMPROMISO	PERIODO	VALOR FACTURADO	SALDO
1011	1715	AGOSTO 2022	$7.476.074	0
1369	2181	agosto de 2022	$ 170.000.000	0

VALOR FACTURADO	RUBRO					
	105.2.3.2.02.02.009.13		05.2.3.2.02.02.009.77		05.2.3.2.01.01.001.03.08.001	
	$ 285.000.000		$ 65.000.000		$ 170.000.000	
	Vr. Aportado	Saldo	Vr. Aportado	Saldo	Vr. Aportado	Saldo
$ 314.554.421	$ 249.554.421	$ 35.445.579	$ 65.000.000	$0		0
$27.569.505	$27.969.505	$7.476.074	$0	$0		0
$ 177.476.074	$7.476.074	0	0	0	$ 170.000.000	0

INFORME JURÍDICO

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial por valor de **CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEISMIL SETENTA Y CUATRO PESOS M.L ($ 177.476.074)**.

Caldas Antioquia, 24 de agosto de 2022

Juan Esteban Zapata Pérez
C.C. No. 71.275.352
Secretario de Infraestructura Física
Supervisor

Alcaldía de Caldas Antioquia
NIT. 890.980.447-1
Carrera 51 No. 127 SUR 41
Conmutador. 378 8500
contactenos@caldasantioquia.gov.co
@alcaldiadecaldas

OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN LA PLANTA SECTOR SANTA ISABEL















Alcaldía de Caldas Antioquia
NIT. 890.980.447-1
Carrera 51 No. 127 SUR 41
Conmutador. 378 8500
contactenos@caldasantioquia.gov.co
@alcaldiadecaldas







Alcaldía de Caldas Antioquia
NIT. 890.980.447-1
Carrera 51 No. 127 SUR 41
Conmutador. 378 8500
contactenos@caldasantioquia.gov.co
@alcaldiadecaldas

OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN EL CANO





IE FEDERICO ÁNGEL-SEDE 2



Antes



Después

Alcaldía de Caldas Antioquia
NIT. 890.980.447-1
Carrera 51 No. 127 SUR 41
Conmutador. 378 8500
contactenos@caldasantioquia.gov.co
@alcaldiadecaldas

QUEBRADA LA LEJÍA







Alcaldía de Caldas Antioquia

Acta de Avance de Obra

Código: F-CC-14
Versión: 02
Proceso: A-CC-10
Fecha actualización: 07/03/2022

ACTA DE AVANCE DE OBRA N°3

CONTRATO N°	1672-2022
OBJETO: Construcción de obras hidráulicas y civiles de infraestructura para la atención de puntos críticos con ocurrencia de la declaratoria de calamidad pública y urgencia manifiesta en el municipio de caldas	
VALOR INICIAL:	$ 520.000.000
ANTICIPO:	$ -
PLAZO INICIAL:	
FECHA DE INICIO:	
FECHA DE TERMINACION:	

FECHA24/08/2022

CANTIDADES CONTRACTUALES						ACTA No.01		ACTA No.02		ACTA No.03		CANTIDAD ACUMULADA		PENDIENTE POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	V.UNITARIO	VALOR TOTAL							CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VLR TOTAL
1					$ 279.623.204,00										
1	Suministro de Hora de Retroexcavadora de Oruga de 80 a 220	Hr	300,00	168.000	$ 50.400.000,00	109,00	$ 18.312.000,00	8,00	$ 1.344.000,00	4,00	$ 672.000,00	121,00	$ 20.328.000,00		
2	Suministro transporte e instalación de losa en concreo de 21 Mpa para gaviones	m3	107,00	581.322	$ 60.061.454,00	46,00	$ 25.820.812,00	1,44	$ 808.303,68		$ -	47,44	$ 26.629.115,68		
3	Suministro e instalación de Gaviones, incluye malla, piedra, alambres y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	m3	270,00	626.525	$ 169.161.750,00	289,00	$ 181.065.725,00	12,00	$ 7.518.300,00		$ -	301,00	$ 188.584.025,00		
											$ -	0,00	$ -		
											$ -	0,00	$ -		
											$ -	0,00	$ -		
	Costo Directo				$ 279.623.204		$ 225.198.537		$ 9.670.604		$ 672.000		$ 235.541.141		$ 0
	AU ___%	25,00%			$ 69.905.801		$ 56.299.634		$ 2.417.651		$ 168.000		$ 58.885.285		$ 0
	Costo Total				$ 349.529.005		$ 281.498.171		$ 12.088.255		$ 840.000		$ 294.426.426		$ 0
OE	OBRA EXTRA														
OE-1	Suministro transporte e instalación de Sumidero de 60x60 x 3 m incluye rejilla, 25 metros lineales de cordon prefabricado, y excavacion e instalacion de tuberia novafort	un	1,00	6.150.000		1,00	$ 6.150.000					1,00	$ 6.150.000		
OE-2	Suministro transporte e instalación de trincho en madera cruda a 2 niveles de entre 50 cm y 1m, x longitud de 3 a 5 metros, incluye excavaciones, materiales y llenos.	un	1,00	5.445.000		1,00	$ 5.445.000					1,00	$ 5.445.000		
OE-3	Suministro transporte e instalación de Bolsas BIG Bag, incluye lleno en base no procesada con cemento	un	5,00	650.000		9,00	$ 5.850.000					9,00	$ 5.850.000		
OE-4	Construccion de rondas de coronación en plastico, incuye excavación, roceria y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	ml	200,00	45.000		200,00	$ 9.000.000					200,00	$ 9.000.000		
OE-5	Llenos con Material de Prestamo			53.500				237,5	$ 12.705.000,00			237,5	$ 12.705.000		
	OBAS DE SANEAMIENTO BASICO PARA MANEJO DE AGUAS LLEVIAS EN LA PLANTA														
OE-6	Demolición de estructuras en Concreto, espesor hasta 25 cm incluye botada	m2		52.000						40,00	$ 2.080.000,00		$ 2.080.000		
OE-7	Excavacion manual de 0 a 6 incluye botada de escombros y enrbado	m2		72.000						126,00	$ 9.072.000,00		$ 9.072.000		
OE-8	Suministro transporte e instalacion de tuberia Novafort de 27 pulgadas, incluye todos los elementos para su correcta instalacion y funcionamiento	ml		660.000						18,00	$ 11.880.000,00		$ 11.880.000		
OE-9	Construccion de Rampa en Concreto, espesor de 10 cm incluye malla electrosoldada, y etresuelo	m2		120.000						40,00	$ 4.800.000,00		$ 4.800.000		
OE-10	Construccion de sumidero de 2 * 1 x 4 metros de profundidad, incluye paredes en concreto de 15 cm, fondo en concreto y rejilla	un		9.600.000						1,00	$ 9.600.000,00		$ 9.600.000		
OE-11	Llenos en arenilla	m3		144.000						25,00	$ 3.600.000,00		$ 3.600.000		
OE-12	Filtro para abatimiento de nivel freatico, incluye triturado, tuneria perforada, cuneta inferior cuneta superior, y geotextil, de 1 de ancho x 3 metros de profundidas, incluye excavación y botada	ml		750.000						14,00	$ 10.500.000,00		$ 10.500.000		
OE-13	Suministro transporte e instalacion de mezcal asfaltica MCD 19 para parcheo	m3		960.500						15,00	$ 14.407.500,00		$ 14.407.500		
OE-14	Imprimación en emulción asfaltica	m2		3.500						80,00	$ 280.000,00		$ 280.000		
OE-15	Demolicion de concretos y alistado de superficie, incluye excavaciones	m2		70.000						80,00	$ 5.600.000,00		$ 5.600.000		
OE-16	Retiro y reinstalación de pasamanos, incluye pintura al reisntalar.	ml		169.400						12,00	$ 2.032.800,00		$ 2.032.800		
OE-17	Demolicion y reconstrucción de cuneta en u al borde de la rampa	ml		154.000						16,00	$ 2.464.000,00		$ 2.464.000		

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDAD	V.UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA No.01		ACTA No.02		ACTA No.03		CANTIDAD ACUMULADA CANT.	CANTIDAD ACUMULADA VR. TOTAL	PENDIENTE POR EJECUTAR CANT.	PENDIENTE POR EJECUTAR VLR TOTAL
	OBAS DE SANEAMIENTO BASICO PARA MANEJO DE AGUAS LLEVIA EN EL CANO										$ -		$ 0		
OE-18	Demolicion de piso en concreto incluye botada	m2		52.000						27,00	$ 1.404.000,00		$ 1.404.000		
OE-19	Excavacion manual de 0 a 2 incluye botada	m3		65.000						36,00	$ 2.340.000,00		$ 2.340.000		
OE-20	Suministro transporte e instalación de tubería de 6 ", incluye todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento.	ml		150.000						18,00	$ 2.700.000,00		$ 2.700.000		
OE-21	Construccion de cajas de 80x80 incluye herrajes y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	un		2.160.000						2,00	$ 4.320.000,00		$ 4.320.000		
OE-22	Lleno compactado con subbase granular	m3		144.000						27,00	$ 3.888.000,00		$ 3.888.000		
OE-23	Vaciado de Anden en concreto con malla electrosoldada, acabado raladomy escobiado	m2		120.000						27,00	$ 3.240.000,00		$ 3.240.000		
OE-24	Realce de tapas de contador	un		300.000						4,00	$ 1.200.000,00		$ 1.200.000		
OE-25	Desvio de acometida de agua potable	un		360.000						3,00	$ 1.080.000,00		$ 1.080.000		
OE-26	Instalación de cerramiento provisional	ml		16.000						54,00	$ 864.000,00		$ 864.000		
	COLEGIO FEDERICO ANGEL										$ -		$ 0		
OE-27	Reconstruccion de muro en mamposteria de bloque de 15, con columnetas en concreto de 20x40 anclada a muro, viha de amarre de 15 x 20, malla estabonada de 1 m, instalacion de 3 lineas de alambre de puas, y todo lo necesario para su correcta utilización y funcionamiento, incluye demolicion de estructura existente y botada de escombros	ml		1.800.000						15,00	$ 27.000.000,00		$ 27.000.000		
	QUEBRADA LA LEJIA OBRAS DE SANEAMIENTO										$ -		$ 0		
OE-28	Limpieza de cauce quebrada la lejia, incliye roceria, retiro de material y demolición de estructura bloqueando en cauce	ml		35.000						1.175,42	$ 41.139.559,32		$ 41.139.559		
	OBAS DE SANEAMIENTO BASICO PARA MANEJO DE AGUAS LLEVIA EN CENTRO										$ -		$ 0		
OE-29	Construccion de filtro para manejo de aguas lluvias	ml		165.000						20,00	$ 3.300.000,00		$ 3.300.000		
											$ -		$ 0		
											$ -		$ 0		
OE-30	Descuento Suministro de malla de gaviones de parte del municipio	gl		27.483.000							-$ 27.483.000,00		-$ 27.483.000		
											$ -		$ 0		
											$ -		$ 0		
											$ -		$ 0		
											$ -		$ 0		
											$ -		$ 0		
											$ -		$ 0		
											$ -		$ 0		
											$ -		$ 0		
											$ -		$ 0		
											$ -		$ 0		
											$ -		$ 0		
	Costo Directo OE					$ 26.845.000		$ 12.705.000			$ 141.308.859		$ 39.150.000		
	AU__%	25,00%				$ 6.611.250		$ 3.176.250			$ 35.327.215		$ 9.787.500		
	Costo Total OE					$ 33.056.250		$ 15.881.250			$ 176.636.074		$ 48.937.500		

COSTO DIRECTO OBRA ORDINARIA + OBRA EXTRA	$ 251.643.537	$ 22.375.604	$ 141.980.859	$ 416.000.000		
AU	$ 62.910.884	$ 5.593.901	$ 35.495.215	$ 104.000.000		
COSTO TOTAL (OBRA ORDINARIA + OBRA EXTRA 25,00%	$ 314.554.421	$ 27.969.505	$ 177.476.074	$ 520.000.000		
AMORTIZACION ANTICIPO ___%	0,00%					
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA						$ 177.476.074

INTERVENTOR

CONTRATISTA Luis Alberto Arango D.

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Señores

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Dirección CALDAS

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes.

Por medio de la presente me permito certificar, que la firma que represento o audito, se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar.

Atentamente,

NOMBRE: ALBEIRO ARANGO ARANGO

FIRMA: Luis Albeiro Arango

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

Nota: Este documento deberá ser firmado por el Revisor Fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley o por el Representante Legal.

Pagado: 22/08/2022 | Empresa NI901516488 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS | Planilla Nro: 57264720 | Periodo Cotización: julio de 2022 | Periodo Servicio: agosto de 2022

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	INC	RET	INT P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C 8417285	JHON JAIRO ALVAREZ HIGUITA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	8,960	$ 1.000.000	$ 89.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
C 8417933	ALVEIRO ANTONIO TUBERQUIA VELASQUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	8,960	$ 1.000.000	$ 89.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
C 8471713	LUIS ALBERTO GARCIA HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	8,960	$ 1.000.000	$ 89.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
C 98549130	JORGE MARIO LONDOÑO LONDOÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	8,960	$ 1.000.000	$ 89.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
T 3470237	JESUS ENRIQUE NAVA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS040) SANA SALUD	$ 1.000.000	$ 40.000	8,960	$ 1.000.000	$ 89.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
T 5070870	ANDERSON RAMON YEPEZ	01	00		X															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	8,960	$ 1.000.000	$ 89.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
T 6044708	EVER LINMY JAIMEZ CACEDO	01	00	X																0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 833.334	$ 133.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 833.334	$ 33.400	8,960	$ 833.334	$ 58.100	(CCF04) COMFAMA	$ 833.334	$ 33.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 258.300
T 6644735	LUIS MANUEL URBANO RIVAS	01	00	X																0	13	13	13	13	(230201) PROTECCION	$ 433.334	$ 69.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 433.334	$ 17.400	8,960	$ 433.334	$ 30.200	(CCF04) COMFAMA	$ 433.334	$ 17.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 134.400

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 21.700.003	$ 22.700.003	$ 22.700.003	$ 22.700.003	$ 3.472.300	$ 903.300	$ 1.580.500	$ 903.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.869.400	$ 0	$ 6.869.400

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ARUS

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-08-22, 11:17:25 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 57264720

Periodo Cotización: julio de 2022 **Periodo Servicio:** agosto de 2022

PAGADO 22/08/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCCIONES Y ACABADOS ARANGO SAS		
Documento	NI901516488	**Dirección**	CR 44B #133 SUR - 10
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3127900503
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALDAS	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	ARANGO ARANGO LUIS ALBEIRO	**Identificación**	CC 70325931
Total Afiliados	27	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C 1000193643	MARLON ANDRES QUINTANA TABARES	01	00	X																0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 333,334	$ 53,400	(EPS042) SAVIA SALUD	$ 333,334	$ 13,400				(CCF04) COMFAMA	$ 333,334	$ 13,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103,500
C 1000265378	JANS SPENCER ARANGO MUÑOZ	01	00		X															0	25	25	25	25	(230201) PROTECCION	$ 833,334	$ 133,400	(EPS042) SAVIA SALUD	$ 833,334	$ 33,400				(CCF04) COMFAMA	$ 833,334	$ 33,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 258,300
C 1001773325	BRAYAN STIVEN ARANGO MACIAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,000,000	$ 160,000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1,000,000	$ 40,000				(CCF04) COMFAMA	$ 1,000,000	$ 40,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309,600
C 1020488681	ANGEE PAOLA DUQUE RESTREPO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1,000,000	$ 160,000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1,000,000	$ 40,000				(CCF04) COMFAMA	$ 1,000,000	$ 40,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309,600
C 1020497195	MARIANO ALEXANDER CANO SERRO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1,000,000	$ 160,000	(EPS012) EPS SURA	$ 1,000,000	$ 40,000				(CCF04) COMFAMA	$ 1,000,000	$ 40,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309,600
C 1026150368	ANDRES FELIPE MOLINA AGUDELO	01	03		X															0	9	9	9	9	(230201) PROTECCION	$ 300,000	$ 48,000	(EPS042) SAVIA SALUD	$ 300,000	$ 12,000				(CCF04) COMFAMA	$ 300,000	$ 12,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92,900
C 1035875677	JORGE IVAN LOPEZ HINCAPIE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,000,000	$ 160,000	(EPS010) EPS SURA	$ 1,000,000	$ 40,000				(CCF04) COMFAMA	$ 1,000,000	$ 40,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309,600
C 1035912372	ANDRES ALEJANDRO CORTES PARRA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,000,000	$ 160,000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,000,000	$ 40,000				(CCF04) COMFAMA	$ 1,000,000	$ 40,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309,600
C 1128437353	OINER ALEXANDER PEÑA DAVID	01	00	X																0	12	12	12	12	(231001) COLFONDOS	$ 400,000	$ 64,000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 400,000	$ 16,000				(CCF04) COMFAMA	$ 400,000	$ 16,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123,900
C 1152713387	LUIS FERNANDO DEOSSA PANAGUA	01	00		X															0	23	23	23	23	(230201) PROTECCION	$ 766,667	$ 122,700	(EPS042) SAVIA SALUD	$ 766,667	$ 30,700				(CCF04) COMFAMA	$ 766,667	$ 30,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 237,500
C 15403472	JOHN DE JESUS PIEDRAHITA ALCARAZ	01	00	X																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,000,000	$ 160,000	(EPS010) EPS SURA	$ 1,000,000	$ 40,000				(CCF04) COMFAMA	$ 1,000,000	$ 40,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309,600
C 43210612	BEATRIZ MARIA CARMONA CARMONA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,000,000	$ 160,000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1,000,000	$ 40,000				(CCF04) COMFAMA	$ 1,000,000	$ 40,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309,600
C 70325931	LUIS ALBEIRO ARANGO ARANGO	01	03																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1,000,000	$ 160,000	(EPS010) EPS SURA	$ 1,000,000	$ 40,000				(CCF04) COMFAMA	$ 1,000,000	$ 40,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309,600
C 70582633	OMAR DARIO MONSALVE	01	00	X	X															0	12	12	12	12	(230201) PROTECCION	$ 400,000	$ 64,000	(EPS010) EPS SURA	$ 400,000	$ 16,000				(CCF04) COMFAMA	$ 400,000	$ 16,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123,900
C 71226362	OSCAR DARIO CHAVARRIA MUÑOZ	01	00	X																0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 400,000	$ 64,000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 400,000	$ 16,000				(CCF04) COMFAMA	$ 400,000	$ 16,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123,900
C 71355274	RICHARD ALONSO MENESES PIEDRAHITA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,000,000	$ 160,000	(EPS010) EPS SURA	$ 1,000,000	$ 40,000				(CCF04) COMFAMA	$ 1,000,000	$ 40,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309,600
C 71745227	JAYER EDWILSON LOPEZ CUARTAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,000,000	$ 160,000	(EPS042) SAVIA SALUD	$ 1,000,000	$ 40,000				(CCF04) COMFAMA	$ 1,000,000	$ 40,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309,600
C 71850357	FEDERICO ANTONIO LONDOÑO LONDOÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,000,000	$ 160,000	(EPS012) EPS SURA	$ 1,000,000	$ 40,000				(CCF04) COMFAMA	$ 1,000,000	$ 40,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309,600
C 8156897	HOSER VERGARA	01	05																	0	0	30	30	30	(NN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,000,000	$ 40,000				(CCF04) COMFAMA	$ 1,000,000	$ 40,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149,600

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517606.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.