	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: **CODAF – JETIC – DIASI**

FECHA INFORME: Día: _06____ Mes: ___09_____. Año: ____2022_____

CONTRATO N°. ___081-00-A-COFAC-GOCOP-2022_____

CONTRATISTA: ___Soluciones Integradas De Tecnología S.A.S. NIT. 900.440.779-0___

VALOR DEL CONTRATO: __$ 309.475.368,00

FORMA DE PAGO: __La Entidad Estatal Contratante pagará al Contratista el valor del contrato así:
El valor total del contrato se cancelará de la siguiente manera:
Pagos Vigencia 2022: Se harán pagos con cortes al último día de cada mes y se pagara dentro de los 60 días siguientes al recibo de las facturas. Los servicios prestados desde el 01 de noviembre del 2022, al 11 de diciembre de 2022 con recibo a satisfacción final del 100% del consumo de bolsa de horas pactadas en el contrato, se constituirán con cargo al PAC de DICIEMBRE y/o CUENTAS POR PAGAR pagaderas dentro del primer trimestre del año 2023.
Los pagos se realizarán contra presentación de factura, acta de recibo a satisfacción parcial o total, paz y salvo de pago a los aportes parafiscales y de seguridad social y demás documentos requeridos para pago, una vez cumplidos los trámites administrativos a que haya lugar.
Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

FECHA FIRMA: Día __03____. Mes ___08____. Año __2022___.

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INSTITUCIONALES PARA LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

CONTRATO MODIFICATORIO No. : No aplica

FECHA DE FIRMA: _____**No aplica**_____

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: ____**No aplica**_____

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el ___10/08/2022_____ hasta el ___11/12/2022_____

Porcentaje Avance en tiempo: ___17,74____%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Juan Carlos Valencia Ortiz	Gerente de Proyecto	Ingeniero de Sistemas
Claudia Patricia Alvarado Ortega	Ingeniero JFORMS, JREPORTS y Base de Datos Oracle	Ingeniero de Sistemas
Sergio Alejandro Cano Salerno	Ingeniero Angular 4, apiREST en Java con Autenticación JWT, Base de Datos Oracle y JASPER REPORTS	Ingeniero de Sistemas
Wilson Abel Rios Fandiño	Ingeniero Oracle Forms y Reports	Ingeniero de Sistemas
Joe Ronald Flórez Rada	Ingeniero PHP, base de datos MYSQL	Ingeniero de Sistemas
Adrián Ricardo Rojas Villegas	(PHP-Laravel) base de datos Microsoft SQL Server	Ingeniero de Sistemas
Yair Morales Muñóz	POWERBI, bases de datos Oracle, SQLServer	Ingeniero de Sistemas

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

(Listar actividades específicas realizadas)

Que, desde el inicio del proceso en el SECOP II el día miércoles 10 de agosto del corriente se realizó reunión virtual con el contratista y el personal de supervisores del contrato asignados por la Fuerza Aérea Colombiana, en donde se realizó el acta de inicio del proceso, la cual se encuentra publicada en la dicha plataforma.

Para mencionada reunión se dio claridad y se dejó en pendientes la actualización de los Estudios de Seguridad Personal, diligenciamiento de los formatos de confidencialidad grupal e individual los cuales se anexan a este informe.

Durante el primer mes de ejecución del contrato se realizaron tres reuniones para recopilación y análisis de los requerimientos para dos sistemas los cuales son SIIOC y AUDITOR PLUS, donde se tuvieron acompañamiento de personal funcional y técnico de los sistemas.
Para el mes de agosto no se tiene ejecución de horas de desarrollo por lo cual no se realizó solicitud de PAC para pago en el mes de octubre 2022.
De acuerdo a aprobación se tiene pendiente comenzar con ejecución de horas de desarrollo en el mes de septiembre del corriente. Así mismo las diferentes actividades y requerimientos que la fuerza demande.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)
Para el presente mes no se realizó trámite de pago.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)
Se encuentra pendiente los pagos y la bolsa de horas correspondiente a 3940 horas

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: ____X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	TE. WILLIAN ANDRES PIARPUZAN ARTUNDUAGA
FIRMA:	
C.C. No.	1.130.620.818 de Cali
DEPENDENCIA:	CODAF - JETIC - DIASI

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.