uesvalle Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca	INFORME DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	CODIGO	F-CO-30
		VERSIÓN	5
		FECHA	Oct. 02 de 2019
		PAGINA	1 de 1

Fecha del informe:	31/08/2022	Período del informe:	Desde: 08/08/2022	Hasta:	30/08/2022

I. GENERALIDADES

No. de Contrato:	410-22-06.20220904	Valor del contrato:	4.350.000	Fecha contrato:	05/08/2022
Numero del Certificado de disponibilidad (CDP:	2022001483 -		Numero del Registro Presupuestal (RP):	2022001620 -	
No. de póliza:		No. de Resolución y fecha de aprobación:			
Objeto:	Prestar servicios de apoyo a la gestión llevando cabo las actividades de intervención en viviendas e instituciones educativas bajo el enfoque de entornos saludables en el municipio de DAGUA del aro ARO SUR CALI.				
Contratista:	**IVAN ALFREDO ZUÑIGA ARBOLEDA**	Identificación:	14474857		
Supervisor o interventor	**BERNAL RODRIGUEZ ANA MERCEDES**	Identificación:	65763862		

REGISTRE SI HA TENIDO CAMBIO (S) DE SUPERVISOR O INTERVENTOR		Desde	Hasta
Nombre e identificación:			
Nombre e identificación:			

II. ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Concepto	Aplica	Fecha Acto Administrativo	Desde	Hasta	Observaciones
MODIFICACIÓN, ADICIONES O PRÓRROGAS					
SUSPENSIONES Y/O REINICIOS					
TERMINACION ANTICIPADA Y LIQUIDACION					
AMPLIACIÓN Y APROBACIÓN DE GARANTIAS					

III. HISTORIA FINANCIERA

Concepto de desembolso	Porcentaje de cumplimiemto	Fecha de Autorizacion	VALOR ($)
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA	33,33%	31/08/2022	1.450.000
Total Cumplido (%)	**33,33%**	**Total Pagado**	**1.450.000**
Saldo por cumplir (%)	**66,67%**	**Saldo por pagar ($)**	2.900.000

IV. INFORME DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR
(Detalle las actividades realizadas por el contratista en el periodo)

En cumplimiento de mis funciones y al seguimiento realizado en mi calidad de supervisor, una vez recepcionado y revisado el informe presentado por el contratista con sus respectivas evidencias de cumplimiento, se puede constatar que el contratista en el periodo evaluado ejecutó las siguientes actividades contractuales: 1.Desarrollar las visitas a las viviendas e instituciones educativas con enfoque en las condiciones de saneamiento y salud ambiental del entorno saludable en el (los) municipio (s) designado (s), generando la integralidad con todos los procesos, según lineamientos.Se realizan las actividades de visitas de evaluación sanitaria en las viviendas con enfoque en las condiciones de saneamiento y salud ambiental del entorno saludable. Estipuladas al contenido programático en la macro y microprogramación en el municipio de Dagua en la Vereda Jiguales km 34. 2.Apoyar al ARO en la coordinación y participación en las Jornadas integrales de recolección de empaques y envases vacíos de agroquímicos, incluye las reuniones de coordinación.Se realizan actividades de sensibilización sobre buenas prácticas y el manejo responsable de los envases vacíos de plaguicidas. 3.Apoyar al ARO en la identificación de las viviendas e instituciones educativas rurales y levantamiento de información básica, para el desarrollo de las actividades de asistencia técnica de residuos líquidos domiciliarios individuales y colectivos en los municipios categoría 4, 5 y 6 del Valle del CaucaSe realizó identificación de las viviendas rurales y levantamiento de información básica, para el desarrollo de actividades de los residuos líquidos.

V. CONCLUSION DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR
(Declaración que manifiesta si el contratista cumple o no con el avance del contrato).

En mi condición de supervisor del contrato de prestación de servicios arriba registrado, informo que durante este periodo evaluado el contratista realizo las actividades relacionadas en el punto IV. De acuerdo con la información presentada por el contratista, se prueba el pago parcial para el periodo correspondiente al mes de Agosto.

PORCENTAJE DE ESTE AVANCE	**33.33%**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**31/08/2022**	**VALOR AUTORIZADO $**	**1.450.000**

VI. FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

Firma:



Nombre: BERNAL RODRIGUEZ ANA MERCEDES