NÚMERO DE ACTA: 1

ÁREA:	*Dirección Regional Centro Sur*		**PROCESO:**	*22000899-H3*	
TEMA DE LA REUNIÓN:	*Reunión socialización del contrato, previa al Acta de Inicio "ROCERIAS CERCANAS"*				
LUGAR:	*Dirección Regional Centro Sur – Reunión Presencial*				
FECHA:	*13-MAY-22*	**HORA INICIO:**	*2:30 pm*	**HORA FINAL:**	*3:30 pm*
ASISTENTES:	Ver listado de participantes y/o asistentes				

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Socialización entre la Supervisión y el Adjudicatario sobre el alcance del contrato "ROCERIAS LEJANAS", revisión de las obligaciones del contratista y compromiso de firma de acta de inicio para el lunes 16-MAY-22.

1. AGENDA

Orden del Día:

1. Presentación de los participantes.
2. Introducción del alcance del contrato.
3. Compromisos del contratista después de firmada el Acta de Inicio.
4. Planes de acción (Generación de compromisos).

2. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

Se realiza comité No. 1 entre la Supervisión y el Contratista previo a la firma del Acta de Inicio, con el fin de socializar y/o realizar introducción acerca del alcance del contrato y definir prioridades. Se le aclara al contratista los sitios contemplados dentro del alcance del contrato para realizar las rocerías lejanas:

1. *Estación Aguazuque, Soacha, Cundinamarca.*
2. *Estación El Rosal, Cundinamarca.*
3. *Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, Tunja, Boyacá.*
4. *Aeropuerto Juan José Rendon, Paipa, Boyacá.*
5. *Estación Picaleña, Tolima.*
6. *Aeropuerto Santiago Villa, Flandes, Tolima.*
7. *Estación Flandes, Tolima.*
8. *Aeropuerto José Celestino Mutis, Mariquita, Tolima.*

9. *Estación José Celestino Mutis, Mariquita, Tolima.*
10. *Aeropuerto General Navas Pardo, Chaparral, Tolima.*
11. *Estación Ambalema, Tolima.*

Se le indica al contratista con carácter URGENTE, priorizar la rocería del Aeropuerto Santiago Villa, de Flandes, Tolima, debido al riesgo que existente por la altura de la capa vegetal para la seguridad aeroportuaria.

El Contratista solicita a la Supervisión las áreas a intervenir en cada Aeropuerto y Estación. La supervisión le aclara al Contratista, que dentro de los compromisos contractuales a partir de firmada el Acta de Inicio tiene diez (10) días hábiles para presentar un Programa Detallado de Trabajo donde incluya actividades, cantidades y tiempos de ejecución para cada sitio.

El contratista se compromete a firmar el acta de inicio el próximo lunes 16 de mayo de 2022.


Se le recuerda al contratista que debe presentar dentro del Plan de Gerencia, el listado de las cuadrillas con sus integrantes y sus respectivos soportes de Seguridad Social.

Redactó: Bernardo Prado, Ing. Civil, Contratista DRCS.

3. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos)			
No	**Actividad**	**Responsable**	**Fecha de Cumplimiento**
1	Firma del Acta de Inicio	Ing. Hernando Arias R.L. suplente Contratista	16-MAY-22
2			
3			
4			

Firmas:

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C. a los 13 días del mes de mayo de 2022, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
BERNARDO PRADO OSSO	Apoyo a la Supervisión Ing. Civil Contratista DRCS	
HERNANDO ARIAS	Representante Legal Suplente Contratista ARGAL INGENIERIA LTDA	