GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P3-079 Versión: 02 Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

INFORME No.:	1	**SUPERVISION**	**X**	DE SEGUIMIENTO	**X**	FINAL	**X**	
		INTERVENTORIA ☐		PARA PAGO	**X**			
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:		21/11/2018	Hasta:	14/12/2018		
PERIODO PARA PAGO		Desde:		N.A	Hasta:	N.A		

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	**X**	NÚMERO:		4600008927	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		09/11/2018	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				21/11/2018	
OBJETO: SUMINISTRAR MEDIOS DE CULTIVO Y MATERIALES CONSUMIBLES PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		QUIMICOS Y REACTIVOS S.A.S	
		NIT		88600652805	
VALOR [$]:		INICIAL:		**Un millón noventa y un mil doscientos treinta pesos M.L ($ 1.091.230),** incluido IVA del 19% y todos los demás gastos que genere el contrato	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
				N/A	N/A
		VALOR TOTAL:		N/A	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N.A	
PLAZO:		INICIAL		Dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 14 de diciembre de 2018.	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				21/11/2018	14/12/2018
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
				N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
				N.A	N.A
			NUEVA FECHA DE TERMINACION		N.A
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		4200010190	
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		08/11/2018	
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS				N/A	
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:				8859	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Marcela Vásquez Cuellar
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	

Radicado: I 2018020083186
Fecha: 2018/12/14 4:11 PM
Tpo: ACTA DE PAGO
RODRIGO MEJIA ARANGO



% DE EJECUCION FISICA	100 %
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100 %

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Suministrar el producto de acuerdo con las especificaciones técnicas.	100%	QUIMICOS Y REACTIVOS S.A.S entregó el 12 de diciembre de 2018 en el almacén de materiales y repuestos de la FLA, la cantidad de productos correspondiente a los ítems 13,14,17,18 y 19. El cumplimiento de los requisitos técnicos fue verificado por Julieta Ramírez. Posteriormente los productos fueron llevados al Laboratorio de Bacteriología.

POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Pagar oportunamente una vez sea presentada la factura correspondiente debidamente radicada ante el Centro de Administración Documental de la FABRICA de LICORES y ALCOHOLES de ANTIOQUIA.	0 %	Se recibió la factura N° FE-32624 del 10/12/2018 Radicado FLA 2018010494877 del 14/12/2018 la cual se autoriza con el presente documento.

2.1.2 REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS

FECHA	OBSERVACIONES
12/12/2018	QUIMICOS Y REACTIVOS S.A.S. - entregó los siguientes productos en las instalaciones de la Fábrica de licores y Alcoholes de Antioquia de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas.

ítem	Material	Código SAP	Cantidad pedida	Presupuesto Oficial total IVA incluido	Proveedor
13	Agar XLD x 500 g	80008712	1	$ 211.820	QUIMICOS Y REACTIVOS SAS
14	Agar baird parker x 500 g	80008473	1	$ 279.650	

17	Emulsión estéril yema de huevo y telurito 100 ml	80008716	1	$ 124.950	
18	Extracto de levadura X 500 g	80006713	2	$ 168.980	
19	Agua peptonada bufferada x 500 g	80008715	1	$ 136.850	

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$ 1.091.230	$0	$0	$ 1.091.230
2. Adiciones	$ 0	$0	$0	$ 0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$ 1.091.230	$0	$0	$ 1.091.230
4. Anticipos	$0	$0	$0	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	$0	$0	$0	$0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 0	$0	$0	$0
7. Recursos ejecutados	$ 1.091.230	$0	$0	$ 1.091.230
8. Recursos no ejecutados	$0	$0	$0	$0

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

N/A

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA, efectuará pagos periódicos de acuerdo a las entregas programadas y previa presentación de los respectivos soportes, con el informne de Almacén y de la factura correspondiente, la cual será cancelada dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos en el Centro de Administración Documental de la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA y siempre que se hayan aportado las garantías exigidas dentro del plazo fijado en las obligaciones del contratista. De acuerdo a la Circular N°2016090000678 del 27 de junio de 2016, el horario para la recepción de las facturas es de Lunes a Viernes en el horario de 8:00 a.m a 12:00 m y de 1:30 p.m a 4:00 p.m hasta el día 25 de cada mes o el día hábil anterior en caso de no ser día laboral a la fecha de cierre establecida

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	21/11/18	$ 1.091.230		$0		$ 1.091.230

Adiciones						
Pago No.1 / Desembolso	14/12/18		$ 1.091.230	N/A	$ 1.091.230	$0
TOTALES		$ 1.091.230	$ 1.091.230	$0	$ 1.091.230	

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
Errores en la etapa precontractual consignados en los documentos y estudios previos que puedan afectar la ejecución del objeto contractual	Contratante (FLA)	Aplicación del principio de planeación en la etapa precontractual. Revisión, ajuste y seguimiento de los documentos y estudios previos por parte del comité asesor y evaluador designado	Revisión periódica de los documentos requeridos en la etapa precontractual, necesarios de procesos de mínima cuantía.
No suscripción del contrato	Contratista	Garantizar la presentación oportuna de propuesta por parte del contratista, donde se compromete a la ejecución del objeto contractual.	- En la planeación del proceso contractual. - En la comunicación oportuna y asertiva con el contratista
Atraso en el pago de las facturas	Contratante (FLA)	Realizar seguimiento de las facturas radicadas por el contratista	Revisión periódica de las facturas radicadas y pendientes de pago.
Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.	Contratista	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Modificación de especificaciones técnicas por parte del contratista	Contratista	Garantizar al momento de hacer el pedido que el contratista tenga en stock los productos contratados con las especificaciones requeridas. Al momento de	Revisión de las especificaciones técnicas en cada entrega.

		hacer el pedido se verifica que el contratista cuente con los productos contratados para evitar el envío de similares.	

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Factura N° FE-32624 del 10/12/2018 Radicado FLA 2018010494877 del 14/12/2018.

Certificación de paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales.

RPC

Informe Almacén

Para constancia, se firma la presente acta:

Marcela Vásquez Cuellar
Supervisor

QUIMIREL
QUIMICOS Y REACTIVOS SAS
40 años
NIT. 860.065.280-5

AV. CALLE 24 No. 95-12 BODEGA 8
PORTOS PARQUE INDUSTRIAL
PBX: 428 42 77
FAX: 428 42 55
E-mail: quimicos@quimirel.com.co
www.quimirel.com.co
BOGOTÁ. D.C.

REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA - ACTIVIDAD ICA 4645 TARIFA 4.14 por mil

CLIENTE:	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-FABRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA
NIT:	890900286-0
DIRECCION:	CRA 50 # 12 SUR 149 AUTOP SUR
TELEFONO:	3837342
CIUDAD:	MEDELLIN

FACTURA DE VENTA Nº FE 32624

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
10 / DICIEMBRE / 2018	09 / ENERO / 2019
CONDICIONES DE PAGO	**ORDEN Nº**
30 DIAS	4600008927

FACTURA ELECTRONICA Resolución 18762010981876 del 29/10/2018 Hasta 29/04/2020 Vigencia 18 meses FOLIOS DESDE FE 32091 AL 50000
CUFE : d25e4bf44d15bcdf69a3965cc5429b7380c6bb8a

CODIGO	DESCRIPCION	CAN.	IVA	VLR. UNIT.	TOTAL
CM-469	Medio XLD x 500 Gramos (Agar XLD) Lote 2408216 Fecha Ven. 2021/10/31	1	19%	178,000	178,000.00
CM-275	Agar Baird Parker x 500 Grs (Medio Baird Parker) Lote 2377791 Fecha Ven. 2021/08/31	1	19%	235,000	235,000.00
SR-054	Emulsion Yema de Huevo Con Telurito x 100 ml Lote 2392385 Fecha Ven. 2019/09/30	1	19%	105,000	105,000.00
L-021	Extracto de Levadura en Polvo x 500 Gramos Lote 2315359 Fecha Ven. 2020/02/28	2	19%	142,000	284,000.00
CM-509	Agua de Peptona Bact. Tamponada x 500 Gramos Lote 2398782 Fecha Ven. 2023/07/31	1	19%	115,000	115,000.00

Radicado:R 2018010494877
Fecha: 2018/12/14 11:56 AM
Tpo: FACTURA / NOTA DE COBRO
RODRIGO MEJIA ARANGO

SON: UN MILLON NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS

SUBTOTAL	917,000
IVA	174,230
RETE FUENTE	0
RETE IVA	
RETE ICA	0
TOTAL	1,091,230

Observaciones:

Timbre Electronico DIAN

NOTA: SIRVASE PAGAR ESTA FACTURA A NOMBRE DE "QUIMICOS Y REACTIVOS SAS" EXIGIENDO EL RECIBO DEBIDAMENTE FIRMADO. DECLINAMOS TODA RESPONSABILIDAD POR PAGOS HECHOS EN FORMA DIFERENTE. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE ESTA MERCANCIA HASTA QUE LA MISMA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD. LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LA DEVOLUCION DE CHEQUES POR CULPA DEL LIBRADOR CAUSARA EL 20% DEL IMPORTE DEL CHEQUE COMO SANCION (ART. 731 DEL C.Co.). INTERESES DE MORA DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA FIJADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA.

QUIMIREL SAS | **ACEPTADA COMPRADOR** | **FECHA DE RECIBIDO**

REPRESENTANTE DE FIRMAS: CARLO ERBA - OXOID - REMEL - PALL - THERMO FISHER SCIENTIFIC - DELTALAB - NEST

QUIMIREL
QUIMICOS Y REACTIVOS S.A.S.
40 años
NIT. 860.065.280-5

AV. CALLE 24 No. 95 - 12 BODEGA 8
PORTOS PARQUE INDUSTRIAL
PBX: 428 4277 - 300 1634
Fax: Ext. 131
E-mail: quirnicos@quimirel.com.co
www.quimirel.com.co
BOGOTÁ, D.C.

Bogotá D.C., diciembre 7 de 2018

A QUIEN INTERESE

Yo, **NIDYA NORMA GAITÁN BEJARANO** Identificada con Cedula de Ciudadania No. 52.204.369 de Bogotá, Tarjeta Profesional No.71695-T, en calidad de Revisora Fiscal Delegada por PRAS ASESORES E.A.T. con Nit 900.043.142-7 me permito certificar que **QUIMICOS Y REACTIVOS SAS "QUIMIREL SAS"** con Nit 860.065.280-5, se encuentra a paz y salvo durante los últimos seis (6) meses por concepto de pagos de aportes parafiscales correspondientes a Sena, ICBF, y Caja de Compensación, aportes de pensión, salud y riesgos profesionales a noviembre 30 de 2018.

Cordialmente,

NIDYA NORMA GAITÁN BEJARANO
T.P. No. 71695-T
Revisora Fiscal