GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE LIQUIDACION**	Código: FO-M7-P3-014 Versión: 09 Fecha de aprobación: 13 de octubre del 2017

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	**X**	NÚMERO:			*4600008927*
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:			*09/11/2018*
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:					*21/11/2018*
OBJETO: *SUMINISTRAR MEDIOS DE CULTIVO Y MATERIALES CONSUMIBLES PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. (Ítems 13,14,17,18,19)*					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:					*DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA*
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:			*QUIMICOS Y REACTIVO S S.A.S.*
		NIT			*860.065.280-5*
VALOR [$]:		INICIAL:			***UN MILLÓN NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M.L ($ 1.091.230)*** *INCLUIDO IVA DEL 19%, Y TODOS LOS DEMÁS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.*
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			No.	N.A	N.A
		VALOR TOTAL:			***UN MILLÓN NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M.L ($ 1.091.230)*** *INCLUIDO IVA DEL 19%, Y TODOS LOS DEMÁS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.*
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:					*N.A*
PLAZO:		INICIAL			***DOS (2)*** *MESES, CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 14 DE DICIEMBRE DE 2018.*
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				21/11/2018	*14/12/2018*
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			No.	*N.A*	*N.A*
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			No.	*N.A*	*N.A*
				NUEVA FECHA DE TERMINACION	*N.A*
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:			*4200010190*
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):			*08/11/2018*
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS					*SI*
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP					***8859***

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	*MARCELA VÁSQUEZ CUELLAR*
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	*N.A*

% DE EJECUCION FISICA	***100,00 %***
% DE EJECUCION DE RECURSOS	***100,00 %***

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE LIQUIDACION**	Código: FO-M7-P3-014 Versión: 09 Fecha de aprobación: 13 de octubre del 2017

CONSIDERANDO

1. Que entre el ***DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA*** y la empresa ***QUIMICOS Y REACTIVOS S.A.S***. se celebró el contrato N° ***4600008927,*** cuyo objeto es "***SUMINISTRAR MEDIOS DE CULTIVO Y MATERIALES CONSUMIBLES PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. (Ítems 13,14,17,18,19).***" y cuya fecha de terminación fue el ***14/12/2018.***

2. **Re-evaluación de los proveedores**:

   Las actividades objeto del contrato/convenio fueron ejecutadas según lo establecido en las especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas, y fueron recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato.

   Esta re-evaluación de los proveedores se hace con fundamento en el numeral 7.4.1 y 7.4.3 de la Norma Técnica de Calidad en Gestión Pública, NTCGP 1000:2009.

3. Que el Contratista aportó los documentos de encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales durante la ejecución del contrato.

4. Que durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos/desembolsos:

PAGO/DESEMBOLSO No.	FECHA DEL PAGO – COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
1 - FACT. N° FE 32624	20/12/2018	$ ***1.091.230***
VALOR TOTAL		$ ***1.091.230***

5. Que de acuerdo con lo anterior el resumen del Balance es el siguiente:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial del contrato	**$ *1.091.230***
Valor adiciones	**$ 0**
Valor Total del contrato	**$ *1.091.230***
Valor pagado a la fecha	**$ *1.091.230***
Valor que falta por pagar/desembolsar	**$ 0**
Valor no ejecutado	**$ 0**
Valor a reintegrar (si aplica)	**$ 0**
Rendimientos financieros (si aplica)	**$ 0**

6. **Observaciones:** Ninguna

7. **Anexos:** Certificado de paz y salvo de seguridad social integral y los demás que se requieran

En virtud de lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

- Dar por liquidado el Contrato No. ***4600008927***, al que se refiere el presente documento.
- De conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, las partes acordarán en este punto los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, previa motivación en los considerandos de este documento.
- Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato/convenio.

Para constancia se firma a los: 19 MAR. 2019

IVÁN CORREA CALDERÓN
Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia
CONTRATANTE

MARIO ENRIQUE CASTRO CALDERÓN
QUIMICOS Y REACTIVOS S.A.S
CONTRATISTA

Elaborado por: ***Marcela Vásquez Cuellar***