ADICIONAL EN VALOR No. 01 Y ADICIONAL EN PLAZO No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0294 DE 2022

CONTRATANTE:	**DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**
CONTRATISTA:	**INGEMOL SAS** **NIT 900.057.758-4** **R.L/ CIRO EULICES MOLINA FUERTE** **C.C. No. 6.776.573 DE TUNJA**
OBJETO:	**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS VIALES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL AÑO 2022 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 1,04-1.**
VALOR INICIAL:	**TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($39.538.400,00) M/CTE.**
VALOR ADICIONAL:	**DIECISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOS PESOS ($17.133.302,00) M/CTE.**
VALOR TOTAL:	**CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SEIS PESOS ($56.671.702,00) M/CTE.**
PLAZO INICIAL:	**OCHO (08) MESES**
ADICIONAL EN PLAZO:	**TRES (3) MESES Y CATORCE (14) DIAS MAS.**
PLAZO TOTAL:	**ONCE (11) MESES DIAS Y CATORCE (14) DIAS.**

Entre los suscritos a saber, **JOSE FERNANDO CAMARGO BELTRAN**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.765.994 expedida en Tunja, en su calidad de Secretario de Contratación del Departamento de Boyacá, y Delegado para la Contratación, nombrado mediante Decreto Departamental 079 del 01 de febrero de 2019, en uso de las facultades y funciones contenidas en Decreto Departamental de Delegación No. 093 de 01 de febrero de 2019, por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, actuando en nombre y representación del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificado con número de NIT 891.800.498-1, quien para los efectos del presente contrato se denomina el DEPARTAMENTO o Contratante, por una parte y por la otra **INGEMOL S.A.S,** con Nit. **No. 900.057.758-4,** representado legalmente por **CIRO EULICES MOLINA FUERTE,** identificado con cedula de ciudadanía **No. 6.776.573** expedida en Tunja (Boyacá), obrando en nombre propio y quien en adelante se denominará el (la) **CONTRATISTA ,** hemos acordado celebrar Adicional en Valor No. 1 y en Plazo No. 01 del Contrato de Prestación de Servicios No. **0294 DE 2022**, previas las siguientes consideraciones: **1.-** Que el Departamento de Boyacá suscribió **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0294 DE 2022** con **INGEMOL SAS** cuyo objeto es: **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS VIALES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL AÑO 2022 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 1,04-1. 2-** Que de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Segunda del Contrato de Prestación de Servicios **No. 0294 DE 2022,** el valor se estableció en la suma **TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($39.538.400,00) M/CTE.** Valor que incluye, IVA, impuestos y demás costos directos e indirectos a que haya lugar. **3.-** Que, de conformidad a lo dispuesto en la cláusula quinta del mencionado contrato, el plazo de ejecución se estableció en **OCHO (08) MESES contados a partir de la firma del acta de inicio**, una vez perfeccionado el contrato y cumplidos los requisitos de ejecución; hecho que ocurrió el día **14 de enero de 2022** con la expedición del **Registro Presupuestal de Compromisos No. 439. 4.-** Que el día **17 de enero de 2022**, el supervisor y el contratista suscribieron la respectiva acta de inicio del Contrato de Prestación de Servicios No. **0294**

DE 2022. **5.-** Que el contrato en mención se encuentra vigente. **6.-** Que la **Secretaría de Infraestructura Pública** presentó estudio previo en el que se justifica la necesidad de celebrar Adicional en Valor No 1 y en Plazo No. 01 al Contrato de Prestación de Servicios **No. 0294 DE 2022**, teniendo en cuenta que las actividades desarrolladas por el contratista requieren de continuidad como quiera que se pretende garantizar el cumplimiento de las competencias de la **Secretaría de Infraestructura Pública** y garantizar la permanencia de personal de apoyo teniendo en cuenta que no se cuenta con todo el personal de planta requerido, además de otros argumentos expuestos en el estudio previo que soporta la presente adición". **7.-** Que el contrato inicial está relacionado con el desarrollo del proyecto FORTALECIMIENTO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS VIALES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA EL AÑO 2022 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, con el número de REGISTRO BP y P No: **2021 00415 0223 del 29 de Septiembre de 2021. 8.-**Que por lo anterior se requiere continuar con la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. **0294 DE 2022**, adicionando su valor en la suma de **DIECISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOS PESOS ($17.133.302,00) M/CTE,** incluidos los impuestos y demás costos directos e indirectos a que haya lugar y adicionando su plazo de ejecución por un término de **TRES (3) MESES Y CATORCE (14) DIAS MAS** contados a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado. **8.-** Que existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **4954 de fecha 23 de agosto de 2022** expedido por la Oficina de Presupuesto para poder adelantar la presente adición. **9.-** Que en virtud de lo anterior y en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, las partes convienen suscribir el presente adicional en valor No. **01** y adicional en plazo No. **01** al Contrato de Prestación de Servicios No. **0294 DE 2022**, de conformidad con las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA.- ADICIÓN DEL VALOR:** Adicionar el valor del contrato de Prestación de Servicios No. **0294 DE 2022** en la suma de **DIECISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOS PESOS ($17.133.302,00) M/CTE** valor que incluye IVA, impuestos y demás costos directos e indirectos a que haya lugar. **CLAUSULA SEGUNDA.-** Como consecuencia de lo anterior, el valor del presente contrato para todos los efectos legales y fiscales se estima en la suma **CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOS PESOS ($56.671.702,00) M/CTE.** incluido IVA, impuestos y demás costos directos e indirectos a que haya lugar. **CLÁUSULA TERCERA.- ADICIÓN DEL PLAZO:** Adicionar el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. **0294 DE 2022** en **TRES (3) MESES Y CATORCE (14) DIAS MAS.** más contados a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado. **CLÁUSULA CUARTA.-** Como consecuencia de lo anterior el plazo total de ejecución del contrato será de **ONCE (11) MESES Y CATORCE (14) DIAS . CLÁUSULA QUINTA.- FORMA DE PAGO:** El DEPARTAMENTO pagará al CONTRATISTA el valor del presente adicional de la siguiente forma: **TRES (03)** mensualidades Iguales vencidas por valor de **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS ($4.942.300.00) M/CTE** y un pago final correspondiente a **DOS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL CUATROSCIENTOS DOS PESOS ($2.306.402.oo),** valor que incluye IVA, impuestos y demás costos directos e indirectos a que haya lugar, lo anterior. Previa verificación de la prestación de servicios a entera satisfacción, entrega del informe de actividades desarrolladas en el formato establecido por el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, acta expedida por el supervisor del contrato, constancia de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos profesionales. Nota. Si con la cuenta no se acompañan los documentos requeridos para el pago, será responsabilidad del (la) CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza, está deberá ser radicada en la Central de Cuentas de la Gobernación de Boyacá, dando cumplimiento al Artículo 19 de la Ley 1150 de Julio 16 de 2007. *DEL DERECHO DE TURNO.* Los anteriores pagos están sujetos a las disponibilidades del Programa Anual Mensualizado de Caja –PAC. PARÁGRAFO I: Los informes, certificaciones y demás soportes de ejecución originales, deberán adjuntarse a la carpeta del contrato que reposa en la Secretaria de Contratación . **CLÁUSULA SEXTA.- APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** Los pagos a que se obliga el departamento, en virtud de esta adición se subordinan a las apropiaciones con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **4954 de fecha 23 de agosto de 2022** expedido por la Oficina de Presupuesto para poder adelantar la presente adición. **CLÁUSULA SÉPTIMA.- DOCUMENTOS:** Forman parte del presente adicional y obliga jurídicamente a las partes los documentos que a continuación se relacionan: **a)** Estudio Previo. **b)** Disponibilidad presupuestal. **c)** Registro presupuestal. **d)** Las actas que, mediante la ejecución del contrato se redacten y firmen por las partes. **e)** Todos los demás documentos relativos al mismo, suscritos y cruzados entre las partes. **CLÁUSULA OCTAVA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente adicional se perfeccionará una vez suscrito por las partes. Para su ejecución se requiere del cumplimiento del anterior requisito y la expedición del registro presupuestal correspondiente. **CLÁSULA NOVENA. - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** En lo demás, las cláusulas del Contrato de Prestación de

Servicios No. **0294 DE 2022**, conservan su vigencia y alcance. En señal de conformidad las partes suscriben el presente documento en Tunja, a los

07-09-2022

JOSE FERNANDO CAMARGO BELTRAN
Secretario de Contratación

INGEMOL S.A.S
Contratista

Revisó: SOFIA ESPERANZA BURGOS GUIO
Directora Administrativa de Procesos de Selección.

Elaboró: Vanessa Garavito
Profesional Externa.

Revisó: Juan Villamil
Profesional Externo.