	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-4

FECHA INFORME: 06 SEPTIEMBRE 2022

CONTRATO N° 061-00-G-CACOM-4-GRUTE-2022

CONTRATISTA: KREIS MASCHINEN S.AS. / NIT. 800.193.265-4

VALOR DEL CONTRATO: $ 60.000.000,00 COP

VALOR FINAL DEL CONTRATO: $ 60.000.000,00 COP

FORMA DE PAGO: Se efectuará un solo pago una vez recibido el servicio a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días hábiles siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales), en el Departamento de Contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4, y sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional.

FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCION	VALOR	MES PAC
30/11/2022	Facturación de los servicios recibidos por el supervisor a entera satisfacción	Dentro de los 45 días hábiles siguientes al recibo a satisfacción

Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Nota 2: Los servicios recibidos y facturados después del 31 de octubre de 2022 se cancelarán con cargo al PAC del mes de diciembre y/o se constituirán en cuentas por pagar 2022, pagaderas en el primer trimestre del año 2023.

FECHA FIRMA: 28-JUNIO-2022

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO ANÁLISIS DE ACEITE SPECTROIL M S/N6326/10

CONTRATO MODIFICATORIO No. 001
FECHA DE FIRMA: NO APLICA
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: NO APLICA

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, y legalización del contrato hasta el 30 de noviembre del 2022.

Porcentaje Avance en tiempo: 40.68%
Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0.0%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO: NO APLICA

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
MARCELO SÁNCHEZ A.	GERENTE	INGENIERO
CARLOS ANDRÉS CUARTAS T.	INGENIERO	INGENIERO

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
No __X____ Sí _____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:
No __X_. Sí ____.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No __X__ Sí ____

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)
No ____ Sí __X___

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

De acuerdo a oficio relacionado en SECOP II el día 07 de Agosto de 2022 donde se solicita confirmación de asistencia en las instalaciones del CACOM-4/GRUTE-43/TALLER NDI, con el fin de efectuar la primer visita de mantenimiento en la fecha 20-08-2022, en referencia a las comunicaciones efectuadas mediante llamada telefónica, correos de la fecha 29-jul-2022 para el desarrollo del objeto del contrato 061-00-G-CACOM-4-GRUTE-2022 ejecutar SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO ANÁLISIS DE ACEITE SPECTROIL M S/N6326/10; de lo cual no se obtuvo respuesta en la plataforma. Srs. KREIS MASCHINEN S.A.S argumentan que no se realiza la visita el día acordado por falta de insumos, por lo cual se envía un mensaje directo en SECOP II el día 30-08-2022 donde se solicita nuevamente la confirmación de la fecha de la visita, que hasta el momento no se ha dado respuesta en la plataforma por parte de Srs. KREIS MASCHINEN S.A.S.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)


NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

NO APLICA

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** ___**X**_____

NOMBRE SUPERVISOR:	T4. MUÑOZ PANIAGUA ALEXANDRA
FIRMA:	
C.C. No.	1.030.658.423
DEPENDENCIA:	GRUTE – CACOM-4

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias,	**X**		

	cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	**X**		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos			***De acuerdo a lo relacionado en el FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL en ítem de Descripción detallada de las actividades.***
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		

9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario			***De acuerdo a lo relacionado en el FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL en ítem de Descripción detallada de las actividades.***
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		***Emitido para el lapso de mes vencido***
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			**N/A**
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			***Cuando se ejecuten los servicios***

Alexandra Muñoz Paniagua
Cc. 1030658423