1523

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

REMISIÓN DOCUMENTOS
PUBLICACIÓN SECOP
FO-AB-73
23-07-2020
V. 01

3139.
3:24pm

920.40.25

GOBERNACION CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
Marcela Zamora
Fecha 02-09-22 Hora 3:24
3139

Yopal, 02 de septiembre de 2022

Me permito enviar para publicación en el SECOP II, los documentos que se listan, asociados al contrato que se describe a continuación:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO CONTRATO	Contrato de Consultoría No. 0332 de 2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24 de enero de 2022
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA AL DESARROLLO DEL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO "DESARROLLO DE ACCIONES PARA INCREMETAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCION AGROPECUARIA EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE".
NOMBRE CONTRATISTA	FUNDACION DE INVESTIGACION Y EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO "FIDET"

CLASE DE ACTUACIÓN O DOCUMENTO A PUBLICAR		
Ítem	**Nombre Documento**	**No. Folios**
1	INFORME MENSUAL No. 2	127
2	Anexo No. 1. Soporte de pago – servicios profesionales.	2
3	Anexo No. 2. Soporte de pago – servicios de trasporte.	2
4	Anexo No. 3. Soporte de pago – alquiler de oficina.	3
5	Anexo No. 4. Soporte de pago – elaboración de documentos, fotografías y procesamiento, papelería general.	2
6	Anexo No. 5. Soporte de pago – seguridad social.	6
7	Anexo No. 6. Soporte correspondencia enviada.	8
8	Anexo No. 7. Soporte correspondencia recibida.	21
9	Anexo No. 8. Soporte – Actas de comité.	10
10	Anexo No. 9. Soporte – Entradas almacén y fichas técnicas.	10
11	Anexo No. 10. Certificación de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales del Contrato de Consultoría No. 0332 de 2022.	5

1524

12	Anexo No. 11. Certificación de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales del Contrato de Prestación de Servicios No. 0260 de 2022.	4
13	Anexo No. 12. Soportes de Actas de visita.	17
14	Anexo No. 13. Informe mensual 2 del Contrato de Prestación de Servicios No. 0260 de 2022.	659
TOTAL, FOLIOS REMITIDOS		876

Cordialmente;

ALEXANDER BARRERA GIRON
Director Técnico de Desarrollo Rural

Proyectó: Ginna Xiomara Gómez Sanabria
C.P.S.P. 0942 – 2022

Proyectó: Juan Carlos Méndez Antolínez
C.P.S.P. 1039 – 2022

Proyectó: Raúl Alfredo Cuevas Monrroy
C.P.S.P. 0739 - 2022

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

CONTRATO DE CONSULTORIA:

N° CAS-OAJ-CMA-036-2021 Y N° INTERNO 0332 DE 2022-01-24

OBJETO DEL CONTRATO:

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA AL DESARROLLO DEL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO "DESARROLLO DE ACCIONES PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCION AGROPECUARIA EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CONSULTOR:

FUNDACION DE INVESTIGACION Y EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO "FIDET"

INFORME DE AVANCE: NUMERO DOS (2)

PERIODO DE INFORME:

04 DE MARZO 2022 AL 03 DE ABRIL 2022

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

1. OBJETIVO DEL INFORME:

La interventoría mediante el presente documento prevé informar a la entidad contratante la ejecución del contrato de prestación de servicios N° 0260 de 2022-01-21, suscrito entre el Departamento de Casanare y el Consorcio Resguardo Productivos 2021. A través del presente segundo informe de avance se consignan de manera general las actividades del control, supervisión asesoría y seguimiento adelantadas por la firma consultora, en desarrollo del contrato de consultoría 0332-2022-01-24, durante el periodo comprendido del 04 de marzo al 03 de abril de 2022.

2. INFORMACION CONTRACTUAL, PRESUPUESTAL Y LEGAL EL CONTRATO DE CONSULTORIA 0332-2022-01-24.

En la siguiente tabla, se describe relación de información contractual relevante generada en la ejecución del contrato de consultoría 0332-2022-01-24

CONTRATO N°	CAS-OAJ-CMA-036-2021 Y N° INTERNO 0332-2022-01-24
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA
CONTRATISTA	FUNDACION DE INVESTIGACION Y EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO "FIDET"
NIT	900.114.779-3
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA AL DESARROLLO DEL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO "DESARROLLO DE ACCIONES PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCION AGROPECUARIA EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"
VALOR DEL CONTRATO	$ 373.051.722,00
PLAZO EJECUCION INICIAL	SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE INICIO	04-FEBRERO-2022
FECHA DE TERMINACION	18-AGOSTO-2022

2.1 MODIFICATORIOS:

Durante el presente periodo de ejecución no se realizó modificaciones y/o aclaraciones al contrato de consultoría 0332-2022-01-24.

2.2 SOPORTE PRESUPUESTAL:

La Gobernación de Casanare, expidió en marco de la ejecución del contrato de consultoría 0332-2022-01-24, el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal y consecuentemente Registro presupuestal, los cuales garantizan el respaldo económico del contrato suscrito como se refleja en la siguiente tabla.

Fuente	Certificado Disponibilidad Presupuestal			Registro Presupuestal		
	N°	Fecha	Valor	N°	Fecha	Valor
GO4900AD017021100 202000585004101	21000213	20-10-2021	$ 373.055.127,00	2200232	26-01-2022	$ 373.051.722,00
Valor total				$ 373.051.722,00		

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

2.3 RELACION CANCELACION DE IMPUESTOS ESTAMPILLAS:

Por parte de la firma consultora FUNDACION DE INVESTIGACION Y EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO "FIDET", en marco de la ejecución del Contrato de Consultoría N° 0332-2022-01-24, efectuó cancelación de estampillas respecto al valor del contrato suscrito como se refleja en la siguiente tabla.

Concepto Impuesto Cancelado	Contrato Inicial		
	Fecha	N°	Valor
Estampilla Pro Cultura	31-01-2022	22003689	$ 3.134.900,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	31-01-2022	22003690	$ 9.404.700,00
Estampilla Pro Desarrollo	31-01-2022	22003691	$ 3.134.900,00
Estampilla Pro Deporte	31-01-2022	22001864	$ 7.837.221,00
Estampilla Pro Unitropico	01-02-2022	22008299	$ 4.702.332,00

2.4 SUSPENSIONES:

Durante el periodo de ejecución no se presentaron suspensiones al contrato de consultoría N° 0332 -2022-01-24, al no presentarse situaciones que ameriten dicha exención.

2.5 GARANTIAS:

La FUNDACION DE INVESTIGACION Y EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO "FIDET", en marco de la ejecución del Contrato de Consultoría N° 0332-2022-01-24, constituyo pólizas de garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. N° 57-44-101002093 (a la suscripción del contrato), anexo 2 (al acta de inicio), siendo debidamente aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación de Casanare; las vigencias se encuentran conforme a lo establecido en la cláusula decima Garantías del Contrato de Consultoría 0332-2022-01-24, con total cubrimiento de los montos exigidos y plazos fijados, como se refleja en la siguiente tabla.

POLIZAS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA N° 0332 -2022-01-24				
CONDICIONES DE ACUERDO AL CONTRATO INICIAL				
POLIZA N° 57-44-101002093 ANEXO 0				
Descripción de Amparos	Fecha Aprobación	Vigencia		Valor Asegurado
		Del	Hasta	
Cumplimiento General del Contrato	02-02-2022	24-01-2022	10-12-2022	$ 37.305.172,20
Manejo del Anticipo		24-01-2022	10-12-2022	$ 111.915.516,60
Salarios, Prestaciones e Indemnizaciones		24-01-2022	10-08-2025	$ 18.652.586,10
Calidad del servicio		24-01-2022	10-12-2022	$ 37.305.172,20

POLIZAS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA N° 0332 -2022-01-24				
CONDICIONES DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO				
POLIZA N° 57-44-101002093 ANEXO 2				
Descripción de Amparos	Fecha Aprobación	Vigencia		Valor Asegurado
		Del	Hasta	
Cumplimiento General del Contrato	11-02-2022	04-02-2022	21-12-2022	$ 37.305.172,20

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

Manejo del Anticipo		04-02-2022	21-12-2022	$ 111.915.516,60
Salarios, Prestaciones e Indemnizaciones		04-02-2022	21-08-2025	$ 18.652.586,10
Calidad del servicio		04-02-2022	21-12-2022	$ 37.305.172,20

2.6 AVANCE DEL CONTRATO:

2.6.1 Proyección Física: De acuerdo al plazo de ejecución establecido en la cláusula séptima del contrato de consultoría N°0332-2022-01-24, tiene un plazo de ejecución de seis (6) meses y quince (15) días, a continuación, se relaciona cuadro explicativo de avance de ejecución de tiempo.

Plazo de ejecución inicial	SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Fecha acta de inicio	04-FEBRERO 2022
Periodo	04-03-2002 AL 03-04-2022
Meses	2
Número de días ejecutados	60
Porcentaje de tiempo ejecutado del periodo	15.38%
Porcentaje de tiempo acumulado	30.77%

Con la anterior tabla se realiza la descripción de la ejecución del contrato de consultoría N°0332-2022-01-24, en tiempo de acuerdo al plazo de ejecución del contrato, el cual a la fecha de corte del presente informe presenta un avance acumulado de reporte de tiempo de un 30.77% contra un 100% de lo programado.



2.6.2 Proyección financiera

En desarrollo de la ejecución del contrato de consultoría N°0332-2022-01-24, por la FUNDACION DE INVESTIGACION Y EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO "FIDET", se cumplió a cabalidad con las estipulaciones del orden financiero y contractual generándose una proyección financiera, correspondiente al periodo comprendido del 04 de marzo de 2022 al 03 de abril de 2022. Los soportes de pago de los servicios profesionales se encuentran adjuntos en el anexo 1, servicio de transporte en el anexo 2,

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

alquiler de oficina en el anexo 3 y elaboración de documentos, fotografías y procesamiento, papelería en general se encuentran en el anexo 4.

ITEM	PRODUCTOS	UNIDAD	CANTD	VALOR POR ACTIVIDAD	EJECUCION		
					CANTD	MES 1: 04 FEBRERO AL 03 MARZO 2022	MES 2: 04 MARZO AL 03 ABRIL 2022
1	**ACTIVIDADES EN ETAPA PRELIMINAR DEL CONTRATO**						
1,1	REVISION Y VERIFICACION DE DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL	UND	1	$ 23.045.024,12	1	$ 23.045.024,12	$ 0
1,2	REVISION Y APROBACION DEL CRONOGRAMA, PLAN DE CARGAS DE EJECUCUION						
2	**ACTIVIDADES EN ETAPA DE EJECUCION**						
2,1	FUNCIONS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS	UND	1	$ 15.212.289,62	0,33	$ 0	$ 2.535.382
2,3	FUNCIONES TECNICAS	UND	1	$ 183.464.518,10	0,18	$ 0	$ 33.357.185
2,5	FUNCIONES CONTABLES	UND	1	$ 15.642.218,82	0,20	$ 0	$ 3.128.444
2,9	FUNCIONES DE CARÁCTER JURIDICO	UND	1	$ 17.500.429,44	0,16	$ 0	$ 2.916.738
3	**ACTIVIDADES EN ETAPA DE EJECUCION**						
3,1	ACTIVIDADES D ELIQUIDACION CONTRATO PRINCIPAL Y D EINTERVENTORIA	UND	1	$ 58.624.361,96		$ 0	$ 0
	SUB TOTAL			$ 313.488.842,06		$ 23.045.024,12	$ 41.937.748,71
	IVA 19%			$ 59.562.879,99		$ 4.378.554,58	$ 7.968.172,25
	COSTO FINAL			$ 373.051.722,00		$ 27.423.578,70	$ 49.905.920,96
	VALOR TOTAL ACUMULADO						$ 77.329.499,67
	PORCENTAJE DE AVANCE					7,35%	13,38%


Balance Financiero.

Concepto	Valor del Contrato	Anticipo	Valor Ejecutado	Valor por Ejecutar
Valor Contrato	$ 373.051.722,00			
Valor Anticipo		$ 111.915.516,60		
Valor Ejecución Periodo 1			$ 27.423.578,70	
Valor Ejecución Periodo 2			$ 49.905.920,96	
Valor por Ejecutar				$ 295.722.222,33
Total	$ 373.051.722,00	$ 111.915.516,60	$ 77.329.499,67	$ 295.722.222,33

Con la anterior tabla se realiza la descripción de la ejecución financiera del contrato de consultoría N°0332-2022-01-24, en tiempo de acuerdo al plazo de ejecución del contrato, el cual a la fecha de corte del presente informe presenta un avance de reporte de ejecución de $ 77.329.499,67 equivalente a un 20,73% contra un 100% de lo programado.

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3



3. INFORMACION ADMINISTRATIVA DE INTERVENTORIA:

El presente informe de avance da cumplimiento a las obligaciones adquiridas con la suscripción del contrato de consultoría N° 0332-2022-01-24, a nombre de FIDET y celebrado con el Departamento de Casanare del cual se contrató la interventoría al contrato de prestación de servicios N°0260-2022-01-21 a nombre del Consorcio Resguardos Productivos 2021; soportando el componente administrativo en el recurso humano, servicio de transporte, elaboración de documentos y oficina.

3.1 RECURSO HUMANO:

Se contrató el personal administrativo mediante nomina, con experiencia profesional mínima de tres (3) años, de los cuales deberá acreditar como mínimo un (1) año en experiencia relacionada con la ejecución de interventorías a proyectos agropecuarios. Correspondiente a profesional categoría 6 de acuerdo con la Resolución 0056 del 23 de febrero de 2018, actualizada al 2020. Así tres (3) Ingenieros Agrónomos y un (1) Médico Veterinario.

Para este periodo se presentó la renuncia del Ingeniero Agrónomo Orlando Barragán Madrid, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.118.775.293 de San Luis de Palenque para realizar el cambio de personal por el Ingeniero Agrónomo Julio Augusto Parra Leal identificado con cédula de ciudadanía N° 19.389.332 de Bogotá, una vez sea aprobado por la Supervisión. Los soportes de la hoja de vida del nuevo profesional se enviaron en el oficio con fecha 04 de marzo del 2022, radicado el 18 de marzo del 2022, Ref: Presentación de hoja de vida para cambio de personal del contrato de consultoría No.0332-2022-01-24.

Un (1) Profesional con título de Pregrado como Contador, administrador de empresas o administrador financiero, con experiencia Profesional no menos a dos (2) años, correspondiente a profesional Categoría 8 de acuerdo con la Resolución 0056 de 23 de febrero del 2018. Actualizada al 2020.

Un (1) Profesional con título de Pregrado como Abogado, con experiencia Profesional no menos a dos (2) años, correspondiente a profesional Categoría 8 de acuerdo con la Resolución 0056 de 23 de febrero del 2018. Actualizada al 2020.

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

Ítem	Cargo a Desempeñar	Nombre	Identificación	Dedicación	Fecha Inicio
1	Ingeniero Agrónomo	Alfonso Sáenz Galindo	17.339.583	65.12%	04-Febrero 2022
2	Ingeniero Agrónomo	Juan Esteban Carvajal	17.328.831	65.12%	04-Febrero 2022
3	Ingeniero Agrónomo	Orlando Barragán Madrid	1.118.775.293	65.12%	04-Febrero 2022
4	Médico Veterinario	Moisés Gualdrón Jaspe	74.865.554	64.19%	04-Febrero 2022
5	Contador	Yuly Reyes Ojeda	1.116.776.270	26.05%	04-Febrero 2022
6	Abogado	Ademar Alfonso Rodríguez Lizarazo	74.281.241	25.03%	04-Febrero 2022

Los soportes de pago de servicios prestados se encuentran adjuntos en el Anexo 1, mediante planilla de nómina de FIDET con el personal contratado para el periodo del 04 de marzo al 03 de abril de 2022.

Los soportes de pago de seguridad social y demás se encuentran adjuntos en el Anexo 5. Que a continuación se detallan así:

Nombre	No. Planilla	IBC	Valor Cancelado			Vr. Total Cancelado
			Salud	Pensión	ARL	
José William Torres	9433394680	$1.000.000	$40.000	$160.000	$69.600	$309.600
Alfonso Sáenz Galindo	9433344334	$2.858.127	$114.400	$457.400	$15.000	$701.200
Juan Esteban Carvajal	9433344334	$2.858.127	$114.400	$457.400	$15.000	$701.200
Orlando Barragán Madrid	9432188815	$2.572.315	$102.900	$411.600	$13.500	$630.900
Moisés Gualdrón Jaspe	9433344334	$2.817.309	$112.700	$450.800	$14.800	$691.000
Yuly Reyes Ojeda	9433344334	$700.000	$28.000	$112.000	$3.700	$171.700
		$300.000	0	$36.000	0	$36.000
Ademar Alfonso Rodríguez Lizarazo	9433344334	$600.000	$24.000	$96.000	$3.200	$147.200
		$400.000	0	$48.000		$48.000

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

3.2 RELACION DE CORRESPONDENCIA:

En desarrollo de las labores de interventoría se recibieron comunicaciones procedentes de supervisión y contratista, las cuales han sido atendidas y se han dado sus respuestas en los tiempos acordes durante el periodo comprendido del 04 de marzo al 03 de abril de 2022.

3.2.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA:

En la siguiente tabla se relaciona las comunicaciones enviadas durante el presente periodo del 04 marzo al 03 de abril de 2022, por parte de FIDET, los soportes de la correspondencia enviada se encuentran adjuntos en el Anexo 6 así:

RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA			
Fecha	**Fecha Radicado**	**Destinatario**	**Asunto**
04-03-2022	18-03-2022	María Alejandra Salcedo Restrepo	Presentación de Hoja de Vida para cambio de profesional del contrato de consultoría No. 0332-2022-01-24.
05-03-2022	07-03-2022	María Alejandra Salcedo Restrepo	Respuesta oficio 530.29-01 No. 063 del 01 de marzo del 2022.
05-03-2022	05-03-2022	Leidis Álvarez Romero	Solicitud de verificación y validación de características de los insumos a entrar al almacén Departamental
15-03-2022	16-03-2022	María Alejandra Salcedo Restrepo	Entrega de Informe de Avance No. 01 del Contrato de Consultoría No. 0332-2022-01-24
22-03-2022	22-03-2022	María Alejandra Salcedo Restrepo	Documentos del Plan de Inversión del Anticipo del CPS No.0260-2022-01-21.
22-03-2022	23-03-2022	María Alejandra Salcedo Restrepo	Cronograma de talleres de campo en los Resguardos de Caño mochuelo, Chaparral-Barronegro y Etnia Sáliba – Orocué.
30-03-2022	31-03-2022	Leidis Álvarez Romero	Solicitud de información de acuerdo al oficio 530-29-01 No. 152

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

3.2.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA:

En la siguiente tabla se relaciona las comunicaciones recibidas durante el presente periodo del 04 marzo al 03 de abril de 2022, los soportes de la correspondencia recibida se encuentran adjuntos en el Anexo 7 así:

RELACION DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
N° Oficio	**Fecha Recibido**	**Origen de Oficio**	**Asunto**
	07-03-2022	Leidis Álvarez Romero R/L Consorcio Resguardos Productivos 2021	Insumos a entrar a almacén Departamental y fichas de los mismos.
530.29-01 N° 095	10-03-2022	María Alejandra Salcedo Restrepo – Directora Técnica de Desarrollo Rural	Revisión técnica, administrativa y financiera para el segundo mes de ejecución.
	11-03-2022	Leidis Álvarez Romero R/L Consorcio Resguardos Productivos 2021	Entrega informe No. 01 periodo 04 de febrero al 03 de marzo del 2022.
530.29-01 N° 0107	15-03-2022	María Alejandra Salcedo Restrepo – Directora Técnica de Desarrollo Rural	Segundo comité técnico- Contrato de consultoría No. 0332 de 2022.
	17-03-2022	Leidis Álvarez Romero R/L Consorcio Resguardos Productivos 2021	Entrega de cronograma de talleres de campo en los Resguardos de Caño mochuelo, Chaparral-Barronegro y Etnia Sáliba – Orocué.
	17-03-2022	Leidis Álvarez Romero R/L Consorcio Resguardos Productivos 2021	Documentos para trámite de anticipo del CPS N° 0260-2022-01-21
500.51-02 N°0137	18-03-2022	María Alejandra Salcedo Restrepo – Directora Técnica de Desarrollo Rural	Reunión mesa de seguimiento al proyecto dirigido a las comunidades indígenas.
	21-03-2022	Leidis Álvarez Romero R/L Consorcio Resguardos Productivos 2021	Confirmación de comunidades a asistir en las jornadas de campo en el Resguardo de Caño Mochuelo.
530.29-01 N° 152	24-03-2022	María Alejandra Salcedo Restrepo – Directora Técnica de Desarrollo Rural	Solicitud matriz financiera, cronograma de actividades y certificado de afiliación del personal vinculado.
530.29-01 No. 154	25-03-2022	María Alejandra Salcedo Restrepo – Directora Técnica de Desarrollo Rural	Observaciones al informe N°1
530.29-01 N° 159	28-03-2022	María Alejandra Salcedo Restrepo – Directora Técnica de Desarrollo Rural	Fecha límite de entrega de informes mensuales del Contrato de consultoría N° 0332 del 24 de enero del 2022.
530.29-01 N° 172	01-04-2022	María Alejandra Salcedo Restrepo – Directora Técnica de Desarrollo Rural	Solicitud subsanación hoja de vida para cambio de profesional del contrato de consultoría no. 0332-2022-01-24.
530.29-01 N° 173	01-04-2022	María Alejandra Salcedo Restrepo – Directora Técnica de Desarrollo Rural	Solicitud información de entradas de almacén

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

3.3 COMITES TECNICOS DE DIRECCION Y MESAS DE TRABAJO:

En la ejecución del contrato por interventoría se realizó apoyo en cada una de las mesas de trabajo o comités técnicos de seguimiento, citada a Dra. Leidis Álvarez Romero la representante legal del Consorcio Resguardos Productivos 2021, contribuyendo a la solución para la normal ejecución del contrato de prestación de servicios 0260-2022-01-21 se relaciona en la siguiente tabla los temas tratados y los compromisos pactados durante el periodo comprendido del 04 de marzo al 03 de abril de 2022. Ver anexo 8.

Ítem	Fecha realizada	Acta/comité /Reunión	Tema Tratado	Compromiso /Conclusiones
1	04-03-2022	Acta reunión N° 1	Revisión Hoja de Vidas (Jornadas para talleres de campo)	Se realizó la revisión de hojas de vida de los profesionales que van a realizar los talleres de campo, se verifico que el personal cumpla con el perfil requerido. Una vez revisada las hojas de vida, se aprueba los perfiles de los profesionales, de acuerdo al pliego de condiciones. Los soportes de las hojas de vida los encuentran en el anexo 1 del informe No. 2 del Consorcio Resguardo Productivos 2021.
2	10-03-2022	Acta reunión N° 2	Revisión de fichas técnicas	Interventoría solicita al contratista la revisión de las fichas técnicas para verificar la calidad de los insumos y materiales y las cantidades que se van a entregar a los beneficiarios del proyecto. Los soportes de las fichas técnicas los encuentra en el anexo 09.
3	11-03-2022	Acta reunión N° 3	Primer Comité técnico de seguimiento.	Se trataron temas importantes sobre la ejecución del segundo mes donde se evalúa y revisa los procedimientos a realizar en cada Resguardo, también, se revisan las hojas de vida del personal que realiza las labores de campo en cada resguardo, igualmente se evalúa el cronograma de actividades.
4	16-03-2022	Acta reunión N° 4	Segundo Comité técnico de seguimiento	El contratista hablo de la ejecución del primer mes donde manifiesta que no se presentaron novedades y que realizaron las actividades en su totalidad. De igual forma, el Ing. Alfonso Sáenz señalan que hay un cronograma de fechas para la ejecución del segundo mes y que están sujetas a cambios. Por último, la Dra. María Alejandra explica el procedimiento que se debe realizar para las respectivas entradas al almacén.
5	19-03-2022	Acta reunión N° 5	Acompañamiento técnico de Interventoría	Interventoría manifiesta que desea hacer un acompañamiento técnico a los resguardos indígenas, para la verificación de talleres de campo y el aislamiento de terrenos.
6	22-03-2022	Acta reunión N° 6	Fechas de talleres de campo	Se socializaron las fechas de los talleres de campo para cada resguardo, según en el cronograma de actividades.
7	23-03-2022	Acta reunión N° 7	Modificación de comunidades a asistir en las jornadas campo - Resguardo Caño Mochuelo.	Se reunió interventoría y el contratista, donde manifiesta la modificación de las comunidades que asistirán a los talleres de campo en el resguardo caño mochuelo, dicha modificación se realiza por distancia entre comunidades, quedando estas fijas para las demás jornadas que se realicen de acá en adelante. Se anexa oficio enviado por el Gobernador en correspondencia recibida el día 21 de marzo del 2022.

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

4. INFORMACION FINANCIERA DE INTERVENTORIA.

La FUNDACION DE INVESTIGACION Y EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO "FIDET", respetuosa de las condiciones contractuales pactadas respecto a recursos destinados para la ejecución del contrato de consultoría CAS-OAJ-CMA-036-2021 Y N° INTERNO 0332-2022-01-24, suscrito con el Departamento de Casanare, por un valor de $ 373.051.722,00 y un plazo de seis (6) meses y quince (15) días, ha efectuado adecuada ejecución financiera, garantizando el cumplimiento de obligaciones adquiridas por costos directos, a continuación detallamos.

4.1. PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO.

Conforme a la forma de pago establecida en la cláusula sexta del contrato de consultoría N° 0332-2022-01-24 dice "Se entregará un anticipo equivalente al treinta (30%) por ciento del valor total del contrato previa suscripción del acta de inicio". El cual fue radicado el pasado 08 de febrero de 2022, en la dependencia de oficina jurídica y siguen en vigentes en la operación de la Interventoría.

Contrato N° 0332-2022-01-24		**Valor desembolsado por Solicitud Anticipo**	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Valor contrato inicial	$ 373.051.722,00	Anticipo contrato inicial	$ 111.915.516,60

4.2 CONDICIONES DE PAGO.

Conforme a lo establecido en la Cláusula Sexta del contrato de consultoría N° 0332-2022-01-24, "*Se entregará un anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato previa suscripción del acta de inicio. El manejo de los recursos entregados al contratista a título de anticipo, deberá realizarse en cuenta bancaria separada, no conjunta, a nombre del contrato suscrito. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos entregados, deberá reintegrarse a la entidad. El valor del contrato se pagará mediante actas parciales hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor del contrato con amortización del anticipo, suscritas con el interventor del contrato y se entregará un Pago final correspondiente al saldo restante del valor facturado que no puede ser inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato previa suscripción del acta de liquidación. Para los pagos que la Gobernación haga al contratista, éstos se harán previo el cumplimiento de los siguientes requisitos que el contratista debe acreditar:-La entrega al interventor de un informe mensual en donde se indicaran las actividades desarrolladas durante el mes. –La obtención de certificación de cumplimiento de la gestión por parte del interventor y/o supervisión. –La constancia de pago de los aportes a seguridad social (salud, pensión, riesgos profesionales) y de las obligaciones para fiscales (SENA, ICBF, caja de compensacion familiar), a que hay lugar. – LA radicación de la factura o cuenta de cobro, con los soportes legales*".

Condiciones pago del contrato		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Actas parciales	90%	$ 335.746.549,80
Actas de liquidación	10%	$ 37.305.172,20
Total	100%	$ 373.051.722,00

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

5. INFORMACION CONTRACTUAL, PRESUPUESTAL Y LEGAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-SAM-040-2021 Y N° INTERNO 0260 DE 2022-01-21

A continuación, relacionamos la información relevante del proceso en mención su vigencia contractual no se ha modificado para el periodo comprendido del 04 de marzo al 03 de abril de 2022, así:

CONTRATO N°	CAS-OAJ-SAM-040-2021 Y N° INTERNO 0260-2022-01-21
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATISTA	CONSORCIO RESGUARDO PRODUCTIVOS 2021
NIT	901.556.682-8
OBJETO	DESARROLLO DE ACCIONES PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCION AGROPECUARIA EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.329.809.469,00
PLAZO EJECUCION INICIAL	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIO	04-FEBRERO-2022
FECHA DE TERMINACION	03-AGOSTO-2022

5.1 MODIFICATORIOS.

Durante el presente periodo de ejecución no se realizaron modificaciones y/o aclaraciones al contrato de prestación de servicios N°0260-2022-01-21.

5.2 SOPORTES PRESUPUESTALES.

La Gobernación de Casanare, expidió en marco de la ejecución del contrato de prestación de servicio No. 0260-2022-01-21, el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal y consecuentemente Registro presupuestal, los cuales garantizan el respaldo económico del contrato suscrito, para este periodo comprendido del 04 de marzo al 03 de abril de 2022 no se ha modificado, como se refleja en la siguiente tabla.

Fuente	Certificado Disponibilidad Presupuestal			Registro Presupuestal		
	N°	Fecha	Valor	N°	Fecha	Valor
G04900AD017021100 202000585004101	21000208	07-10-2021	$ 2.329.867.304,02	2200260	26-01-2022	$ 2.329.809.469,00
Valor total			$ 2.329.867.304,02	**Valor total**		$ 2.329.809.469,00

5.3 RELACIÓN CANCELACIÓN IMPUESTOS ESTAMPILLAS: Por parte de la firma consultora CONSORCIO RESGUARDOS PRODUCTIVOS 2021, en marco de la ejecución del Contrato de prestación de servicio N° 0260-2022-01-21, efectuó cancelación de estampillas respecto al valor del contrato suscrito como se refleja en la siguiente tabla.

Concepto Impuesto Cancelado	Contrato Inicial		
	Fecha	N°	Valor
Estampilla Pro Cultura	28/01/2022	22004822	$ 22.730.200,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	28/01/2022	22004824	$ 68.190.700,00
Estampilla Pro Desarrollo	28/01/2022	22004823	$ 22.730.200,00
Estampilla Pro Deporte	28/01/2022	22001537	$ 56.825.543,00
Estampilla Pro Unitropico	31/01/2022	22001722	$34.095.326,00

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

5.4 SUSPENSIONES.

Durante el periodo comprendido del 04 de marzo al 03 de abril 2022, de ejecución no se presentaron suspensiones al contrato de prestación de servicios N°0260-2022-01-21, al no presentarse situaciones que ameriten dicha exención.

5.5 GARANTIAS.

El Consorcio Resguardos Productivos 2021, en marco de la ejecución del Contrato de prestación de servicios N° 0260-2022-01-21, constituyo pólizas de garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales y responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. N° 57-44-101002044 (a la suscripción del contrato), anexo 2 (al acta de inicio) y RC N° 57-40-101000794 (a la suscripción del contrato), anexo 2 (al acta de inicio), siendo debidamente aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación de Casanare; las vigencias se encuentran conforme a lo establecido en la cláusula novena Garantías del Contrato de prestación de servicio No 0260-2022-01-21 , con total cubrimiento de los montos exigidos y plazos fijados, como se refleja en la siguiente tabla.

POLIZAS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0260-2022-01-21				
CONDICIONES DE ACUERDO AL CONTRATO INICIAL				
POLIZA N° 57-44-101002044				
Descripción de Amparos	**Fecha Aprobación**	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
		Del	**Hasta**	
Cumplimiento del Contrato	02-02-2022	21-01-2022	25-11-2022	$ 232.980.946,90
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		21-01-2022	25-11-2022	$ 698.942.840,70
Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones laborales		21-01-2022	25-07-2022	$ 116.490.473,45
Calidad de Servicio		21-01-2022	25-11-2022	$ 232.980.946,90

POLIZAS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0260-2022-01-21				
CONDICIONES DE ACUERDO AL CONTRATO INICIAL				
POLIZA N° 57-40-101000794				
Descripción de Amparos	**Fecha Aprobación**	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
		Del	**Hasta**	
Predios Laborales y Operaciones	02-02-2022	21-01-2022	25-07-2022	$ 400.000.000,00

A continuación, detallamos las garantías que rigen el cubrimiento de las pólizas del contrato N° 0260-2022, las cuales se encuentran vigentes para este periodo de ejecución comprendido del 04 de marzo al 03 de abril de 2022.

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

POLIZAS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0260-2022-01-21				
CONDICIONES DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO				
POLIZA N° 57-44-101002044 ANEXO 2				
Descripción de Amparos	Fecha Aprobación	Vigencia		Valor Asegurado
		Del	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	16-02-2022	04-02-2022	09-12-2022	$ 232.980.946,90
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		04-02-2022	09-12-2022	$ 698.942.84070
Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones laborales		04-02-2022	08-08-2025	$ 116.490.473,45
Calidad de Servicio		04-02-2022	09-12-2022-	$ 232.980.946,90

POLIZAS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0260-2022-01-21				
CONDICIONES DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO				
POLIZA N° 57-40-101000794 ANEXO 2				
Descripción de Amparos	Fecha Aprobación	Vigencia		Valor Asegurado
		Del	Hasta	
Predios Laborales y Operaciones	16-02-2022	04-02-2022	08-08-2022	$ 400.000.000,00

5.6 AVANCE DEL CONTRATO.

5.6.1 Proyección Física: De acuerdo al plazo de ejecución establecido en la cláusula séptima del contrato de prestación de servicios N° 0260-2022-01-21 por parte del Consorcio Resguardos Productivos 2021, tiene un plazo de ejecución de seis (6) meses, a continuación, se relaciona cuadro explicativo de avance de ejecución de tiempo.

Plazo de ejecución inicial	SEIS (6) MESES
Fecha acta de inicio	04-FEBRERO 2022
Periodo	04-03-2002 AL 03-04-2022
Meses	2
Número de días ejecutados	60
Porcentaje de tiempo ejecutado del periodo	16.67%
Porcentaje de tiempo acumulado	33.33%

5.6.2 Proyección financiera

En desarrollo de la ejecución del contrato de prestación de servicios N° 0260-2022-01-21 por parte del Consorcio Resguardos Productivos 2021", se cumplió a cabalidad con las estipulaciones del orden financiero y contractual generándose una proyección financiera, correspondiente al periodo comprendido del 04 de marzo de 2022 al 03 de abril de 2022, como se refleja en la siguiente tabla.

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

EJECUCION PERIODO 2:		VR. PROYECTADO	MES 1 04 FEBRERO AL 03 MARZO	MES 2 04 MARZO AL 03 ABRIL 2022	VR. EJECUTADO	% EJECUCION
1 COMPONENTE	IMPLEMENTAR ADECUADAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGROPECUARIA EN LOS RESGUARDOS INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE	$ 705.075.061	$ 35.028.875,00	$ 169.776.937,05	$ 204.805.812,05	29,05%
2 COMPONENTE	DESARROLLO DE ACCIONES PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCION AGROPECUARIA EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE	$ 1.624.734.406	$ -	$ 483.351.577,80	$ 483.351.577,80	29,75%
TOTAL		$ 2.329.809.467	$ 35.028.875,00	$ 653.128.514,85	$ 688.157.389,85	29,54%

5.7 RECURSOS UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA.

Como parte de las actividades propias del contrato de prestación de servicios N°0260-2022-01-21, la interventoría realizo seguimiento a las actividades contractuales, verificando los siguientes ítems para la Actividad 1.2 Adelantar procesos de transferencia de conocimiento en temas relacionados con las adecuadas prácticas de producción agropecuaria en los resguardos indígenas del departamento de Casanare así:

5.7.1. SUBACTIVIDAD 1.2.1 Desarrollo talleres de campo en temas relacionados con el manejo agronómico y cultural de las especies agrícolas a establecer como bancos de semilla en el resguardo indígena de caño mochuelo.

Teniendo en cuenta el tipo de población a la que va dirigida el proyecto, se hace necesario desarrollar talleres de campo en temas alusivos al manejo agronómico y cultural de las especies agrícolas que se establecerán como bancos de semilla. Para el efecto, se debe implementar la metodología de capacitación "Aprender haciendo", ya que a través de esta metodología se podrán generar espacios de confianza y credibilidad con respecto a las actividades a adelantar, pues se debe buscar que los participantes reactiven e intercambien los saberes tradicionales de cada una de las etnias y se integren a las familias que participaran en todo el proceso: desde la preparación de los terrenos, el establecimiento y manejo de cultivos, para finalmente constatar resultados tangibles.

Conforme a lo anterior y en cumplimiento a las condiciones contractuales pactadas, las actividades de intervención fueron desarrolladas por personal con perfil y experiencia conforme a exigencias de los pliegos de condiciones definitivos para el presente proceso, en la siguiente tabla se relaciona el personal que ejecutó las labores, durante el periodo comprendido del 04 de marzo al 03 de abril de 2022 y verificados por la interventoría Para esta actividad se contó con el siguiente personal:

Mano de Obra Calificada (1 Ingeniero Agrónomo). Título profesional universitario; experiencia profesional de tres (3) años, de los cuales se debe acreditar como mínimo dos (2) años de experiencia relacionada.

Mano de Obra Calificada (1 Trabajador social).Título profesional universitario; experiencia profesional universitario de tres (3) años, de los cuales se debe acreditar como mínimo dos (2) años de experiencia relacionada.

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

Mano de Obra Calificada - Enlace étnico (traductor de lengua) -Título de Bachiller. Se requieren 10 enlaces de cada una de las diferentes etnias pertenecientes al resguardo.

Ítem	Nombre	Identificación	N° Contrato	Tiempo	Valor ejecutado	Valor contrato
1	Omar Ortiz Barrero	17.325.752	CPSP N°016-2022 ING. AGRONOMO	6 JORNADAS	$7.659.375,00	$19.148.437,50
2	Juan Carlos Rincón Castillos	1.118.536.025	CPSP N°014-2022 TRABAJADOR SOCIAL	3 JORNADAS	$3.829.687,50	$3.829.687,50
3	Carlos Dabia Wamadawi Badusi	1.006.414.767	CPS N°026-2022 ENLACE	6 JORNADAS	$ 428.925,00	$1.501.237,50
4	Daniel Fernando Rodriguez Carrero	96.122.216	CPS N°027-2022 ENLACE	6 JORNADAS	$ 428.925,00	$1.501.237,50
5	Hugo Alfonso Yaincikjune Dodine	7.363.213	CPS N°028-2022 ENLACE	6 JORNADAS	$ 428.925,00	$1.501.237,50
6	Jakson Arvey Umeje Garcia	1.118.648.152	CPS N°029-2022 ENLACE	6 JORNADAS	$ 428.925,00	$1.501.237,50
7	Luis Alfonso Lara Campo	1.006.559.117	CPS N°030-2022 ENLACE	6 JORNADAS	$ 428.925,00	$1.501.237,50
8	Orgelio Fufuto Cuwei Yaru	6.609.850	CPS N°031-2022 ENLACE	6 JORNADAS	$ 428.925,00	$1.501.237,50
9	Oswaldo Martinez	17.560.093	CPS N°032-2022 ENLACE	6 JORNADAS	$ 428.925,00	$1.501.237,50
10	Pedro Noe Chamarravi Macabare	1.118.648.106	CPS N°033-2022 ENLACE	6 JORNADAS	$ 428.925,00	$1.501.237,50
11	Weinacu Daniel Jarpena Colina	1.117.459.750	CPS N°034-2022 ENLACE	6 JORNADAS	$ 428.925,00	$1.501.237,50
12	Wilson Aldruber Diaz	1.118.648.151	CPS N°035-2022 ENLACE	6 JORNADAS	$ 428.925,00	$1.501.237,50

Relación del recurso humano vinculado mediante prestación de servicios al contrato de servicios N° 0260-2022-01-21, Los soportes de vinculación laboral del personal mencionado se encuentran detallados y adjuntos descritos en el Anexo 01 y soporte de pago por servicios prestados en el anexo 02 del informe N° 2 del Consorcio Resguardo Productivos 2021.

Con respecto a la duración de cada temática de los talleres: En el desarrollo de cada una de las temáticas de los talleres de campo se proyecta una duración de seis (6) horas contemplando que serán dos (2) horas presenciales para el desarrollo de lo teórico contemplado en el contenido de cada temática, y cuatro (4) horas

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

de práctica para intercambio de experiencias entre los beneficiarios del proyecto con el fin de enriquecer los conocimientos y ratificar la importancia de las especies agroalimentarias a establecer, el valor nutricional y el manejo de las mismas en cada uno de los predios de los beneficiarios.

Las jornadas técnicas para el desarrollo talleres de campo en temas relacionados con el manejo agronómico y cultural de las especies agrícolas a establecer como bancos de semilla en el resguardo indígena de caño mochuelo, se realizaron en los siguientes puntos de los resguardos con la siguiente temática:

Jornada/ Taller	Temática	Comunidades/ Fecha	Número de asistentes
1. Taller.	Calendario Agroecológico y preparación de terrenos.	Municipio de Paz de Ariporo Comunidades de: Tsamani 2, La Esmeralda, Calvario, Guafiyal, El Merey. Fecha 28-03-2022	Ver planillas. Anexo 2
		Municipio de Paz de Ariporo Comunidades de: San José, Betania, Mañanitas, Topochales, Quinto Patio. Fecha 30-03-2022	Ver planillas. Anexo 2
		Municipio de Hato Corozal Comunidades de: Mochuelo, Mardue, Tsamani 1, Morichito Fecha 01-04-2022	Ver planillas. Anexo 2

A continuación, se presenta la descripción de las especificaciones del eje temático que se abordó a través de los talleres de campo para este periodo en las tres comunidades con puntos de encuentro en: La Esmeralda y San José y Morichito

Día 1 Taller: Calendario agroecológico y preparación de terrenos		
Hora	**Temática**	**Responsable**
8.00 – 10.20	Bienvenida y protocolos de Bioseguridad	Coordinación
	Presentación de participantes y expectativas del taller	Coordinación
	Manejo de la comunicación y escucha empática	Trabajador social
	Introducción a los calendarios agroecológicos	Ingeniero agrónomo/ Técnico de apoyo
	Estructuración de calendario agroecológico	Ingeniero agrónomo/ Técnico de apoyo
20 min	**REFRIGERIO**	
10.40 – 12.00	Elaboración del plan de manejo de cultivos(Método RIE y labores culturales) Construir mapa parlante	Ingeniero agrónomo/ Técnico de apoyo
12.00 – 1.00	**ALMUERZO**	
1.00 – 3.00	Planificación de actividades bancos de semilla y métodos de propagación	Ingeniero agrónomo/ Técnico de apoyo
	Técnicas de conservación, preparación de sustratos y germinación de semillas nativas	Ingeniero agrónomo/ Técnico de apoyo
20 min	**REFRIGERIO**	
3.20 – 5.00	Manejo cultural de las especies en germinación y plántulas	Ingeniero agrónomo/ Técnico de apoyo
	Programación de siembras bajo calendario Agroecológico (elaborar cartografía social).	Ingeniero agrónomo/ Técnico de apoyo

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

Registro fotográfico de la actividad 1 Taller: Calendario agroecológico y preparación de terrenos. Perteneciente a las comunidades de Tsamani 2, La Esmeralda, Calvario, Guafiyal, El Merey.; fecha de realización 28 de marzo de 2022.

	
Locación: infraestructura física	**Participación comunitaria:**
	
Materiales	**Personal Calificado**
	
Olla Comunitaria	**Olla Comunitaria**

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

Registro fotográfico de la actividad 1 Taller: Calendario agroecológico y preparación de terrenos. Perteneciente a las comunidades de San José, Betania, Mañanitas, Topochales, Quinto Patio; fecha de realización 30 de marzo de 2022.

	
Locación: infraestructura física	**Participación comunitaria:**
	
Materiales	**Personal Calificado**
	
Olla Comunitaria	**Olla Comunitaria**

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

Registro fotográfico de la actividad 1 Taller: Calendario agroecológico y preparación de terrenos. Perteneciente a las comunidades de Mochuelo, Mardue, Tsamani 1, Morichito; fecha de realización 01 de abril de 2022.



Locación: infraestructura física



Participación comunitaria:



Materiales



Personal Calificado



Olla Comunitaria



Olla Comunitaria

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

Jornada/ Taller	Temática	Comunidades/ Fecha	Número de asistentes
2. Taller.	Actividades de sistemas de siembra de las especies agrícolas en el banco de semilla.	Municipio de Paz de Ariporo Comunidades de: Tsamani 2, La Esmeralda, Calvario, Guafiyal, El Merey. Fecha 29-03-2022	Ver planilla. Anexo 2
		Municipio de Paz de Ariporo Comunidades de: San José, Betania, Mañanitas, Topochales, Quinto Patio. Fecha 31-03-2022	Ver planilla. Anexo 2
		Municipio de Hato Corozal Comunidades de: Mochuelo, Mardue, Tsamani 1, Morichito Fecha 02-04-2022	Ver planilla. Anexo 2

La segunda jornada técnica para el desarrollo de talleres de campo en temas relacionados a las actividades de sistemas de siembra de las especies agrícolas en el banco de semilla, en el resguardo indígena de caño mochuelo.

A continuación, se presenta la descripción de las especificaciones del eje temático que se abordó a través de los talleres de campo para este periodo en las tres comunidades con puntos de encuentro en: La Esmeralda, San José y Morichito.

Día 2 Taller: Actividades de sistemas de siembra de las especies agrícolas en el banco de semilla		
Hora	**Temática**	**Responsable**
8.00 – 10.20	Bienvenida y protocolos de Bioseguridad	Coordinación
	Presentación y expectativas del taller	Coordinación
	Manejo de la comunicación y escucha empática	Trabajador social
	Introducción a los sistemas y métodos de siembra	Ingeniero agrónomo/ Técnico de apoyo
	Elaboración de mapa parlante en sistemas de siembra ancestrales	Ingeniero agrónomo/ Técnico de apoyo
20 min	**REFRIGERIO**	
10.40 – 12.00	Integración de sistemas de siembra ancestrales y actuales	Ingeniero agrónomo/ Técnico de apoyo
12.00 – 1.00	**ALMUERZO**	
1.00 – 3.00	Métodos de preparación, distribución y siembra de cultivos a establecer	Ingeniero agrónomo/ Técnico de apoyo
	Elaboración del programa de disposición y adecuación de semillas	Ingeniero agrónomo/ Técnico de apoyo
20 min	**REFRIGERIO**	
3.20 – 5.00	Elaboración de metodología en siembras escalonadas en bancos de semilla	Ingeniero agrónomo/ Técnico de apoyo
	Prácticas y métodos de manejo cultural de especies nativas en bancos de semilla	Ingeniero agrónomo/ Técnico de apoyo

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

Registro fotográfico de la actividad 2. Taller: Actividades de sistemas de siembra de las especies agrícolas en el banco de semilla, en el resguardo de caño mochuelo perteneciente a las comunidades de: Tsamani 2, La Esmeralda, Calvario, Guafiyal, El Merey, fecha de realización 29 de marzo de 2022.

	
Locación: infraestructura física	**Participación comunitaria:**
	
Materiales	**Personal Calificado**
	
Olla Comunitaria	**Olla Comunitaria**

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

Registro fotográfico de la actividad 2. Taller: Actividades de sistemas de siembra de las especies agrícolas en el banco de semilla, en el resguardo de caño mochuelo perteneciente a las comunidades de San José, Betania, Mañanitas, Topochales, Quinto Patio, fecha de realización 31 de marzo del 2022.

	
Locación: infraestructura física	**Participación comunitaria:**
	
Materiales	**Personal Calificado**
	
Olla Comunitaria	**Olla Comunitaria**

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

Registro fotográfico de la actividad 2. Taller: Actividades de sistemas de siembra de las especies agrícolas en el banco de semilla, en el resguardo de caño mochuelo perteneciente a las comunidades de: Mochuelo, Mardue, Tsamani 1, Morichito, fecha de realización 02 de abril de 2022.

	
Locación: infraestructura física	**Participación comunitaria:**
	
Materiales	**Personal Calificado**
	
Olla Comunitaria	**Olla Comunitaria**

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

Ítem	Nombre	Identificación	N° Contrato	Tiempo	Valor
7	CORFORIENTE	900.361.133-4	**CONTRATO N°CPS-036** Alquiler de Espacio (Casa Comunitaria) para el desarrollo de las jornadas de capacitación teórico prácticas	6 JORNADAS	$ 1.838.250,00
8	CORFORIENTE	900.361.133-4	**CONTRATO N°CPS-036** Materiales (Papelería, alquiler de sonido, equipo de cómputo y video Beam, alquiler de cámara fotográfica, alquiler de telón, impresión de memorias de la capacitación, bolígrafos).	6 JORNADAS	$ 4.902.000,00
9	CORFORIENTE	900.361.133-4	**CONTRATO N°CPS-036** Olla comunitaria (Almuerzo + refrigerio) - mínimo 70 personas	6 JORNADAS	$ 12.255.000,00
10	CORFORIENTE	900.361.133-4	**CONTRATO N°CPS-036** Transporte personal para el desarrollo de los talleres	6 JORNADAS	$ 13.837.500,00

Relación del recurso utilizado en la prestación del contrato de servicios N° 0260-2022-01-21, los soportes de su vinculación se encuentran detallados y adjuntos descritos en el Anexo 04 del informe No.02 del Consorcio Resguardo Productivos 2021.

5.7.2. SUBACTIVIDAD 1.2.2. Desarrollo de talleres de campo sobre temas alusivos a los sistemas de producción de gallinas ponedoras en los resguardos indígenas de la etnia Sáliba del Municipio Orocué

Teniendo en cuenta el tipo de población a la que va dirigido el presente proyecto se debe desarrollar la actividad de talleres de campo en temas alusivos al manejo cultural de las especies menores (gallinas ponedoras) que se va a implementar a través de los sistemas de producción, desarrollando la metodología de capacitación "Aprender haciendo", ya que esta metodología permitirá que se generen espacios de confianza y credibilidad con respecto a las actividades plasmadas y que conlleve a que los participantes reactiven e intercambien los saberes tradicionales de la etnia y también busca que se integren a las familias participantes a participar en todo el proceso: Preparación e implementación en campo e instalaciones, manejo de las gallinas, para finalmente constatar resultados tangibles. (6 talleres para 4 grupos conformados por los resguardos de la Etnia Sáliba del Municipio de Orocué).

Conforme a lo anterior y en cumplimiento a las condiciones contractuales pactadas, las actividades de intervención fueron desarrolladas por personal con perfil y experiencia conforme a exigencias de los pliegos de condiciones definitivos para el presente proceso, en la siguiente tabla se relaciona el personal que ejecuto las labores, durante el periodo comprendido del 04 de marzo al 03 de abril de 2022 y verificados por la interventoría

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

Para esta actividad se contó con el siguiente personal:

Mano de Obra Calificada Mano de Obra Calificada (zootecnista o médico veterinario); Título profesional universitario; experiencia profesional de tres (3) años, de los cuales se debe acreditar como mínimo dos (2) años de experiencia relacionada.

Mano de obra Calificada – Técnico Ancestral en Producción Agrícola o en Administración Agropecuaria o Áreas a fines. Enlace étnico (traductor a lengua nativa).

Ítem	Nombre	Identificación	N° Contrato	Tiempo	Valor
1	Wilson Wilches Martínez	74858711	CPSP N°017-2022 ZOOCTENISTA	8 JORNADAS	$9.804.000,00
2	Luis María Caribana Darapo	74.848.846	CPS N°036-2022 ENLACE	8 JORNADAS	$5.719.000,00

Relación del recurso humano vinculado mediante prestación de servicios al contrato de servicios N° 0260-2022-01-21, los soportes de su vinculación se encuentran detallados y adjuntos descritos en el Anexo 01 y soporte de pago por servicios prestados en el anexo 02, del informe N°2 del Consorcio Resguardo Productivos 2021.

Con respecto a la duración de cada temática de los talleres: En el desarrollo de cada una de las temáticas de los talleres de campo se proyecta una duración de seis (6) horas contemplando que serán dos (2) horas presenciales para el desarrollo de lo teórico contemplado en el contenido de cada temática, y cuatro (4) horas de práctica para intercambio de experiencias entre los beneficiarios del proyecto con el fin de enriquecer los conocimientos y ratificar la importancia de las especies agroalimentarias a establecer, el valor nutricional y el manejo de las mismas en cada uno de los predios de los beneficiarios.
Las jornadas técnicas para el desarrollo de talleres de campo en temas relacionados con el manejo integrado de cultivos en el resguardo Etnia Saliba Municipio de Orocué, se realizaron en los siguientes puntos de los resguardos, con la siguiente temática:

Jornada/ Taller	Temática	Comunidades/ Fecha	Número de asistentes
1. Taller.	Concepto de manejo integrado de cultivos, soberanía alimentaria y cosmovisión. Resguardo Etnia Saliba Municipio de Orocué	Comunidades de: Macucuana y Paravare Fecha 25-03-2022	Ver planilla. Anexo 2
		Comunidades de: Saladillo y San Juanito Fecha 28-03-2022	Ver planilla. Anexo 2
		Comunidades de: Suspiro y Duya Fecha 30-03-2022	Ver planilla. Anexo 2
		Comunidades de: Médano y Consejo Fecha 01-04-2022	Ver planilla. Anexo 2

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

A continuación, se presenta la descripción de las especificaciones del eje temático que se abordó a través de los talleres de campo para este periodo en las cuatro comunidades con puntos de encuentro en: Paravare, San Juanito, El Suspiro y El Médano.

Día 1 Taller: Concepto Manejo integrado de cultivos, soberanía alimentaria y cosmovisión.		
Hora	**Temática**	**Responsable**
8.00 – 10.20	Bienvenida y protocolos de Bioseguridad	Coordinación
	Presentación de participantes y expectativas del taller	Coordinación
	Reconocer los objetivos y el alcance del proyecto	Ingeniero agrónomo/Técnico de apoyo
	Introducción al manejo integrado de cultivos	Ingeniero agrónomo/Técnico de apoyo
	Elaboración de mapa parlante por comunidad	Ingeniero agrónomo/Técnico de apoyo
20 min	**REFRIGERIO**	
10.40 – 12.00	Identificación de cultivos y manejos realizados	Ingeniero agrónomo/Técnico de apoyo
12.00 – 1.00	**ALMUERZO**	
1.00 – 3.00	Elaboración de cartografía social de la Etnia Saliba	Ingeniero agrónomo/Técnico de apoyo
	Identificación de los puntos donde se establecerán los sistemas de producción	Ingeniero agrónomo/Técnico de apoyo
20 min	**REFRIGERIO**	
3.20 – 5.00	Identificación de manejos culturales de los cultivos	Ingeniero agrónomo/Técnico de apoyo
	Estructuración del plan de manejo	Ingeniero agrónomo/Técnico de apoyo

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

Registro fotográfico de la actividad 1. Taller: Concepto de manejo integrado de cultivos, soberanía alimentaria y cosmovisión en el resguardo Etnia Saliba Municipio de Orocué perteneciente a las comunidades de: Macucuana y Paravare; fecha de realización 25 de marzo de 2022.

	
Locación: infraestructura física	**Participación comunitaria:**
	
Materiales	**Personal Calificado**
	
Olla Comunitaria	**Olla Comunitaria**

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

Registro fotográfico de la actividad 1. Taller: Concepto de manejo integrado de cultivos, soberanía alimentaria y cosmovisión en el resguardo Etnia Saliba Municipio de Orocué, perteneciente a las comunidades de: Saladillo y San Juanito; fecha de realización 28 de marzo de 2022.

	
Locación: infraestructura física	**Participación comunitaria:**
	
Materiales	**Personal Calificado**
	
Olla Comunitaria	**Olla Comunitaria**

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

Registro fotográfico de la actividad 1. Taller: Concepto de manejo integrado de cultivos, soberanía alimentaria y cosmovisión en el resguardo Etnia Saliba Municipio de Orocué, perteneciente a las comunidades de: Suspiro y Duya; fecha de realización 30 de marzo de 2022.

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Locación: infraestructura física</td><td>Participación comunitaria:</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Materiales</td><td>Personal Calificado</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Olla Comunitaria</td><td>Olla Comunitaria</td></tr>
</table>

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

Registro fotográfico de la actividad 1. Taller: Concepto de manejo integrado de cultivos, soberanía alimentaria y cosmovisión en el resguardo Etnia Saliba Municipio de Orocué perteneciente a las comunidades de: Médano y Consejo; fecha de realización 01 de abril de 2022.

	
Locación: infraestructura física	**Participación comunitaria:**
	
Materiales	**Personal Calificado**
	
Olla Comunitaria	**Olla Comunitaria**

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

La segunda jornada técnica para el desarrollo talleres de campo en temas relacionados en la elaboración y manejo de abonos orgánicos de los desechos de las aves de corral, en la Etnia Saliba del Municipio de Orocué, se realizaron en los siguientes puntos de los resguardos con la siguiente temática:

Jornada/ Taller	Temática	Comunidades/ Fecha	Número de asistentes
2. Taller:	Elaboración y manejo de abonos orgánicos de los desechos de las aves de corral.	Comunidades de: Macucuana y Paravare Fecha 26-03-2022	Ver planilla. Anexo 2
		Comunidades de: Saladillo y San Juanito Fecha 29-03-2022	Ver planilla. Anexo 2
		Comunidades de: Suspiro y Duya Fecha 31-03-2022	Ver planilla. Anexo 2
		Comunidades de: Médano y Consejo Fecha 02-04-2022	Ver planilla. Anexo 2


A continuación, se presenta la descripción de las especificaciones del eje temático que se abordó a través de los talleres de campo para este periodo en las cuatro comunidades con puntos de encuentro en: Paravare, San Juanito, El Suspiro y El Médano.

Día 2 Taller: Elaboración y manejo de abonos orgánicos de los desechos de las aves de corral		
Hora	**Temática**	**Responsable**
8.30 – 10.00	Bienvenida y protocolos de Bioseguridad	Coordinación
	Presentación y expectativas del taller	Coordinación
	Introducción a la producción de abonos orgánicos	Ingeniero agrónomo/Técnico de apoyo
	Aprobechamiento de los desechos de aves de corral	Ingeniero agrónomo/Técnico de apoyo
	Preparación, almacenaje y usos en cultivos agrícolas	Ingeniero agrónomo/Técnico de apoyo
20 min	**REFRIGERIO**	
10.20 – 12.00	Técnicas en la elaboración de abonos orgánicos a partir de los desechos de aves de corral	Ingeniero agrónomo/Técnico de apoyo
12.00 – 1.00	**ALMUERZO**	
1.00 – 2.00	Prácticas e importancia del manejo de abonos orgánicos en cultivos tradicionales	Ingeniero agrónomo/Técnico de apoyo
	Aportes nutricionales de los abonos orgánicos en los cultivos tradicionales	Ingeniero agrónomo/Técnico de apoyo
20 min	**REFRIGERIO**	
2.20 – 3.30	Elaboración de abono orgánico y conservación de especies nativas agroalimentarias	Ingeniero agrónomo/Técnico de apoyo
	Metodología de aplicación y sistemas de siembra	Ingeniero agrónomo/Técnico de apoyo

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

Registro fotográfico de la actividad 2. Taller: Elaboración y manejo de abonos orgánicos de los desechos de las aves de corral, en la Etnia Saliba del Municipio de Orocué, perteneciente a las comunidades de: Macucuana y Paravare; fecha de realización 26 de marzo de 2022.

	
Locación: infraestructura física	**Participación comunitaria:**
	
Materiales	**Personal Calificado**
	
Olla Comunitaria	**Olla Comunitaria**

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

Registro fotográfico de la actividad 2. Taller: I Elaboración y manejo de abonos orgánicos de los desechos de las aves de corral, en la Etnia Saliba del Municipio de Orocué, perteneciente a las comunidades de: Saladillo y San Juanito; fecha de realización 29 de marzo de 2022.

	
Locación: infraestructura física	**Participación comunitaria:**
	
Materiales	**Personal Calificado**
	
Olla Comunitaria	**Olla Comunitaria**

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

Registro fotográfico de la actividad 2. Taller: Elaboración y manejo de abonos orgánicos de los desechos de las aves de corral, en la Etnia Saliba del Municipio de Orocué, perteneciente a las comunidades de: Suspiro y Duya; fecha de realización 31 de marzo de 2022.

	
Locación: infraestructura física	**Participación comunitaria:**
	
Materiales	**Personal Calificado**
	
Olla Comunitaria	**Olla Comunitaria**

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

Registro fotográfico de la actividad 2. Taller: Elaboración y manejo de abonos orgánicos de los desechos de las aves de corral, en la Etnia Saliba del Municipio de Orocué, perteneciente a las comunidades de: Médano y Consejo; fecha de realización 02 de abril de 2022.

	
Locación: infraestructura física	**Participación comunitaria:**
	
Materiales	**Personal Calificado**
	
Olla Comunitaria	**Olla Comunitaria**

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

Ítem	Nombre	Identificación	N° Contrato	Tiempo	Valor
3	CORFORIENTE	900.361.133-4	**CONTRATO N°CPS-036** Alquiler de Espacio (Casa Comunitaria) para el desarrollo de las jornadas de capacitación teórico prácticas	8 JORNADAS	$ 2.451.000,00
4	CORFORIENTE	900.361.133-4	**CONTRATO N°CPS-036** Materiales (Papelería, alquiler de sonido, equipo de cómputo y video Beam, alquiler de cámara fotográfica, alquiler de telón, impresión de memorias de la capacitación, bolígrafos).	8 JORNADAS	$ 6.536.000,00
5	CORFORIENTE	900.361.133-4	**CONTRATO N°CPS-036** Olla comunitaria (Almuerzo + refrigerio) - mínimo 70 personas	8 JORNADAS	$ 8.823.600,00

Relación del recurso utilizado en la prestación del contrato de servicios N° 0260-2022-01-21, los soportes de su vinculación se encuentran detallados y adjuntos descritos en el Anexo 04 del informe No.02 del Consorcio Resguardo Productivos 2021.

5.7.3. SUBACTIVIDAD 1.2.3. Desarrollo Talleres de campo en temas alusivos al cultivo de café en el Resguardo Indígena Chaparral Barronegro.

Teniendo en cuenta el tipo de población a la que va dirigido el presente proyecto se debe desarrollar la actividad de talleres de campo en temas alusivos con la finalidad de formar capacidades y habilidades en la población indígena del resguardo indígena de Chaparral Barronegro hacia el cultivo de Café. Las Jornadas de demostraciones de campo deben ser desarrollados de tal manera que brinden a la comunidad, un conocimiento más acertado en el proceso de implementación del proyecto productivo del cultivo de Café, teniendo como base que se desarrollaran temáticas con el enfoque principal de las adecuadas prácticas de producción agrícola, enfatizando la producción orgánica de café, en aspectos tales como: adecuación de suelos, siembra, instalaciones mínimas necesarias para el manejo pos cosecha. Las demostraciones de campo deben ser acordes a la experiencia local. (6 talleres para 1 grupos conformados por el Resguardo Indígena Chaparral Barronegro.

Conforme a lo anterior y en cumplimiento a las condiciones contractuales pactadas, las actividades de intervención fueron desarrolladas por personal con perfil y experiencia conforme a exigencias de los pliegos de condiciones definitivos para el presente proceso, en la siguiente tabla se relaciona el personal que ejecuto las labores, durante el periodo comprendido del 04 de marzo al 03 de abril de 2022 y verificados por la interventoría Para esta actividad se contó con el siguiente personal:

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

Mano de Obra Calificada (1 Ingeniero Agrónomo). Título profesional universitario; experiencia profesional de tres (3) años, de los cuales se debe acreditar como mínimo dos (2) años de experiencia relacionada en la que se incluya el desarrollo de talleres de capacitación en temas de manejo de cultivos de Café.

Mano de obra Calificada – Técnico Ancestral en Producción Agrícola o en Administración Agropecuaria.

Ítem	Nombre	Identificación	N° Contrato	Tiempo	Valor
1	Alejandro Zapata Pardo	79.612.120	CPSP N°018-2022 ING AGRONOMO	2 JORNADAS	$2.451.000,00
2	Siomara Cáceres Camargo	1.006.635.823	CPS N°037-2022 ENLACE	2 JORNADAS	$1.429.750,00

Relación del recurso humano vinculado mediante prestación de servicios al contrato de servicios N° 0260-2022-01-21, los soportes de su vinculación se encuentran detallados y adjuntos descritos en el Anexo 01 y soporte de pago por servicios prestados en el anexo 02, del informe N°2 del Consorcio Resguardo Productivos 2021.

Con respecto a la duración de cada temática de los talleres: En el desarrollo de cada una de las temáticas de los talleres de campo se proyecta una duración de seis (6) horas contemplando que serán dos (2) horas presenciales para el desarrollo de lo teórico contemplado en el contenido de cada temática, y cuatro (4) horas de práctica para intercambio de experiencias entre los beneficiarios del proyecto con el fin de enriquecer los conocimientos y ratificar la importancia de las especies agroalimentarias a establecer, el valor nutricional y el manejo de las mismas en cada uno de los predios de los beneficiarios.

Las jornadas técnicas para el desarrollo talleres de campo en temas relacionados en Concepto Manejo integrado de cultivo alusivos al café, en el resguardo Indígena Chaparral Barronegro, se realizaron en el siguiente punto con la siguiente temática:

Jornada/ Taller	Temática	Comunidades/ Fecha	Número de asistentes
1	1. Taller: Concepto de manejo integrado de cultivo y soberanía alimentaria.	Comunidades de: resguardo Indígena Chaparral Barronegro Fecha 31-03-2022	Ver planilla. Anexo 2