AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO
	ACTA DE RECIBO PARCIAL N°1

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO DE OBRA	No. 22001088 H4 DE 2022
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO 1-OBRAS DE INGENIERIA
OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE RIONEGRO
VALOR	DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($242.276.335.00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD
PLAZO	CUATRO (4) MESES
CDP	SIIF No. 6322 del 26 de abril de 2022
RP	25822 del 21 de junio de 2022
FECHA DE LEGALIZACIÓN	23 DE JUNIO DE 2022
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN

En la ciudad de Rionegro, a los OCHO (08) días del mes de agosto de 2022. Se reunieron: **JONATAN FABIAN LOPEZ FORIGUA**, identificado con cedula de ciudadanía número **1.031.147.701 de Bogotá**, obrando en calidad de representante legal del contratista CONSORCIO 1-OBRAS DE INGENIERIA., con NIT 901.602.169-8, ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN,

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO
	ACTA DE RECIBO PARCIAL N°1

identificado con cedula de ciudadanía número 98.543.957 de Envigado, supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato, con el fin de dejar constancia que durante el periodo comprendido entre el 11 de julio de 2022 y el 08 de agosto de 2022, se prestó y se recibió a satisfacción el objeto del presente contrato, por un valor **TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($31.389.834,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD**, cumpliendo el contratista con los pagos de los aportes al sistema de seguridad social.

Por concepto de:

CORTE PARCIAL No. 1 CONTRATO No. 22001088 H4 DE 2022, QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE RIONEGRO

Discriminados de la siguiente manera:

AVANCE FACTURADO:

Acta parcial No 1 (12.96%): $ 31.389.834,00 INCLUIDO IVA

GARANTÍAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula No 10 del contrato.

Para constancia de lo anterior, a los ocho (08) días del mes de agosto de 2022 se firma la presente Acta de Recibo parcial por los que en ella intervinieron,

JONATAN FABIAN LOPEZ FORIGUA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Proyectó: Douglas Sarmiento Olano
Revisó: Álvaro Hernán Restrepo Guzmán

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	SÁBANA DE CANTIDADES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO				FECHA DE LA PRESENTE ACTA:		8/08/2022			
	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE RIONEGRO				CONTRATISTA:		CONSORCIO 1-OBRAS DE INGENIERIA			
UBICACIÓN JOSE MARIA CORDOVA					SUPERVISOR		ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN			
RIONEGRO-ANTIOQUIA					INTERVENTOR		N/A			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CONDICIONES INICIALES		ACTA PARCIAL No 1		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		TOTAL EJECUTADO	
				VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR PARCIAL
1	Suministro, transporte e instalación de divisiones de vidrio, en perfil metalico y pisa vidrio plastico, vidrio de 6mm, incluye accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación,referencia lineas y diseño o similar	M2	48	$ 574.900,00	$ 27.595.200,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2	Suministro, instalacion y certificacion puntos de anclaje para terraza torre de control	und	8,00	$ 890.000,00	$ 7.120.000,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3	Lavada de vidrios exteriores torre de control y accesos a oficinas aeropuerto Jose Maria Cordova.	M2	112	$ 16.100,00	$ 1.803.200,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4	Mantenimiento tobogan de evacuacion torre de control.	und	1	$ 5.825.100,00	$ 5.825.100,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5	Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior, tipo Koraza o similar, de primera calidad, sobre columnas, muro o vigas y/o pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie.	M2	1.480	$ 18.700,00	$ 27.676.000,00	674,00	$ 12.603.800,00	0,00	$ -	674,00	$ 12.603.800,00
6	Suministro y aplicación de pintura epoxica sobre piso.	M2	106	$ 35.600,00	$ 3.784.636,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7	Suministro de materiales para pulir y cristalizar pisos del primer y segundo piso, incluye maquinaria y mano de obra	M2	1.896	$ 12.700,00	$ 24.079.200,00	199,00	$ 2.527.300,00	0,00	$ -	199,00	$ 2.527.300,00
8	Suministro e instalacion black out, telon blanco manual, pentagrama o similar	M2	32	$ 256.100,00	$ 8.195.200,00	32,00	$ 8.195.200,00	0,00	$ -	32,00	$ 8.195.200,00
9	Adecuacion ventanas metalicas fijas a ventana con basculante.	M2	28	$ 16.000,00	$ 448.000,00	2,37	$ 37.840,00	0,00	$ -	2,37	$ 37.840,00
10	Suministro transporte e instalacion puerta 0.80 X 1.98 en aluminio natural.	und	1	$ 1.001.300,00	$ 1.001.300,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11	Suministro e instalacion Extractor Pared-techo 16x16x9.6 Cm	und	2	$ 267.000,00	$ 534.000,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12	Suministro e instalacion estufa electrica 2 puestos empotrable de 30cm vidrio negro, Mabe o similar	und	1	$ 934.500,00	$ 934.500,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13	Suministro e instalacion de soporte metalico para camilla existente	und	1	$ 35.600,00	$ 35.600,00	1,00	$ 35.600,00	0,00	$ -	1,00	$ 35.600,00
14	Desmonte de orinal mediano, incluye tapones hidrosanitarios	und	1	$ 37.400,00	$ 37.400,00	1,00	$ 37.400,00	0,00	$ -	1,00	$ 37.400,00
15	Suministro e instalacion sikaflex en dilataciones en piso y muros	m	90	$ 17.800,00	$ 1.602.000,00	13,50	$ 240.300,00	0,00		13,50	$ 240.300,00
16	Suministro transporte adecuacion del espacio e instalacion escalera mecanica torre de control	und	1	$ 12.638.000,00	$ 12.638.000,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17	Desmonte vidrios rotos, incluye retiro y traslado a botadero certificado	M2	22	$ 11.200,00	$ 246.400,00		$ -	0,00		0,00	$ -
18	Suministro e instalación vidrio incoloro Peldar o similar de 5 mm.	M2	22	$ 50.800,00	$ 1.117.600,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

19	Suministro e instalacion alarma sonora para puerta vidriera.	und	1	$ 178.000,00	$ 178.000,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
20	Suministro e instalacion papel sandblasting, blanco sobre vidrio incoloro	M2	22	$ 51.600,00	$ 1.135.200,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
21	Suministro e instalacion de soporte metalico para extintor grande	und	6	$ 53.400,00	$ 320.400,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22	Suministro e instalación de cielo falso en icopor graniplac, color blanco, Modulación 0,60x1,20. sobre estructura existente. Oficina VIP, lado aire.	m2	20	$ 52.300,00	$ 1.046.000,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
23	Mantenimiento puntos hidrosanitarios, fugas menores hidraulicas, fugas en sifones, fugas en niples, no incluye accesorios de griferia.	und	12	$ 23.100,00	$ 277.200,00	12,00	$ 277.200,00	0,00	$ -	12,00	$ 277.200,00
24	Mantenimiento estufas superficie vidrio negro haceb electrica de 4 puestos	und	2	$ 194.000,00	$ 388.000,00	2,00	$ 388.000,00	0,00	$ -	2,00	$ 388.000,00
25	Suministro e instalación de mueble en madera (pino importado, chileno)tipo biblioteca	m2	68	$ 789.400,00	$ 53.679.200,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
26	Demolición muro en dry wall, incluye botadero	m2	2,20	$ 24.000,00	$ 52.800,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
27	Suministro e instalacion cerradura para porton metalico tipo yale o similar(instalacion en lado aire)	und	2	$ 142.400,00	$ 284.800,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
28	Suministro e instalación Cinta antideslizante de 25 mm	m	68	$ 6.900,00	$ 469.200,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
29	Suministro transporte e instalación Urna Greca Cafetera Comercial 60 Tazas Hamilton Beach o similar, incluye conexión electrica.	und	2	$ 934.500,00	$ 1.869.000,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
30	Suministro e instalacion de iluminacion para el aviso exterior con luz led, para el aviso existente de la torre de control.	und	2	$ 1.602.000,00	$ 3.204.000,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
31	Mantenimiento y limpieza de canoas, almacen lado aire.	m	52	$ 5.900,00	$ 306.800,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
					$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
COSTOS TOTALES					**$ 187.883.936,00**		**$ 24.342.640,00**		**$ -**		**$ 24.342.640,00**
ADMINISTRACIÓN				22%	$ 41.334.466,00		$ 5.355.381,00		$ -		$ 5.355.381,00
IMPREVISTOS				1%	$ 1.878.839,00		$ 243.426,00		$ -		$ 243.426,00
UTILIDAD				5%	$ 9.394.197,00		$ 1.217.132,00		$ -		$ 1.217.132,00
IVA				19%	$ 1.784.897,00		$ 231.255,00		$ -		$ 231.255,00
VALOR TOTAL					**$ 242.276.335**		**$ 31.389.834,00**		**$ -**		**$ 31.389.834,00**

Se firma el acta por quienes intervienten:

JONATAN FABIAN LOPEZ FORIGUA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO 1-OBRAS DE INGENIERIA

ALVARO RESTREPO

CONSORCIO 1-OBRAS DE INGENIERIA

NIT 901602169-8
Nombre Comercial: CONSORCIO 1-OBRAS DE INGENIERIA
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 4290
Dirección: CL 24 A 32 27
Teléfono: 3057682705
Correo: dimarsas21@gmail.com
Ciudad: NEIVA
CONSORCIADOS
Dimar Obras De Ingenieria S.A.S NIT 901474272-9 50%
Districons Ltda NIT 900073040-2 50%

CUFE:61ab35c92b86a4d763158397244f800d68bdf334c1506325b88144431d570e97bbaadd48289b4fcbf47d8471d4bad288

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. FE1
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764033171658 de 2022-08-09 Vigencia 12 Meses
Rango Autorizado desde FE 1 hasta FE 1000
Tipo Documento: Factura de Venta Nacional
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2022-08-11 14:11:13
Fecha Vencimiento: 2022-08-11
Fecha Dian: 2022-08-11 14:11:35
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
NIT 899999059-3
Nombre Comercial: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Dirección: AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOBA DE RIONEGRO
Teléfono: 5123850
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Ciudad: RIONEGRO

Forma de pago	Método de pago
Contado	Consignación bancaria

Nro.	Ref	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	%IVA	Valor total
1	001	ACTA PARCIAL No 1 DEL CONTRATO DE OBRA No 22001088 H4 DE 2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS ÁREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE RIONEGRO	94	24,342,640.00	1.0	24,342,640.00	0.00	24,342,640.00
2	002	ADMINISTRACION 22%	94	5,355,381.00	1.0	5,355,381.00	0.00	5,355,381.00
3	003	IMPREVISTOS 1%	94	243,426.00	1.0	243,426.00	0.00	243,426.00
4	004	UTILIDAD 5%	94	1,217,132.00	1.0	1,217,132.00	19.00	1,448,387.00

Total de lineas: 4

Observaciones:
CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE 21004121216 DEL BANCO CAJA SOCIAL A NOMBRE DEL CONSORCIO 1-OBRAS DE INGENIERÍA NIT 901602169-8
#$24-12-00-300;22001088 H4 DE 2022;alvaro.restrepo@aerocivil.gov.co#$

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TOTAL BRUTO	31,158,579.00
SUBTOTAL	31,158,579.00
IVA	231,255.00

TOTAL EN LETRAS TREINTA Y UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS

TOTAL VENTA	31,389,834.00