DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN	Página 1

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Orden de Compra: 21-002-2022	Fecha de Suscripción: 31/03/2022
Nombre del Contratista: MITSUCAMPEROS TULUA S.A.S.	Nit: 901.364.305-1
Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS NUEVOS Y ORIGINALES, PREVIA APROBACIÓN DE LA UAE-DIAN, PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE TULUA	
Plazo de ejecución: 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
Fecha de Inicio: 1/04/2022	Fecha de Terminación: 31/12/2022
Valor: $12.000.000,00	
Periodo Evaluado: ABRIL DE 2022	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

El contrato se realizó por $12.000.000, oo en el mes de abril se realizó pago por valor de $1.374.450, quedando un saldo de $10.625.550

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

En el mes de abril se realizó mantenimiento preventivo a los vehículos.OJX767, OJX724 Y OJX732

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

No se presentó ninguna situación anormal en la ejecución del contrato.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA (en caso de existir)

No se presentaron llamados de atención.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

Se verificó el mantenimiento realizado por la empresa y se encontraba acorde a lo programado.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA
(en caso de existir, indicando fecha y síntesis de las mismas)

N/A

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL CONTRATISTA

Se verificó el pago de aportes parafiscales para la ejecución del pago de la factura emitida.

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

No se materializó ningún riesgo en el mes de abril.

El presente informe se firma en Tuluá, a los seis (06) días del mes de mayo de 2022

MARIA LILIANA FORERO PEREZ
Supervisora de la DIAN Seccional de Tuluá